

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

DESCRIPCIÓN		METODO DE COMPRA		RELACION CON EL POA		CLAVE INST		PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
								PRELIMINARES				ETAPA DE INICIO				ETAPA DE EVALUACION DE OFERTAS				ETAPA FINAL DE CONTRATO				ENTREGAS								
								INICIACION A PRECALIFICAR		EVALUACION DE PRECALIFICACION		CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO		APERTURA DE OFERTAS		EVALUACION DE OFERTAS		SUBSANACION		FIRMA DE LA ADJUDICACION		FIRMA DEL CONTRATO		RECEPCION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS								
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	NOMBRE ADJUDICATARIO (S)	CONTRATO (S)	COSTO ESTIMADO	COSTO FINAL ESTIMADO	COSTO FINAL						
Estimado	REAL	Estimado	REAL	Estimado	REAL	Estimado	REAL	Estimado	REAL	Estimado	REAL	Estimado	REAL	Estimado	REAL	Estimado	REAL	Estimado	REAL	Estimado	REAL	REAL	REAL	Estimado	Estimado	REAL						
1. HOSPEDAJE Y COMNO DE PAGINA WEB				2C		160		01/01/2016	31/07/2016	01/01/2016	31/07/2016	01/01/2016	31/07/2016	01/01/2016	31/07/2016	01/01/2016	31/07/2016	01/01/2016	31/07/2016	01/01/2016	31/07/2016	01/01/2016	01/01/2016			L. 70,000.00	L. 70,000.00					

FECHA DE EMISION: 15/01/2016
 FECHA DE APROBACION:

EMITIDO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD
 APROBADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD

FECHA DE MODIFICACION:
 FECHA DE APROBACION:

MODIFICADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD
 APROBADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD

FECHA DE REGISTRO DE ONCAE: DDM/MAA
 FECHA DE ACTUALIZACION DE ONCAE: DDM/MAA

RECIBIDO POR:
 ACTUALIZADO POR:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: GERENCIA ADMINISTRATIVA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: LIC. NORIS OBLI BARAHONA (GERENTE ADMINISTRATIVO DECAD)



PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)

DESCRIPCION	METODO DE COMPRA		RELACION CON EL POA	CLAVE INST	PRELIMINARES		ETAPA DE INICIO				ETALPA DE EVALUACION DE OFERTAS				ETAPA FINAL DE CONTRATO				ENTREGAS		DATOS FINALES DEL CONTRATO								
	UNIDAD EJECUTORA	LPL, LP, 3C, 2C, CD			CORRELATIVO POA	IMITACION A PRECALIFICAR		EVALUACION DE PRECALIFICACION		CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO		APERTURA DE OFERTAS		EVALUACION DE OFERTAS		SUBSANACION		FIRMA DE LA ADJUDICACION		FIRMA DEL CONTRATO		RECEPCION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS		NOMBRE ADJUDICATARIO (R)	CONTRATO (R)	CUSTO ESTIMADO	COSTO FINAL ESTIMADO	COSTO FINAL REAL	
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN						REAL
1. SILLAS, ESTANTES, ESCRITORIOS, MUEBLES		2C		160	N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016			12/03/2016	12/03/2016			13/03/2016	13/03/2016					L. 50,000.00	L. 50,000.00	
2. SILLAS, ESTANTES, FOTOCOPIADORAS, VENTILADORES		2C		160	N/A	N/A	N/A	N/A	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016			23/04/2016	23/04/2016			24/04/2016	24/04/2016					L. 21,521.00	L. 21,521.00	
3. RELOJES DE CONTROL, VENTILADORES		2C		160	N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016			12/03/2016	12/03/2016			13/03/2016	13/03/2016					L. 20,000.00	L. 20,000.00	
4. MICROONDAS, CAFETERAS, OMBE		2C		160	N/A	N/A	N/A	N/A	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016			29/04/2016	29/04/2016			29/04/2016	29/04/2016					L. 10,000.00	L. 10,000.00	
5. MICROONDAS, CAFETERAS, OMBE		2C		160	N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016			12/03/2016	12/03/2016			13/03/2016	13/03/2016					L. 15,000.00	L. 15,000.00	
6. MICROONDAS, CAFETERAS, OMBE		2C		160	N/A	N/A	N/A	N/A	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016			20/04/2016	20/04/2016			20/04/2016	20/04/2016					L. 10,000.00	L. 10,000.00	
7. ENCLAVADORA		2C		160	N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016			12/03/2016	12/03/2016			13/03/2016	13/03/2016					L. 8,000.00	L. 8,000.00	
8. EQUIPO PARA CARPINTERIA		2C		160	N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016			12/03/2016	12/03/2016			13/03/2016	13/03/2016					L. 12,000.00	L. 12,000.00	
9. EQUIPO DE VIDEO, TELEFONOS Y FAX		2C		160	N/A	N/A	N/A	N/A	20/04/2016	21/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016			23/04/2016	23/04/2016			24/04/2016	24/04/2016					L. 20,000.00	L. 20,000.00	
10. COMPUTADORAS, IMPRESORAS, SWITCH PARA LAN		2C		160	N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016			12/03/2016	12/03/2016			13/03/2016	13/03/2016					L. 155,000.00	L. 155,000.00	
11. FUTBOLITOS, TROFEOS, PRESEAS, BALONES, BAGUETAS		2C		160	N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016			12/03/2016	12/03/2016			13/03/2016	13/03/2016					L. 10,000.00	L. 10,000.00	
12. FUTBOLITOS, TROFEOS, PRESEAS, BALONES, BAGUETAS		2C		160	N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016			12/03/2016	12/03/2016			13/03/2016	13/03/2016					L. 15,000.00	L. 15,000.00	
13. FUTBOLITOS, TROFEOS, PRESEAS, BALONES, BAGUETAS		2C		160	N/A	N/A	N/A	N/A	09/04/2016	09/04/2016	09/04/2016	09/04/2016	09/04/2016	09/04/2016			09/04/2016	09/04/2016			09/04/2016	09/04/2016					L. 15,000.00	L. 15,000.00	
14. FUTBOLITOS, TROFEOS, PRESEAS, BALONES, BAGUETAS		2C		160	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/2016	12/03/2016	13/03/2016	13/03/2016	13/03/2016	13/03/2016			14/03/2016	14/03/2016			15/03/2016	15/03/2016					L. 10,000.00	L. 10,000.00	
15. LIBROS VARIOS		2C		160	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016			11/03/2016	11/03/2016			12/03/2016	12/03/2016					L. 50,000.00	L. 50,000.00	

ECHA DE EMISION: 15/01/2016

ECHA DE APROBACION:

EMITIDO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD

APROBADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD

FECHA DE MODIFICACION:

FECHA DE APROBACION:

MODIFICADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD

APROBADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD

FECHA DE REGISTRO DE ONCAE: 00/00/00

FECHA DE ACTUALIZACION DE ONCAE: 00/00/00

RECIBIDO POR:

ACTUALIZADO POR:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: GERENCIA ADMINISTRATIVA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA DELEGUE: LIC. NORIS ODILI BARRAHONA (GERENTE ADMINISTRATIVO DECAD)



DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

DESCRIPCION	METODO DE COMPRA		RELACION CON EL POA	CORRELATIVO POA	CLAVE INST	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO					
	UNIDAD EJECUTORA	LPI, LFN, LP, JC, ZC, CD				PRELIMINARES				ETAPA DE INICIO				ETAPLA DE EVALUACION DE OFERTAS				ETAPA FINAL DE CONTRATO				ENTREGAS					NOMBRE ADJUDICATARIO (S)	CONTRATO (S)	COSTO ESTIMADO	COSTO FINAL ESTIMADO	COSTO REAL
						INVITACION A PRECALIFICAR		EVALUACION DE PRECALIFICACION		CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO		APERTURA DE OFERTAS		EVALUACION DE OFERTAS		SUBSANACION		FIRMA DE LA ADJUDICACION		FIRMA DEL CONTRATO		RECEPCION DE Bienes, SERVICIOS Y OBRAS									
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO					
1	REPARACION DE VEHICULO	2C		36	NA	NA	NA	NA	03/12/2015	04/02/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/02/2016				04/02/2016	05/02/2016						11/02/2016	11/02/2016	L. 20,000.00	L. 20,000.00				
2	REPARACION DE VEHICULO	2C		36	NA	NA	NA	NA	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016				04/03/2016	04/03/2016						11/02/2016	11/02/2016	L. 15,000.00	L. 15,000.00				
3	REPARACION DE VEHICULO	2C		36	NA	NA	NA	NA	02/04/2016	03/04/2016	03/04/2016	03/04/2016	03/04/2016				03/04/2016	03/04/2016						23/03/2016	23/03/2016	L. 20,000.00	L. 20,000.00				
4	REPARACION DE VEHICULO	2C		36	NA	NA	NA	NA	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016				04/02/2016	04/02/2016						11/02/2016	11/02/2016	L. 15,000.00	L. 15,000.00				
5	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	2C		36	NA	NA	NA	NA	05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016				05/02/2016	05/02/2016						10/02/2016	10/02/2016	L. 10,000.00	L. 10,000.00				
6	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	2C		36	NA	NA	NA	NA	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016				05/04/2016	05/04/2016						13/04/2016	13/04/2016	L. 10,000.00	L. 10,000.00				
7	REPARACIONES A COLOR	2C		36	NA	NA	NA	NA	02/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016				12/02/2016	12/02/2016						15/02/2016	15/02/2016	L. 3,000.00	L. 3,000.00				
8	REPARACIONES A COLOR	2C		36	NA	NA	NA	NA	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016				19/03/2016	19/03/2016						20/02/2016	20/02/2016	L. 2,000.00	L. 2,000.00				
9	SEGURO PARA VEHICULOS	2C		36	NA	NA	NA	NA	02/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016				04/02/2016	04/02/2016						04/02/2016	04/02/2016	L. 40,000.00	L. 40,000.00				
10	SEGURO PARA VEHICULOS	2C		36	NA	NA	NA	NA	12/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016				04/03/2016	04/03/2016						04/03/2016	04/03/2016	L. 60,000.00	L. 60,000.00				
11	SEGURO PARA VEHICULOS	2C		36	NA	NA	NA	NA	05/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016				04/04/2016	04/04/2016						10/04/2016	10/04/2016	L. 16,000.00	L. 16,000.00				
12	CELEBRACION DE EVENTOS	2C		36	NA	NA	NA	NA	03/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016				04/02/2016	04/02/2016						04/02/2016	04/02/2016	L. 10,000.00	L. 10,000.00				
13	CELEBRACION DE EVENTOS	2C		36	NA	NA	NA	NA	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016				04/03/2016	04/03/2016						04/03/2016	04/03/2016	L. 5,000.00	L. 5,000.00				
14	CELEBRACION DE EVENTOS	2C		36	NA	NA	NA	NA	01/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016				04/04/2016	04/04/2016						10/04/2016	10/04/2016	L. 5,000.00	L. 5,000.00				
15	AGUA EN BOTELLONES	2C		36	NA	NA	NA	NA	02/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016				04/02/2016	04/02/2016						04/02/2016	04/02/2016	L. 10,000.00	L. 10,000.00				
16	CAFE AZUCAR, CREMORA, GALLETAS, REFRESCOS	2C		36	NA	NA	NA	NA	02/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016				04/03/2016	04/03/2016						04/03/2016	04/03/2016	L. 6,000.00	L. 6,000.00				
17	PAPEL BOND DIFERENTES TAMAÑOS	2C		36	NA	NA	NA	NA	02/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016				04/02/2016	04/02/2016						04/02/2016	04/02/2016	L. 10,000.00	L. 10,000.00				
18	PAPEL BOND DIFERENTES TAMAÑOS	2C		36	NA	NA	NA	NA	02/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016				04/03/2016	04/03/2016						04/03/2016	04/03/2016	L. 10,000.00	L. 10,000.00				
19	PAPEL BOND DIFERENTES TAMAÑOS	2C		36	NA	NA	NA	NA	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016				04/05/2016	04/05/2016						04/05/2016	04/05/2016	L. 10,000.00	L. 10,000.00				
20	PAPEL BOND DIFERENTES TAMAÑOS	2C		36	NA	NA	NA	NA	04/06/2016	04/06/2016	04/06/2016	04/06/2016	04/06/2016				04/06/2016	04/06/2016						11/06/2016	11/06/2016	L. 10,000.00	L. 10,000.00				
21	PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA, CARTONCILLO, CARTULINAS, DESECHABLES, SERVILETAS, CARTON	2C		36	NA	NA	NA	NA	02/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016				04/02/2016	04/02/2016						04/02/2016	04/02/2016	L. 10,000.00	L. 10,000.00				
22	PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIENICO, CARTON, CARTONCILLO, CARTULINA, SERVILETAS, DESECHABLES	2C		36	NA	NA	NA	NA	13/04/2016	14/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016				16/04/2016	16/04/2016						17/04/2016	17/04/2016	L. 10,000.00	L. 10,000.00				
23	LLANTAS PARA VEHICULOS	2C		36	NA	NA	NA	NA	04/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016				12/02/2016	12/02/2016						13/02/2016	13/02/2016	L. 12,000.00	L. 12,000.00				
24	REVELADOR DE PELLICULAS	2C		36	NA	NA	NA	NA	02/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016				04/03/2016	04/03/2016						04/03/2016	04/03/2016	L. 4,000.00	L. 4,000.00				
25	KIOS DE TINTA	2C		36	NA	NA	NA	NA	03/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016				04/03/2016	04/03/2016						04/03/2016	04/03/2016	L. 4,000.00	L. 4,000.00				
26	BOLSAS PARA BASURA, TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC	2C		36	NA	NA	NA	NA	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016	04/03/2016				04/03/2016	04/03/2016						04/03/2016	04/03/2016	L. 10,000.00	L. 10,000.00				
27	LLAVES Y CANDADOS	2C		36	NA	NA	NA	NA	02/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016				04/02/2016	04/02/2016						04/02/2016	04/02/2016	L. 4,000.00	L. 4,000.00				

20	CLORO, DETERGENTE, JABON AMBIENTALES, CEPILLOS, ESCOBAS, MECAS, TRAPEADORES	20	36	N/A	N/A	N/A	N/A	10/02/2016	08/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	06/02/2016	06/02/2016	L. 12,000.00	L. 12,000.00
20	JABON, DETERGENTE, CLORO	20	36	N/A	N/A	N/A	N/A	13/04/2016	11/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	L. 5,000.00	L. 5,000.00
20	LAPICES, ENGRAPADORAS, PERFORADORAS, PEGAMENTO, MARCADORES, SELLOS	20	36	N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2016	03/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	06/02/2016	06/02/2016	L. 8,000.00	L. 8,000.00
21	LAPICES, MARCADORES, SELLOS	20	36	N/A	N/A	N/A	N/A	13/04/2016	11/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	L. 4,000.00	L. 4,000.00
22	FOCOS, CANDELAS, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, PLUGS	20	36	N/A	N/A	N/A	N/A	10/02/2016	08/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	06/02/2016	06/02/2016	L. 8,000.00	L. 8,000.00
15	TINTAS, TONERS, DVD, USB, ACCESORIOS Y REPUESTOS	20	36	N/A	N/A	N/A	N/A	16/02/2016	13/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	L. 15,821.00	L. 15,821.00
24	TINTAS, TONER, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20	36	N/A	N/A	N/A	N/A	13/04/2016	11/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	L. 20,000.00	L. 20,000.00

FECHA DE EMISION: 15/01/2016

FECHA DE APROBACION:

EMITIDO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD

APROBADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD

FECHA DE MODIFICACION:

FECHA DE APROBACION:

MODIFICACION POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD

APROBADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD

FECHA DE REGISTRO DE ONCAE: DD/MM/AA

FECHA DE ACTUALIZACION DE ONCAE: DD/MM/AA

RECIBIDO POR:

ACTUALIZADO POR:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: GERENCIA ADMINISTRATIVA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O QUIEN DELEGUE: LIC. NORIS ODILI BARAHONA (GERENTE ADMINISTRATIVO DECAD)

Wendy Aguilar

