



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Identificación de Proyecto 466-103

1. **Encargado de Supervisión de Proyecto:** Francisco Antonio Figueroa Ilias

2. **Sector y Sub Sector:** Oficina de Proyectos

3. **Nombre del Proyecto:** Pavimentación con concreto hidráulico calle caserío los encino hacia Manantiales de Agua Viva

4. **Ubicación del Proyecto:** Encinos, Aldea Zarabanda

5. **Propósito:** Mejorar el acceso para peatones, y vehicular y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

6. **Descripción del Proyecto:**
 1. Anticipo de pavimentación de calle de concreto hidráulico calle caserío los Encinos, hacia Matinales de Agua Viva, en 57 % de avance de obra

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti.





Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Elaboracion del Proyecto

7. **Alcance del Proyecto (Principal Producto):** Mejoramiento a la infraestructura vial

8. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Edificios Municipales públicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.

9. **Detalles del Encargado del Proyecto**
Francisco Antonio Ilias
0801-1974-09781

10. **Fuente de Financiamiento:** Transferencias condicionadas

11. **Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:** La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps.771, 960.40.41a ejecutar en el proyecto de Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio en el mes de febrero del año 2022

12. **Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 15 de diciembre de 2021

13. **Fecha de Finalización del Proyecto:** 31 de diciembre del año 2022 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti.





Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Ejecucion del Proyecto

14. Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de pavimentación de calle de concreto hidráulico calle caserio los Encinos, hacia Manantiales de Agua Viva

- 15. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto:** Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.



Francisco Figueroa Ilias
Supervisor de Proyectos

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti.

