



*Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán*

## INFORME DE PROYECTOS MES DE SEPTIEMBRE 2021

| P | A  | F | G | SG | R   | Ax | Descripción                                                            | Original            | Definitivo          | Acumulado   | Disponible          | Observaciones |
|---|----|---|---|----|-----|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
|   | 01 |   |   |    |     |    | <b>SERVICIO DE EDUCACION</b>                                           |                     |                     |             |                     |               |
|   |    |   |   |    |     | 01 | Compra de Terreno para construccion de Kinder , Casco Urbano.Loma Lind | 700,000.00          | 700,000.00          | 0.00        | 700,000.00          | No ejecutado  |
|   |    |   |   |    |     | 08 | Const.Mod. sanitarios, y Rep, de muroEsc.Pompilio Ortega de Tuliapita. | 0.00                | 250,000.00          | 0.00        | 250,000.00          | No ejecutado  |
|   |    |   |   |    |     | 24 | Construccion de Kinder (Barrios Loma Linda y la Trinidad)              | 500,000.00          | 50,000.00           | 0.00        | 50,000.00           | No ejecutado  |
|   |    |   |   |    |     | 25 | Remodelacion de Escuela Fco.Morazan.Vallecillo                         | 400,000.00          | 300,000.00          | 0.00        | 300,000.00          | No ejecutado  |
|   |    |   |   |    |     | 26 | Const.cancha en centro basico Trinidad de Quebrada                     | 1,200,000.00        | 100,000.00          | 0.00        | 100,000.00          | No ejecutado  |
|   | 02 |   |   |    |     |    | <b>SERVICIO DE SALUD</b>                                               |                     |                     |             |                     |               |
|   |    |   |   |    |     | 27 | Const. Il planta edif. centro de salud Trinidad Q                      | 300,000.00          | 300,000.00          | 0.00        | 300,000.00          | No ejecutado  |
|   |    |   |   |    |     | 28 | mejo.ampli. y rep. de centro de salud san cristobal                    | 400,000.00          | 400,000.00          | 0.00        | 400,000.00          | No ejecutado  |
|   | 03 |   |   |    |     |    | <b>VIVIENDA</b>                                                        |                     |                     |             |                     |               |
|   |    |   |   |    | 469 |    | <b>Const.Adiciones y mejoras de obra</b>                               | <b>1,200,000.00</b> | <b>2,155,221.89</b> | <b>0.00</b> | <b>2,155,221.89</b> |               |
|   |    |   |   |    |     | 03 | Letrinizacion.cscs urbano,San Rafael,San Pedro.                        | 400,000.00          | 500,000.00          | 0.00        | 500,000.00          | No ejecutado  |
|   |    |   |   |    |     | 04 | Letrinizacion San Jose de la Mora cerro de ls Alts                     | 250,000.00          | 450,000.00          | 0.00        | 450,000.00          | No ejecutado  |
|   |    |   |   |    |     | 05 | Letrinizacion Caserio Rio la Puerta y la Union                         | 100,000.00          | 300,000.00          | 0.00        | 300,000.00          | No ejecutado  |
|   |    |   |   |    |     | 06 | Letrinizacion Trinidad de Quebradas, Singuizapa.                       | 250,000.00          | 355,221.89          | 0.00        | 355,221.89          | No ejecutado  |
|   |    |   |   |    |     | 07 | Letrinizacion,San Cristobal, Quebraditas, etapa I.                     | 100,000.00          | 250,000.00          | 0.00        | 250,000.00          | No ejecutado  |
|   |    |   |   |    |     | 08 | Letrinizacion.Tuliapa,Agua Blanca, Etapa I zonas                       | 100,000.00          | 300,000.00          | 0.00        | 300,000.00          |               |

|    |  |  |     |     |    |                                                                         |                     |                     |                   |                     |              |
|----|--|--|-----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 04 |  |  |     |     |    | <b>CULTURA</b>                                                          | <b>1,300,000.00</b> | <b>1,550,000.00</b> | <b>51,873.00</b>  | <b>1,498,127.00</b> |              |
|    |  |  |     | 412 |    | <b>ADQUISICION DE TERRENOS PARA C</b>                                   | <b>450,000.00</b>   | <b>450,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>450,000.00</b>   |              |
|    |  |  |     |     | 01 | Compra de Terreno para casa de la cultura.*Barrio Santa Rosa.           | 450,000.00          | 450,000.00          | 0.00              | 450,000.00          | No ejecutado |
|    |  |  | 460 |     |    | Const.Adiciones, Mejoras de Edificios y Obras, Urba,                    | 750,000.00          | 900,000.00          | 0.00              | 900,000.00          | No ejecutado |
|    |  |  |     | 461 |    | <b>Construccion, Adiciones y Mejoras</b>                                | <b>750,000.00</b>   | <b>900,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>900,000.00</b>   |              |
|    |  |  |     |     | 01 | Const. Casa de la Cultura, Barrio Santa Rosa Vallecillo.                | 750,000.00          | 900,000.00          | 0.00              | 900,000.00          | No ejecutado |
| 09 |  |  |     |     |    | <b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>                                              |                     |                     |                   |                     |              |
|    |  |  |     | 467 |    | <b>Const.Adiciones y Mejoras de Paro</b>                                | <b>500,000.00</b>   | <b>700,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>700,000.00</b>   |              |
|    |  |  |     |     | 06 | Const.Muro Cancha de Futbol , Los Tablones.                             | 100,000.00          | 100,000.00          | 0.00              | 100,000.00          | No ejecutado |
|    |  |  |     |     | 09 | Construccion cancha deportiva Agua Blanca                               | 400,000.00          | 600,000.00          | 0.00              | 600,000.00          | No ejecutado |
|    |  |  |     | 481 |    | <b>Const.Adiciones y Mejoras de Line</b>                                | <b>830,000.00</b>   | <b>1,140,126.79</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,140,126.79</b> |              |
|    |  |  |     |     | 07 | Estudios Para Const y ampl.Proyectos Energia Electrica. zona Rural      | 100,000.00          | 100,000.00          | 0.00              | 100,000.00          | No ejecutado |
|    |  |  |     |     | 08 | Estudios Proyectos de Energia Electrica. zona urbana                    | 100,000.00          | 100,000.00          | 0.00              | 100,000.00          | No ejecutado |
|    |  |  |     |     | 10 | Const.Proyectos de Energia (Casco Urbano)Vallecillo                     | 200,000.00          | 400,000.00          | 0.00              | 400,000.00          | No ejecutado |
|    |  |  |     |     | 11 | Cons.mej. proyec.energia electrica Agua Blanca etc                      | 430,000.00          | 540,126.79          | 0.00              | 540,126.79          | No ejecutado |
| 05 |  |  |     |     |    | <b>DESARROLLO ECONOMICO</b>                                             |                     |                     |                   |                     |              |
|    |  |  |     | 466 |    | <b>Const.Adiciones y Mejoras de Call</b>                                | <b>500,000.00</b>   | <b>830,063.39</b>   | <b>364,250.00</b> | <b>465,813.39</b>   |              |
|    |  |  |     |     | 01 | Mejor.Rep.de Carreteras y Const, de Alcantarillas, en Zonas Productoras | 300,000.00          | 630,063.39          | 164,250.00        | 465,813.39          | en Proceso   |
|    |  |  |     |     | 02 | Const.mej. de call en Zona Productora de Granos Basicos.Tuliapa, Varia  | 200,000.00          | 200,000.00          | 200,000.00        | 0.00                | No ejecutado |
| 08 |  |  |     |     |    | <b>TURISMO</b>                                                          |                     |                     |                   |                     |              |
|    |  |  |     | 469 |    | <b>Const.Adic.Mejoras de Obras Varic</b>                                | <b>550,000.00</b>   | <b>757,546.71</b>   | <b>345,815.30</b> | <b>411,731.41</b>   |              |
|    |  |  |     |     | 01 | Levantamiento Catastral(Trinidad Q.,y San Jose de la Mora)              | 100,000.00          | 307,546.71          | 54,600.00         | 252,946.71          | en Proceso   |
|    |  |  |     |     | 02 | Const.Embalse en Lugar Turistico del Borbollon, Rio de Tuliapita        | 100,000.00          | 100,000.00          | 0.00              | 100,000.00          | No ejecutado |
|    |  |  |     |     | 04 | Levantamiento linea Base PDM.varias comunidades                         | 350,000.00          | 350,000.00          | 291,215.30        | 58,784.70           | en Proceso   |

|    |  |  |  |     |            |                                                                              |                     |                      |                     |                      |              |
|----|--|--|--|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 06 |  |  |  |     |            | <b>INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>                                             | <b>2,273,470.45</b> | <b>20,687,350.71</b> | <b>9,601,178.00</b> | <b>11,086,172.71</b> |              |
|    |  |  |  |     | <b>469</b> | <b>Construcciones, adiciones y mejor</b>                                     | <b>662,579.05</b>   | <b>943,470.75</b>    | <b>60,029.82</b>    | <b>883,440.93</b>    |              |
|    |  |  |  |     | 01         | P-de Emergencias(eje social)<br>contra desastres nat. Vallecillo y<br>Alred  | 0.00                | 172,079.60           | 60,029.82           | 112,049.78           | en Proceso   |
|    |  |  |  |     | 19         | Cons. de Alcantarillas y cunetas<br>casco urbano vall                        | 662,579.05          | 771,391.15           | 0.00                | 771,391.15           | No ejecutado |
|    |  |  |  |     | <b>412</b> | <b>Adquisición de terrenos para obras</b>                                    | <b>0.00</b>         | <b>28,148.50</b>     | <b>0.00</b>         | <b>28,148.50</b>     |              |
|    |  |  |  |     | 05         | compra de terreno para pilas de<br>oxidacion de alcantarillado sanit.<br>Ede | 0.00                | 28,148.50            | 0.00                | 28,148.50            | No ejecutado |
|    |  |  |  | 460 |            | Construcción, adición y mejora<br>de edificios y obras urbanísticas          | 667,980.26          | 12,855,052.52        | 4,312,549.71        | 8,542,502.81         |              |
|    |  |  |  |     | <b>461</b> | <b>Construcciones, adiciones y mejor</b>                                     | <b>667,980.26</b>   | <b>2,322,145.18</b>  | <b>1,340,039.93</b> | <b>982,105.25</b>    |              |
|    |  |  |  |     | 06         | Construccion Kinder, en Los Pinos                                            | 0.00                | 47,073.66            | 47,073.66           | 0.00                 |              |
|    |  |  |  |     | 38         | Construccion de Muro Centro<br>Social Vallecillo                             | 0.00                | 28,148.50            | 0.00                | 28,148.50            |              |
|    |  |  |  |     | 39         | Construccion de Cerca y Casa<br>Funebre en Cementerio Municipal              | 0.00                | 25,000.00            | 0.00                | 25,000.00            |              |
|    |  |  |  |     | 40         | Const. Escenario y cerca<br>perimetral en esc. Oscar Zelaya<br>Singuizapa    | 0.00                | 222,503.10           | 222,503.10          | 0.00                 |              |
|    |  |  |  |     | 43         | Const.Modulos Sanitarios en Esc.<br>F.M Vallecillo                           | 0.00                | 133,248.03           | 133,248.03          | 0.00                 |              |
|    |  |  |  |     | 44         | Const. centro social comunidad<br>de Quebraditas                             | 267,980.26          | 151,833.79           | 0.00                | 151,833.79           |              |
|    |  |  |  |     | 45         | Remodelacion y ampl. centro<br>social Tuliapita.                             | 200,000.00          | 200,000.00           | 0.00                | 200,000.00           |              |
|    |  |  |  |     | 46         | Remodelacion y ampliacion<br>centro social San Isidro                        | 200,000.00          | 20,000.00            | 0.00                | 20,000.00            |              |
|    |  |  |  |     | 47         | Const. Escuela Jorge Maradiaga<br>el Chilar                                  | 0.00                | 356,481.74           | 356,479.85          | 1.89                 |              |
|    |  |  |  |     | 48         | Mej. y Reparacion Centro salud<br>Vallecillo                                 | 0.00                | 568,667.78           | 364,783.26          | 203,884.52           |              |
|    |  |  |  |     | 49         | Remodelacion Parque Municipal<br>Barrio la Cruz                              | 0.00                | 484,743.03           | 189,147.03          | 295,596.00           |              |

|  |  |  |  |  |            |                                                                        |             |                     |                     |                     |  |
|--|--|--|--|--|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|  |  |  |  |  | 50         | Remodelacion de Edificio Municipal II Etapa                            | 0.00        | 28,148.55           | 26,805.00           | 1,343.55            |  |
|  |  |  |  |  | 51         | Cons. mod. Sanitario y rep. muro frontal Escuela Pompilio Ortega tulia | 0.00        | 28,148.50           | 0.00                | 28,148.50           |  |
|  |  |  |  |  | 52         | Cont. Cerca y mej. aulas escolares E.Eduviges canales cerro de los alt | 0.00        | 28,148.50           | 0.00                | 28,148.50           |  |
|  |  |  |  |  | <b>464</b> | <b>Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable</b> | <b>0.00</b> | <b>8,753,131.05</b> | <b>1,391,661.46</b> | <b>7,361,469.59</b> |  |
|  |  |  |  |  | 14         | Const.,Sistema de Agua Potable, Trinidad de Quebradas.                 | 0.00        | 2,186,834.55        | 1,391,661.46        | 795,173.09          |  |
|  |  |  |  |  | 16         | Const.. Sistema de Agua Potable, en San Jose de la Mora,               | 0.00        | 6,510,000.00        | 0.00                | 6,510,000.00        |  |
|  |  |  |  |  | 20         | Const.Sistema de Agua Potable,Tuliapita , el Cura.                     | 0.00        | 28,148.00           | 0.00                | 28,148.00           |  |
|  |  |  |  |  | 21         | Construccion sistema de agua potable San cristobal                     | 0.00        | 28,148.50           | 0.00                | 28,148.50           |  |
|  |  |  |  |  | <b>469</b> | <b>Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias</b>             | <b>0.00</b> | <b>1,779,776.29</b> | <b>1,580,848.32</b> | <b>198,927.97</b>   |  |
|  |  |  |  |  | 07         | Proyect. de Emergencia contra desastres Naturales zona Rural           | 0.00        | 400,000.00          | 275,847.12          | 124,152.88          |  |
|  |  |  |  |  | 17         | Construc. Mejoramiento de Basurero de Cielo Abierto en Vallecillo.     | 0.00        | 28,148.50           | 0.00                | 28,148.50           |  |
|  |  |  |  |  | 19         | Proyec. de emerg. contra desastres N. Barrios casco urbano (santa rosa | 0.00        | 250,000.00          | 232,112.00          | 17,888.00           |  |
|  |  |  |  |  | 21         | Constr. sistema de alcantarillado barrio la Cruz, Santa Rosa, San Rafa | 0.00        | 1,073,479.29        | 1,072,889.20        | 590.09              |  |
|  |  |  |  |  | 22         | mej. en calle pavimentada principal Casco Urbano Santa Rosa            | 0.00        | 28,148.50           | 0.00                | 28,148.50           |  |

|  |  |  |  |            |    |                                                                          |                   |                     |                     |                     |  |
|--|--|--|--|------------|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|  |  |  |  | 470        |    | Construcción, adiciones y mejoras hidráulicas y vías de comunicación     | 400,000.00        | 6,254,680.87        | 5,198,598.47        | 1,056,082.40        |  |
|  |  |  |  | <b>475</b> |    | <b>Construcciones, adiciones y mejoras de carreteras y puentes</b>       | <b>400,000.00</b> | <b>6,254,680.87</b> | <b>5,198,598.47</b> | <b>1,056,082.40</b> |  |
|  |  |  |  |            | 08 | Const.Caja Puente ,Barrio San Rafael hacia Guachipilin                   | 0.00              | 963,178.32          | 963,178.32          | 0.00                |  |
|  |  |  |  |            | 09 | Mant.Rep.de Carr.callejor y Const,Alcantarillas, casco urbano,.          | 0.00              | 50,000.00           | 0.00                | 50,000.00           |  |
|  |  |  |  |            | 11 | Construcción de Vado B° Quebrada Seca, Vallecillo                        | 0.00              | 300,000.00          | 279,820.68          | 20,179.32           |  |
|  |  |  |  |            | 17 | const. y mej. carreteras y alcantarillas zonas gr. basicos y de caf.ch   | 0.00              | 1,800,000.00        | 1,610,388.22        | 189,611.78          |  |
|  |  |  |  |            | 18 | Apertura de carretera zona prodct. de cafe el Colirio a el Aguacatal     | 0.00              | 350,000.00          | 343,500.00          | 6,500.00            |  |
|  |  |  |  |            | 21 | Construccion de puente de Rio la Puerta                                  | 0.00              | 415,205.55          | 0.00                | 415,205.55          |  |
|  |  |  |  |            | 22 | Pavimentacion Casco urbano(calles centros de Vallecillo)                 | 0.00              | 1,500,000.00        | 1,332,734.25        | 167,265.75          |  |
|  |  |  |  |            | 24 | Const. Caja Puente, sector la Llorona ,Tuliapita.                        | 400,000.00        | 20,000.00           | 0.00                | 20,000.00           |  |
|  |  |  |  |            | 26 | mej. rep.de carreteras y const, de alcantarillas zonas prodct, de cafe v | 0.00              | 800,000.00          | 668,977.00          | 131,023.00          |  |
|  |  |  |  |            | 27 | Construccion caja puente Capiro                                          | 0.00              | 28,148.50           | 0.00                | 28,148.50           |  |
|  |  |  |  |            | 29 | Construccion puente vehicular san Jose de la Mora                        | 0.00              | 28,148.50           | 0.00                | 28,148.50           |  |



