



Asociación  
de Municipios  
de Honduras

Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras

AMHON/UE

Informe de ejecución presupuestaria durante el mes de febrero del año 2022

| Código                  | Descripción  | Total Lempiras  | Ejecución febrero | Ejecución acumulada | Disponible    |
|-------------------------|--|-----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>Recursos Humanos</b> |  |                 |                   |                     |               |
| 1.1.1.1                 | Coordinación del proyecto  | L. 1,958,906.95 | L. 50,787.74      | L. 1,634,120.91     | L. 324,786.04 |
| 1.3.2.1                 | Local (personal AMHON asignado a la acción)  | L. 163,501.33   | L. -              | L. 34,927.01        | L. 128,574.32 |
| 2.2                     | Transporte Local   | L. 54,794.60    | L. -              | L. 7,217.95         | L. 47,576.65  |
| 3.1.1 A.2.3             | Gastos de alquiler de vehiculopara giras de campo  | L. 52,142.86    | L. -              | L. 3,499.50         | L. 48,643.36  |
| 3.2.1.1                 | Computadoras SAFT  | L. 160,000.00   | L. -              | L. 160,000.00       | L. -          |
| 3.2.1.2                 | Impresora matricial para proceso de facturación  | L. 48,000.00    | L. -              | L. 46,301.30        | L. 1,698.70   |
| 4.3                     | Material Fungible ( Material de Oficina)   | L. 261,397.91   | L. -              | L. 107,762.95       | L. 153,634.96 |
| 5.1.1.                  | Publicaciones varias   | L. 201,894.81   | L. -              | L. 10,764.00        | L. 191,130.81 |
| 5.1.2 A.1.5.            | Publicación de los 3 modelos de gestión diseñados en el marco del proyecto   | L. 431,506.85   | L. -              | L. -                | L. 431,506.85 |
| 5.2.1 A.1.1             | Asistencia técnica para diseñar e implementar una Unidad de Estadísticas Municipales en la AMHON.  | L. 350,000.00   | L. -              | L. 228,541.44       | L. 121,458.56 |
| 5.2.2 A.1.2             | Asistencia técnica para diseñar software que permita procesar información municipal  | L. 359,491.90   | L. -              | L. 359,493.34       | L. -1.44      |
| 5.2.3 A.1.3             | Asistencia técnica para el diseño de página web de AMHON   | L. 25,400.00    | L. -              | L. 25,400.00        | L. -          |
| 5.2.4 A.1.              | Asistencia técnica para la construcción del modelo de gestión municipal en desarrollo social, definiendo herramientas de planificación, presupuesto y ejecución en materia social.   | L. 300,000.00   | L. -              | L. 300,000.00       | L. -          |
| 5.2.5 A.1.6             | Levantamiento del Índice de Desarrollo Mancomunado (IDIM)  | L. 222,472.12   | L. -              | L. 222,472.12       | L. -          |
| 5.2.6 A.1.11.           | Asesoría técnica en la formulación e implementación de planes de desarrollo municipal (PDM), a un municipio de MAMUDEC, un municipio de MAMNO y a las Unidades Técnicas Intermunicipales (UTIs) mediante procesos de facilitación y  | L. 108,000.00   | L. -              | L. -                | L. 108,000.00 |
| 5.2.7 A.1.12            | Asistencia Técnica para la mejorar los controles internos administrativos, mediante la implementación de la metodología de la oficina Nacional de desarrollo integral del control interno  | L. 816,000.00   | L. -              | L. 709,395.90       | L. 106,604.10 |
| 5.2.8 A.1.13            | Asistencia Técnica para la Elaboración o Actualización de los manuales de carrera Administrativa Municipal   | L. 343,170.00   | L. -              | L. 250,000.00       | L. 93,170.00  |
| 5.2.9 A.1.15            | Asistencia técnica para facilitar la organización y funcionamiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO como una instancia técnica que garantiza el trabajo de equipo para el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos municipales, a partir de los procesos de carrera administrativa municipal implementados | L. 231,000.00   | L. -              | L. 231,000.00       | L. -          |
| 5.2.10 A.1.16           | Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación de la metodología del Sistema Administrativo Municipal Integrado (SAMI), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO, que permita alinear a los municipios con la cuenta única del Estado en cumplimiento del marco legal vigente.   | L. 344,741.10   | L. -              | L. 344,672.28       | L. 68.82      |
| 5.2.11 A.1.17           | Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación del Sistema Administrativo Financiero Tributario (SAFT), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO debido a que la metodología SAMI, no cuenta en su sistema con los módulos necesarios para las unidades responsables de la recaudación municipal.  | L. 99,070.00    | L. -              | L. 99,000.00        | L. 70.00      |
| 5.2.12 A.1.19           | Asistencia Técnica para el diseño de modulo curricular orientada a la capacitación al personal tecnico municipal del area de contabilidad financiera.  | L. 50,000.00    | L. -              | L. 50,000.00        | L. -          |
| 5.2.13 A.2.2            | Asistencia técnica para la implementación del modelo de gestión municipal en desarrollo social propuesto por la AMHON, en cuatro municipalidades de MAMUDEC y cuatro municipalidades de la mancomunidad de MAMNO.  | L. 469,863.70   | L. -              | L. 240,000.00       | L. 229,863.70 |
| 5.2.14 A.2.3            | Asistencia Técnica para facilitar el desarrollo de un proyecto piloto de aplicación de políticas públicas sociales (derivadas del modelo de gestión) en un municipio de la mancomunidad MAMUDEC y un municipio de la Mancomunidad MAMNO  | L. 111,950.00   | L. -              | L. -                | L. 111,950.00 |
| 5.2.15 A.3.1            | Asistencia Técnica para la creación de un modelo de gestión de desarrollo económico social DEL de AMHON  | L. 90,000.00    | L. -              | L. 90,000.00        | L. -          |
| 5.2.16 A.3.3            | Asistencia técnica en la conformación de Unidades de Desarrollo Económico Local en su defecto en la definición de funciones DEL dentro de la dependencia municipal.  | L. 292,800.00   | L. -              | L. -                | L. 292,800.00 |
| 5.2.17 (R3) A.3.4       | Asistencia técnica para la elaboración e implementación de 4 agendas de desarrollo económico local inclusivas en la mancomunidad MAMUDEC y MAMNO   | L. 502,350.34   | L. -              | L. 40,000.00        | L. 454,350.34 |



Asociación  
de Municipios  
de Honduras

Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras

AMHON/UE

Informe de ejecución presupuestaria durante el mes de febrero del año 2022

| Código             | Descripción   | Total Limpiras          | Ejecucion febrero    | Ejecución acumulada    | Disponble              |
|--------------------|---|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 5.2.18 A.3.2       | Asistencia técnica para la definición de un modelo de simplificación de tramites administrativos a nivel municipal, para aplicación en municipios de categoría C y D orientado a facilitar el clima de inversión a nivel local.   | L. 195,000.00           | L. -                 | L. 195,000.00          | L. -                   |
| 5.2.19 (R3) A.3.6  | Asistencia técnica para la implementación del modelo de simplificación de trámites administrativos para el otorgamiento de permisos de operación para negocios, para facilitar la apertura y operación de micro, pequeñas y medianas empresas y permisos de construcción ya sea para personas naturales o empresas, en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO. | L. 395,815.64           | L. -                 | L. 300,000.00          | L. 95,815.64           |
| 5.3                | Verificación de auditoría externa   | L. 200,000.00           | L. -                 | L. -                   | L. 200,000.00          |
| 5.7.1 (R1) A.1.5 a | Socialización de modelos de gestión desarrollados en el marco del proyecto con los alcaldes y alcaldesas en foros regionales institucionales.   | L. -                    | L. -                 | L. -                   | L. -                   |
| 5.7.2 (R1) A.1.6 a | Desarrollo de dos (2) talleres para el levantamiento del IDIM y Plan de capacitación (MAMUDEC y MAMNO)  | L. -                    | L. -                 | L. -                   | L. -                   |
| 5.7.3 (R1) A.1.6 b | Desarrollo de 8 talleres de capacitación y trabajo para la elaboración del PEDM y Reproducción de materiales (MAMUDEC y MAMNO), con actores claves territorio.  | L. 47,397.33            | L. -                 | L. 1,782.50            | L. 45,614.83           |
| 5.7.3 (R1) A.1.8   | Dos Capacitaciones a autoridades y técnicos de las mancomunidades en temas de desarrollo económico, social y ambiente, bajo un enfoque de cumplimiento de derechos inclusivos, en consonancia con las competencias derivadas en la Ley de Municipalidades.  | L. 16,240.00            | L. -                 | L. 5,980.00            | L. 10,260.00           |
| 5.7.4 A.1.14       | Capacitación y Asesoría a 4 de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO por parte de SETCAM  | L. 17,400.00            | L. 9,537.26          | L. 13,287.41           | L. 4,112.59            |
| 5.7.5 A.1.18       | Asesoría y capacitación para la recuperación de la mora Tributaria  | L. 77,729.77            | L. -                 | L. 77,729.77           | L. -                   |
| 5.7.6 A.1.20       | Desarrollar talleres de capacitación a los contadores municipales y personal de la Unidad Técnica Intermunicipal de 4 municipios de la mancomunidad MAMUDEC y 4 municipios de la mancomunidad MAMNO con base al módulo curricular elaborado en conjunto entre la AMHON, la Contaduría General de la República, SETCAM e IHER.   | L. 100,850.00           | L. -                 | L. 690.00              | L. 100,160.00          |
| 5.7.7 (R2) A.2.1   | Ocho (8) Capacitaciones a autoridades y técnicos municipales de 19 municipios y a coordinadores de UTIS de MAMUDEC y MAMNO para la implementación de una política pública en materia social.  | L. 98,360.28            | L. -                 | L. 17,832.05           | L. 80,528.23           |
| 5.7.8 (R3) A.3.2   | Diez capacitaciones a autoridades, técnicos municipales, sectores económicos locales de cuatro municipalidades de la mancomunidad MAMUDEC y cuatro municipalidades de la mancomunidad MAMNO.  | L. 64,383.66            | L. -                 | L. 15,758.05           | L. 48,625.61           |
| 5.8.1              | Libretas Banners Camisetas, chalecos, promocionales   | L. 122,251.96           | L. -                 | L. 51,819.00           | L. 70,432.96           |
| 5.8.2              | Eventos de lanzamiento y cierre del proyecto  | L. 240,000.00           | L. -                 | L. 19,104.75           | L. 220,895.25          |
| 6.1 (R1) A.1.10    | Subvenciones en cascada, con el fin de apoyar financieramente el desarrollo de  | L. 1,095,890.40         | L. 289,166.66        | L. 459,333.32          | L. 636,557.08          |
| 6.2 (R2) A.2.4     | Subvenciones en cascada, para apoyar financieramente la formulación o la  | L. 2,191,780.82         | L. -                 | L. -                   | L. 2,191,780.82        |
| 6.3 (R3) A.3.7     | Subvenciones en cascada a igual número de municipios, para apoyar   | L. 2,465,753.42         | L. 245,750.00        | L. 1,166,250.00        | L. 1,299,503.42        |
| 6.4                | Emergencia por pandemia COVID-19 (Insumos de Bioseguridad)  | L. 236,253.97           | L. -                 | L. 250,637.46          | L. -14,383.49          |
| 8                  | Costos Indirectos   | L. 690,055.90           | L. -                 | L. 9,376.04            | L. 680,679.86          |
| 10                 | Provisión para la reserva de imprevistos (máximo 5% del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de la acción)  | L. 835,742.47           | L. -                 | L. -                   | L. 835,742.47          |
|                    | <b>Total</b>  | <b>L. 17,139,366.08</b> | <b>L. 595,241.66</b> | <b>L. 7,787,149.05</b> | <b>L. 9,352,217.03</b> |

Tegucigalpa M.D.C 11 de marzo del 2022



*[Signature]*  
Lic. Sandra Vanessa Pacheco  
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos



*[Signature]*  
Lic. Leidy Suwapa Oseguera  
Gerencia Administrativa Financiera




Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras  
AMHON/UE

Informe de avance a febrero 2022

| Numero de Programa                               | Nombre del Programa   | Monto Ejecutado del Programa | % acumulado ejecutado mensual del monto Programa Anual |
|--|---|------------------------------|--|
| Subvención de Monto Fijo N.º CSO-LA/2018/402-690 | Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras | L. 7,787,149.05              | 45.43%   |

Tegucigalpa M.D.C. 11 de marzo del 2022



  
Lic., Sandra Pacheco  
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos