

EMPRESA DE CORREO DE HONDURAS HONDUCOR
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL 2016 FISCAL

No.	Descripción	Método de Compra	CUBS	Correlativo del Contrato	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas		Nombre Adjudicatario (a)	Costo Estimado	Costo Final	
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Contrato (a) #	Costo Estimado	Costo Final		
1	31100				Alimentos y Bebidas p/ personas																				L. 25,000.00	
1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS VISITAS		23000000	001-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	09/03/2016		L. 25,000.00	
2	33100				Papel de Escritorio																				L. 100,000.00	
2.1	PAPEL TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL		14000000	002-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12/08/2016	15/08/2016	19/08/2016	23/08/2016		L. 100,000.00	
3	33300				Productos de Artes Graficas																				L. 150,000.00	
3.1	IMPRESIONES, FORMULARIOS, FACTURAS	3C		003-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2016	05/05/2016	06/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	23/05/2016	16/05/2016	19/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	03/06/2016	03/06/2016	10/06/2016	10/06/2016		L. 150,000.00		
4	34300				Artículos de Caucho																				L. 150,000.00	
4.1	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		25171900	004-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/07/2016	29/07/2016		L. 150,000.00	
5	37100				Productos de Arcilla y Ceramica																				L. 100,000.00	
5.1	BARNIS, LACA, MASILLAS	3C		001-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	14/02/2016	15/02/2016	16/02/2016	23/02/2016	24/02/2016	03/03/2016	25/02/2016	02/03/2016	04/03/2016	09/03/2016	10/03/2016	11/03/2016	14/03/2016	18/03/2016		L. 100,000.00		
6	35650				Aceites y grasas Lubricantes																				L. 100,000.00	
6.1	ACEITES, LUBRICANTES Y GRASAS		12180000	005-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	15/07/2016		L. 100,000.00	
7	36920				Accesorios de Metal																				L. 80,000.00	
7.1	ACCESORIOS DE METAL	3C		006-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	15/07/2016		L. 80,000.00	
8	36930				Elementos de ferreteria																				L. 80,000.00	
8.1	Materiales de Ferreteria	3C		011-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	25/05/2016	26/05/2016	27/05/2016	03/06/2016	06/06/2016	10/06/2016	07/06/2016	09/06/2016	13/06/2016	16/06/2016	17/06/2016	20/06/2016	17/06/2016	01/07/2016		L. 80,000.00		
9	39100				Elementos de Limpieza y aseo Personal																				L. 20,855.00	
9.1	COMPRA DE ASE Y CLORO		73101600	007-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/06/2016	01/07/2016		L. 20,855.00	
10					Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza																				L. 150,000.00	
10.1	SUMINISTROS DE CONSUMO UTILES DE ESCRITORIO		44120000	008-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2016	15/07/2016		L. 150,000.00	
11	39300				Útiles y Materiales Eléctricos																				L. 60,000.00	
11.1	MATERIALES ELECTRICOS	2C		012-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/09/2016	09/08/2016	10/08/2016	11/08/2016	12/08/2016	15/08/2016		L. 60,000.00
12	35500				Tintas, Pinturas y Colorantes																				L. 50,000.00	
12.1	TINTAS PARA IMPRESORAS		12171700	009-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/06/2016	30/06/2016		L. 50,000.00	
13	39600				Repuestos y Accesorios Menores																				L. 150,000.00	
13.1	REPUESTOS PARA VEHICULOS, CUANDO SEA REQUERIDO	3C		010-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/06/2016	15/08/2016		L. 150,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																								Estimada	L2406,710.00	
																								REAL	LO.00	

Fecha de emisión: 28/01/2016
Fecha de Aprobación: 03/02/2016

Emitido por: JENNY LOPEZ
Aprobado por: JOSE MAHOMAR MARZUCA

Fecha de Modificación: 07/04/2016
Fecha de Aprobación: 07/04/2016

Modificado por: GUSTVO MORALES
Aprobado por: JOSE MAHOMAR MARZUCA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PAC)

JES ORDOÑEZ
JEFE ADMINISTRATIVO
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
(HONDUCOR)