



COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (CDPC)  
FONDOS NACIONALES  
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016

SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA)				PROGRAMA DE COMPRAS (FECHAS ESTIMADAS / REALES)																								
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato/Orden de compra				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO						
				Invitación a Precalificar	Evaluación de precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Cost												
Descripción	Método de Compra	CUBS	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	REAL	Cost	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, RC, CD, CE	Catálogo único de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL			
Motocicleta (2: una para Tegucigalpa, una para SPS)	2C	25101801	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 de Enero	25 de Enero	25 de Enero	25 de Enero	25 de Enero	30 de Enero	N/A	N/A	30 de Enero	30 de Enero	30 de Enero	30 de Enero	Febrero	Agosto						72,000.00	
Mobiliario vario de oficina	2C	56101532	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01 de Febrero	01 de Febrero	18 Febrero	18 Febrero	18 Febrero	25 Febrero	N/A	N/A	15 marzo	15 marzo	15 marzo	15 marzo	01 Abril	01 Abril						235,390.00	
Compra, mantenimiento de UPS	2C	43210000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01 de Febrero	01 de Febrero	20 Febrero	20 Febrero	25 Febrero	25 Febrero	N/A	N/A	28 Febrero	28 Febrero	Febrero	15 marzo	20 marzo	20 marzo						4,500.00	
Computadora gerencial	CE	43201811	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01 Febrero	01 Febrero	01 Febrero	01 Febrero	01 Febrero	07 Febrero	N/A	N/A	08 Febrero	08 Febrero	08 Febrero	08 Febrero	15 Febrero	15 Febrero						33,000.00	
Servicios de imprenta y publicaciones (leyes cdpc, brochuras, carpetas)	LP	82121505	N/A	01 Febrero	01 Febrero	Febrero	Febrero	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Abril	Abril	Abril	Abril	Mayo	Mayo						468,000.00	
Horno de microondas. (1 para SPS y 2 para Tegucigalpa)	2C	56101503	N/A	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Marzo	Marzo					12,600.00	
Acondicionamiento de oficina, en la ciudad de Tegucigalpa	LPN	43201811	N/A	Febrero	Febrero	marzo	marzo	marzo	marzo	marzo	marzo	marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Abril	Abril	Abril	Abril	Junio	Junio						1700,000.00	
Climatización de oficina Maquinas e instalacion de aires acondicionados	LPN	43201811	N/A	01 de abril	10 de abril	15 de abril	18 de abril	20 de abril	20 de abril	29 de abril	29 de abril	29 de abril	05 de mayo	29 de abril	05 de mayo	06 de mayo	06 de mayo	06 de mayo	06 de mayo	07 mayo	15 Junio						950,000.00	
Servicios de hotelería, salones de eventos, alimentación y transporte	LPN	N/A	N/A	01 Febrero	01 Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Marzo	Marzo	20 de abril	27 de abril	20 de abril	27 de abril	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	09 de noviembre	11 de noviembre						2500,000.00	
Bienes Informáticos	LPN	43210000	N/A	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Abril	Abril	Mayo	Mayo	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio	Julio	Julio	Julio	Julio						1200,000.00	
Acondicionamiento de oficina, en la ciudad de San Pedro Sula	3C	72101901	N/A	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	marzo	marzo	marzo	marzo	marzo	marzo	marzo	marzo	marzo	marzo	marzo						180,000.00
Adquisición de material de aseo	2CCE	47000000	N/A	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo						129,904.58
Adquisición de papelería y suministros de oficina	CE	44120000	N/A	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo						58,483.25
Mantenimiento de vehículos	2C	N/A	N/A	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Febrero	Marzo	Marzo						7,000.00
Certificado SSL	CE	43191502	N/A	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Abril	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo						3,500.00
Contratación de mano de obra y repuestos para mantenimiento de impresoras	CD	44100000	N/A	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo						3,000.00
Poliza de Seguro médico y de vida	LPN	84000000	N/A	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Abril	Abril	Abril	Abril						800,000.00	
Polizas de Seguros de Mobiliario y Equipo Electronico	2C	84000000	N/A	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo						75,000.00
Polizas de Seguros de vehículos	2C	84000000	N/A	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo						58,000.00
Impresora Multifuncional, industrial	CE	45101511	N/A	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Abril	Abril	Abril	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo						158,000.00
Servicio de Fumigación	2C	72102100	N/A	Marzo	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio						6,000.00
Vehículo tipo camioneta, para 5 pasajeros	LPN	98101502	N/A	Marzo	Marzo	Marzo	Marzo	Abril	Abril	Mayo	Mayo	Mayo	Mayo	Junio	Junio	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre						2250,000.00
Sistema de información contable.	LP	43191502	N/A	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre	Octubre						250,000.00
Fianza de Fidelidad	3C	84000000	N/A	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto						59,000.00
Licencias Microsoft Office	CE	43191502	N/A	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio	Junio	Julio	Julio	Julio	Julio	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto						190,000.00
Mantenimiento del UPS	2C	43191502	N/A	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre						30,000.00
Adquisición de Toners, Tintas, Cintas para Impresión y otros repuestos y Accesorios para Impresoras	CE	44103100	N/A	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Agosto	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre						16,560.00
Mantenimiento de edificio	2C	N/A	N/A	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre						20,000.00
Contratación de mano de obra y repuestos para mantenimiento de Impresora	CD	44100000	N/A	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre	Noviembre						3,000.00

FONDOS NACIONALES  
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2016

SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA)				PROGRAMA DE COMPRAS (FECHAS ESTIMADAS / REALES)																							
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato/Orden de compra				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
				Invitación a Precalificar		Evaluación de precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras		Nombre Adjudicatario (s)		Contrato (s) #		Costo Estimado	
Descripción	Método de Compra	CUBS	Clava Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo		
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 2C, CD, CE	Catalogo unico de Bienes y Servicio	Correlativo del Contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL				
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
																							Estimada CE	587,447.83			
																							Estimada 2C	520,490.00			
																							Estimada 3C	239,000.00			
																							Estimada CD	6,000.00			
																							Estimada LPN	5400,000.00			
																							Estimada LPRN	2418,000.00			
																							Total estimado	9170,937.83			
																							REAL	0.00	L0.		

Fecha de emisión: 23-02-2016  
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización: 23/02/2016  
Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:  
Fecha de Actualización ONCAE:

Recibido por:  
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES  
Kenia Mendoza, Directora Administrativa, Dirección Administrativa  
(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA)

Aprobado por:

Kenia Medoza  
Directora Administrativa

Elaborado por:

Ingrís Fonseca  
Asistente Administrativo



Comisión para la  
Defensa y Promoción  
de la Competencia