

CIRCULAR No. 008-DGAC-2022

Tegucigalpa, M.D.C. 24 marzo de 2022

SEÑORES (AS): CONSULES GENERALES, CONSULES, ENCARGADOS DE ASUNTOS
CONSULARES, EUA, CANADA

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en seguimiento a la implementación del nuevo Sistema Integrado de Migración (SIM) a partir del día 28 de marzo del año en curso de forma gradual, tengo a bien compartirles el cronograma proporcionado por el Instituto Nacional de Migración, para la Implementación del Sistema Parcial de Solicitud y Emisión de Pasaportes en los Consulados de Honduras en Estados Unidos y Canadá el cual se realizará en seis (06) grupos detallados a continuación:

Id	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha Fin
1	Envío de Equipo a los 14 Consulados de Honduras	19/3/2022	11/4/2022
2	Implementación en Washington	22/03/2022	30/03/2022
2.1	Validación de Conectividad	22/03/2022	23/3/2022
2.2	Instalaciones y pruebas de conectividad	23/03/2022	23/03/2022
2.3	Adecuación y Organización del equipo y pruebas	23/3/2022	24/3/2022
2.4	Capacitación del Personal	24/3/2022	25/3/2022
2.5	Pruebas Operativas	25/03/2022	27/3/2022
2.6	Inicio de Operación	28/03/2022	28/3/2022
2.7	Estabilización	28/03/2022	30/3/2022
3	Implementación en Atlanta y Nueva Orleans	30/03/2022	5/4/2022
3.1	Validación de Conectividad	30/3/2022	30/3/2022
3.2	Instalaciones y pruebas de conectividad	30/03/2022	31/3/2022
3.3	Adecuación y Organización del equipo y pruebas	30/03/2022	31/3/2022
3.4	Capacitación del Personal	01/04/2022	2/4/2022
3.5	Inicio de Operación	04/04/2022	4/4/2022
3.6	Estabilización	04/04/2022	5/4/2022
4	Implementación en Nueva York, Boston y Miami	06/04/2022	12/4/2022
4.1	Validación de Conectividad	06/04/2022	7/4/2022
4.2	Instalaciones y pruebas de conectividad	07/04/2022	8/4/2022
4.3	Adecuación y Organización del equipo y pruebas	08/04/2022	9/4/2022
4.4	Capacitación del Personal	09/04/2022	9/4/2022
4.5	Inicio de Operación	11/04/2022	11/4/2022
4.6	Estabilización	11/4/2022	12/4/2022

Id	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha Fin
5	Implementación en Chicago, los Ángeles y Houston	13/04/2022	19/4/2022
5.1	Validación de Conectividad	13/04/2022	13/4/2022
5.2	Instalaciones y pruebas de conectividad	14/04/2022	14/4/2022
5.3	Adecuación y Organización del equipo y pruebas	15/04/2022	15/4/2022
5.4	Capacitación del Personal	16/04/2022	17/4/2022
5.5	Inicio de Operación	18/04/2022	18/4/2022
5.6	Estabilización	18/04/2022	19/4/2022
6	Implementación en Dallas, San Francisco y McAllen	20/04/2022	26/4/2022
6.1	Validación de Conectividad	20/04/2022	20/4/2022
6.2	Instalaciones y pruebas de conectividad	21/04/2022	21/4/2022
6.3	Adecuación y Organización del equipo y pruebas	22/04/2022	22/4/2022
6.4	Capacitación del Personal	23/04/2022	24/4/2022
6.5	Inicio de Operación	25/04/2022	25/4/2022
6.6	Estabilización	25/04/2022	26/4/2022
7	Implementación en Charlotte y Seattle	28/04/2022	03/05/2022
7.1	Validación de Conectividad	28/04/2022	28/4/2022
7.2	Instalaciones y pruebas de conectividad	29/04/2022	29/4/2022
7.3	Adecuación y Organización del equipo y pruebas	30/04/2022	30/4/2022
7.4	Capacitación del Personal	01/05/2022	1/5/2022
7.5	Inicio de Operación	02/05/2022	02/05/2022
7.6	Estabilización	02/05/2022	03/05/2022
8	Implementación en Ottawa y Montreal, Canadá	9/5/2022	17/5/2022
8.1	Validación de Conectividad	11/5/2022	11/5/2022
8.2	Instalaciones y pruebas de conectividad	12/5/2022	12/5/2022
8.3	Adecuación y Organización del equipo y pruebas	13/5/2022	13/5/2022
8.4	Capacitación del Personal	14/5/2022	15/5/2022
8.5	Inicio de Operación	16/5/2022	16/5/2022
8.6	Estabilización	16/5/2022	17/5/2022

Distinguida consideración,



Ricardo Antonio Hernández Escobar
Subdirector en la Oficina de Supervisión Consular en la
Dirección General de Asuntos Consulares