

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO 2022	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	0.00%
No hay fondos en ejecución					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/SubSector	Social				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Fuente de Financiamiento	UNICEF-CANADÁ-PRONIÑEZ				
Datos de contactos	* Abg. Dulce María Villanueva, Directora Ejecutiva de la DINAF, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico:				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
Al mes de marzo del 2022, no hay fondos en ejecución, debido a que no existe un Plan Anual de Trabajo 2022 firmado por DINAF-UNICEF y los fondos asignados para el año 2021 fueron liquidados en su totalidad en el mes de enero del 2022.					
Por lo antes expuesto no existe ningún reporte de ejecución Programática - Administrativa					
*Fecha de actualización: 31 de marzo de 2022					