

Memorándum PRE No. 063-2022

Para: Abog. Maryori Escoto
Unidad de Transparencia

De: Ing. Rosemary Bendeck
Coordinadora General del PRE

Fecha: 5 de abril del 2022

Asunto: Respuesta a Memorandum UT-FHIS-091

Rosemary Bendeck



En respuesta a su Memo UT-FHIS-091, me permito expresarle que las fechas estimadas de contratación de los subproyectos del Convenio de Crédito AIF 6822-HN-Fondos del Banco Mundial, no se han podido publicar dado que el Banco Mundial no ha autorizado el inicio de los procesos de licitaciones y/o cotizaciones de obras, en virtud de que no se ha aprobado el Marco de Gestión Ambiental y Social-MGAS, el cual se estima estará aprobado para finales del mes de abril y una vez esté aprobado se iniciaran los procesos de adquisiciones de obras de los subproyectos.

En tal sentido, dada esta situación hemos modificado el Plan de Adquisiciones y Contrataciones PAC en Honducompras 1, mismo que está en proceso de aprobación por la institución

A continuación, las nuevas fechas programada para la contratación de los subproyectos.

Código de Proyecto	Fecha estimada de Contratación	Fecha Modificada de Contratación
108304	2-marzo-2022	15-julio-2022
108305	2-marzo-2022	15-julio-2022
108335	1-marzo-2022	15-julio-2022
108340	1-marzo-2022	15-julio-2022
108359	1-marzo-2022	15-julio-2022
108374	1-marzo-2022	15-julio-2022

Una vez que sea aprobada la modificación al PAC en Honducompras 1, se la haremos llegar para su seguimiento.

Atentamente,