

Municipalidad de San Juan de Ojojona F.M.

Unidad Tecnica Municipal

Cronograma de Actividades Realizadas (construccion de 2da plata d edificio municipal )

|                                    | Semana 13 |        |           |        |         |        | % de ejecucion |
|------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|----------------|
|                                    | Lunes     | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |                |
|                                    | 28        | 29     | 30        | 31     | 1       | 2      |                |
| Actividad                          |           |        |           |        |         |        |                |
|                                    |           |        |           |        |         |        |                |
|                                    | Semana 14 |        |           |        |         |        |                |
|                                    | Lunes     | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |                |
|                                    | 4         | 5      | 6         | 7      | 8       | 9      |                |
| Actividad                          |           |        |           |        |         |        |                |
|                                    |           |        |           |        |         |        |                |
|                                    | Semana 15 |        |           |        |         |        |                |
|                                    | Lunes     | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |                |
|                                    | 11        | 12     | 13        | 14     | 15      | 16     |                |
| Actividad                          |           |        |           |        |         |        |                |
|                                    |           |        |           |        |         |        |                |
|                                    | Semana 16 |        |           |        |         |        | 1%             |
|                                    | lunes     | martes | miercoles | jueves | viernes | sabado |                |
|                                    | 18        | 19     | 20        | 21     | 22      | 23     |                |
| Actividad                          |           |        |           |        |         |        |                |
| instalacion de Barandales          |           |        |           |        |         |        |                |
|                                    | Semana 17 |        |           |        |         |        | 1%             |
|                                    | lunes     | martes | miercoles | jueves | viernes | sabado |                |
|                                    | 25        | 26     | 27        | 28     | 29      | 30     |                |
| Actividad                          |           |        |           |        |         |        |                |
| Inatalacion de puertas de oficinas |           |        |           |        |         |        |                |





## Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035, 2767-0491

E-mail: alcaldía\_ojojona@yahoo.es

Ojojona Francisco Morazán 03 de mayo 2016

Señorita


**LISSIE GONZALEZ ZELAYA**

Oficial de Información Pública (OIP)

Presente.

Informo a usted que durante el mes de marzo del año 2016 no se han efectuado ningún tipo de mejoras en los Edificios municipales, así como no se incrementaron los activos ya que no se realizó ninguna compra.

De Usted Respetuosamente.

  
**MARIO R. GAMERO**  
Administración

