


DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES MEMORÁNDUM

PARA:	Abg. Silvia Maryori Escoto Jefe de la Unidad de Transparencia	 	registro nº:	DC/FHIS-84-2022
DE:	Ing. Eliud Alexis Monzón Mejía Director de Contrataciones Sr. Rómulo Jose Raudales Godoy Jefe Unidad de Licitaciones		fecha:	25 DE ENERO DEL 2022
C.C.	Archivo			
REF.:	RESPUESTA MEMORANDUM UT-FHIS No. 023-2022			

Buenas tardes, en respuesta a la solicitud vía Memorándum UT-FHIS NO.023-2022, en la cual se solicita a la Dirección de Contrataciones de SEDECOAS/FHIS de la cual depende la Unidad de Licitaciones, aclarar en qué FASE se encuentran los proyectos que fueron aprobados en comité con fondos de CHINA TAIWAN 108874, 108875, 108876, 108877, 108878, 108879, 108880, 108883, 108884, 108885, 108890, 108891, 108892, 108893, 108914, 108915, 108916, 108917, 108918, 108919, 108920, 108921, 108990, 108991, 108992, 108993.:

Se informa que estos proyectos se encuentran agrupados en los procesos N. CP-SEDECOAS.FHIS-14-2021 (108875, 108878), CP-SEDECOAS.FHIS-15-2021 (108876, 108877), CP-SEDECOAS.FHIS-16-2021 (108874, 108885); CP-SEDECOAS.FHIS-17-2021 (108890, 108891), CP-SEDECOAS.FHIS-18-2021 (108892, 108893), CP-SEDECOAS-FHIS-20-2021 (108918, 108919), CP-SEDECOAS-FHIS-21-2021 (108920, 108917), CP-SEDECOAS-FHIS-22-2021 (108915, 108921), CP-SEDECOAS-FHIS-23-2022 (108914, 108916) Los cuales se encuentran en ETAPA DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN, que se detallan en el cuadro digital enviado al correo silviamaryori35@gmail.com tal y como se nos giraron instrucciones por su persona para cumplir con los parámetros de transparencia; los códigos 108879, 108880, 108883, 108884 por motivos de reasignación en zonas afectadas se les elimino la fuente IDECOAS CT (FONDOS CHINA TAIWAN) para lo cual se adjunta copia de Memorándum de la Dirección de Proyectos DP-FHIS-673-2021 con fecha 01 de diciembre del 2021 como evidencia para efectos legales; los códigos 108890, 108891, 108892, 108893; se agregaron a la FUENTE IDECOAS CT (FONDOS CHINA TAIWAN) para lo cual también se adjunta copia del Memorándum de la Dirección de Proyectos DP-FHIS-620-2021 con fecha 15 de noviembre del 2021.

Los códigos 108990, 108991, 108992, 108993 NO PERTENECIERON NI PERTENECEN A LA FUENTE IDECOAS CT (FONDOS CHINA TAIWAN)



MEMORANDUM

DP-FHIS- 620-2021

PARA: Lic. Linda Elizabett Mejía
Directora Administrativa

DE: Ing. Enmanuel Enrique Espinal
Director de Proyectos

ASUNTO: Asignación de fuente

FECHA: 15 de Noviembre del 2021

Por medio de la presente le solicitamos la asignación de fuente para la contratación de la Preinversión de los proyectos que se detallan a continuación, el cual se financiara con fondos "Programa de Acción de Respuesta a los Daños en los Sistemas de Agua de Agua Potable y Saneamiento en el marco de reconstrucción y desarrollo sostenible (PRDS)" cooperación CHINA-TAIWAN.

No.	Proyecto	Contrato	Nombre del proyecto	Ubicación	Monto Preinversión
1	108890	71278	Diseño Sistema de Agua Potable y Saneamiento	Casco Urbano, Salama, Olancho	613,309.95
2	108891	71279	Diseño Sistema de Agua Potable y Saneamiento	Laguna Grande, Gualaco, Olancho	444,185.78
3	108892	71280	Diseño Sistema de Agua Potable y Saneamiento	San Miguel Lajas, Colinas, Santa Bárbara	566,062.20
4	108893	71281	Diseño Sistema de Agua Potable y Saneamiento	La Flecha, Macuelizo, Santa Bárbara	672,284.25

Atentamente

Cc: Archivo

15/11/2021
11:31 AM

FHIS
2021 DEC -1
MEMORANDUM

DP-FHIS- 673-2021

PARA: Lic. Linda Elizabett Medina
Directora Administrativa

DE: Ing. Enmanuel Enrique Espinal
Director de Proyectos

ASUNTO: Eliminación de fuente IDECOAS CT

FECHA: 01 de Diciembre del 2021



Por medio de la presente le solicitamos la eliminación de fuente de la Preinversión de los proyectos que se detallan a continuación, el cual se asignaron con Fondos IDECOAS CT por motivos de reasignación en zonas afectadas por los huracanes Eta -Iota, con el objetivo de intervenir en todas los departamento presentados en el plan de trabajo inicial.

No.	Proyecto	Contrato	Nombre del proyecto	Ubicación	Monto Preinversion
1	108879	71238	Reconstrucción y Equipamiento Sistema de Agua Potable	Ilamapa, Distrito central, Francisco Morazán	L 492,059.70
2	108880	71239	Reconstrucción Sistema de Agua Potable	Villa Vieja, Distrito Central, Francisco Morazán	L 466,870.39
3	108883	71242	Reconstrucción Sistema de Agua Potable	Nueva Granada, San Antonio, Cortes	L 351,568.80
4	108884	71243	Reconstrucción Sistema de Agua Potable	Providencia, San Antonio, Cortes	L 407,684.20

Atentamente

Cc: Archivo

Recibido: Suyapa
Grande
1/12/2021