

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL FONDOS NACIONALES PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015																												
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																						
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
						Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras						
		materiales de oficina a nivel nacional	3		Prog. 14 Act. 02, Prog. 15 Act. 02, 03	03	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2015	02/06/2015	03/07/2015	03/07/2015	06/07/2015	07/07/2015	08/07/2015	10/07/2015	13/07/2015	14/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	20/07/2015			30,000.00	
			4			04	N/A	N/A	N/A	N/A	05/10/2015	06/10/2015	07/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	12/10/2015	14/10/2015	15/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	20/10/2015	21/10/2015	23/10/2015			20,000.00	16
	39300	Compra de útiles y materiales eléctricos para reparaciones en la oficina central	1			01	N/A	N/A	N/A	N/A	15/01/2015	16/04/2015	19/01/2015	20/01/2015	21/01/2015	23/01/2015	26/01/2015	26/01/2015	27/01/2015	29/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	02/02/2015	02/02/2015			20,000.00	
19	39600	Otros repuestos y accesorios menores, compra de toners y tintas para utilizar en oficinas centrales y regionales	1	3C	Prog. 11 Act. 03, 04, Prog. 12 Act. 02, 05, Prog. 13 Act. 02, Prog. 15 Act. 02, 03	01	N/A	N/A	N/A	N/A	09/02/2015	10/02/2015	11/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	17/02/2015	18/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	25/02/2015	02/03/2015			260,000.00	
			2	2C		02	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2015	05/05/2015	06/05/2015	09/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	13/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	22/05/2015			40,000.00	
			3	3C		03	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	08/07/2015	09/07/2015	13/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	20/07/2015			75,340.00	
			4	2C		04	N/A	N/A	N/A	N/A	05/10/2015	06/10/2015	07/10/2015	09/10/2015	12/10/2015	13/10/2015	14/10/2015	16/10/2015	19/10/2015	19/10/2015	20/10/2015	20/10/2015	21/10/2015	23/10/2015			50,000.00	

Modificado por		
Aprobado por		

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificación	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación	DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

GERENCIA ADMINISTRATIVA

OK

