


ELABORACION DEL PROYECTO MARZO 2016													
CODIGO	Alcance del Proyecto (Producto)	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Contacto	Telefono	Correo Electronico	Fuente de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion	Fecha de Finalizacion	avance
106107	electricidad convencional	bajo	ninguno	Sistemas Solares de Honduras	2239-8213	e-mail@solarihn.com	4099-HO	71.363	11/03/2016	EJECUCION	0	30 dias	100
105932	electricidad convencional	bajo	ninguno	Sistemas Solares de Honduras	2239-8213	e-mail@solarihn.com	4099-HO	76.514	11/03/2016	EJECUCION	0	30 dias	100




 07/04/2016




IDENTIFICACION DEL PROYECTO MARZO 2015

Codigo	Propietario del Proyecto	Sector	Sub-Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto
106107	beneficiarios directos	Energia	ELECTRIFICACION RURAL	SUMINISTRO DE 13 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	Yoro	electrificar zonas rurales donde no alcanza la energia electrica enee	Programa de Infraestructura Rural (FHIS)
105932	beneficiarios directos	Energia	ELECTRIFICACION RURAL	SUMINISTRO DE 13 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	Yoro	electrificar zonas rurales donde no alcanza la energia electrica enee	Programa de Infraestructura- Direccion de Proyectos fhis

[Handwritten signature]
07/04/2016



EJECUCION DEL PROYECTO MARZO 2016			
codigo	variacion en costo total del Proyecto	variacion en el alcance y duracion del proyecto	razones de los cambios antes mencionados
106107	0	0	Ninguna
105932	0	0	Ninguna




 07/04/2016