



MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN ABRIL 2021
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

Unidad Responsable de Ejecución de Proyectos: UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO

N	Código del Proyecto	Encargado de Ejecución (Contratista)	Nombre de Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción
1	GT-031-2021	CARLOS ABEL ACOSTA	LIMPIEZA DEL CREMATORIO MUNICIPAL Y ACCESO A SUMAZAPA.	CREMATORIO MUNICIPAL Y ACCESO A SUMAZAPA.	LIMPIEZA DEL CREMATORIO	LIMPIEZA DE PLATAFORMAS DE DEPOSITACION Y CAMINO DE ACCESO DE CREMATORIO MUNICIPAL.
2	GT-032-2021	JAVIER FRANCISCO CASTRO CARIAS	MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN COYOTEPE, CALLES INTERNAS DE ALDEA JUTIQUELE, CALLE 115, SAN PEDRO DE LAS JOYAS.	COYOTEPE, CALLES INTERNAS DE ALDEA JUTIQUELE, CALLE 115, SAN PEDRO DE LAS JOYAS.	MANTENIMIENTO DE CALLES	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.

ING. LORENZO ANTONIO DOMINGUEZ
JEFE DEPTO DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN ABRIL 2021
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

ELABORACIÓN DE PROYECTOS

N	Código del Proyecto	Alcance	Impacto Ambiental	Impacto de Terreno y Asentamientos	Financiamientos	Aprobación de Presupuesto	Estado Actual	Costo
1	GT-031-2021	LIMPIEZA DE PLATAFORMAS DE DEPOSITACION Y CAMINO DE ACCESO DE CREMATORIO MUNICIPAL.	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS MUNICIPALES	16/4/2021	FINALIZADO	L. 188,000.00
2	GT-032-2021	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS MUNICIPALES	19/4/2021	FINALIZADO	L. 242,000.00


JMG LORENZO ANTONIO DOMINGUEZ
JEFE DEPTO DE OBRAS PUBLICAS





MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN ABRIL 2021
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Fecha Inicio	Codigo de Contrato	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera Trimestral	Variación de Costos	Variación en el Alcance y Duración del Proyecto	Razones de los Cambios antes Mencionados
16/4/2021	GT-031-2021	N/A	NINGUNA	N/A	N/A
19/4/2021	GT-032-2021	N/A	NINGUNA	N/A	N/A


ING LORENZO DOMÍNGUEZ
JEFE DEPTO OBRA PÚBLICAS

