



MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN JUNIO 2021
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

Unidad Responsable de Ejecución de Proyectos: UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO

N	Código del Proyecto	Encargado de Ejecución (Contratista)	Nombre de Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción
1	GT-039-2021	ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN ZONA DE LA SOLIDARIDAD Y EL ESFUERZO	ZONA DE LA SOLIDARIDAD Y EL ESFUERZO	MANTENIMIENTO DE CALLES	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.
2	GT-040-2021	ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE	MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DE LA MORITA Y ZONA DE TALANQUERA Y LA CONCEPCION.	LA MORITA Y ZONA DE TALANQUERA Y LA CONCEPCION.	MANTENIMIENTO DE CALLES	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.

ING. LORENZO ANTONIO DOMINGUEZ
JEFE DEPTO DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN JUNIO 2021
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

ELABORACIÓN DE PROYECTOS

N	Código del Proyecto	Alcance	Impacto Ambiental	Impacto de Terreno y Asentamientos	Financiamientos	Aprobación de Presupuesto	Estado Actual	Costo
1	GT-039-2021	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS MUNICIPALES	24/6/2021	FINALIZADO	L. 227,500.00
2	GT-040-2021	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS MUNICIPALES	30/6/2021	FINALIZADO	L. 220,500.00

ING LORENZO ANTONIO DOMINGUEZ
JEFE DEPTO DE OBRAS PUBLICAS





MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN JUNIO 2021
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Fecha Inicio	Código de Contrato	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera Trimestral	Variación de Costos	Variación en el Alcance y Duración del Proyecto	Razones de los Cambios antes Mencionados
24/6/2021	GT-039-2021	N/A	NINGUNA	N/A	N/A
30/6/2021	GT-040-2021	N/A	NINGUNA	N/A	N/A

ING. LORENZO DOMINGUEZ
JEFE DEPTO OBRAS PUBLICAS

