



MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA  
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN MARZO 2021  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

Unidad Responsable de Ejecución de Proyectos: UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO

N	Código del Proyecto	Encargado de Ejecución (Contratista)	Nombre de Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción
1	GT-022-2021	JORGE IVAN MARTINEZ	SUMINISTRO DE MATERIAL SELECTO EN TULIN, EL ENCINAL LEPAGUARE, LOS OLIVOS Y COLONIA LOS ANGELES.	EN TULIN, EL ENCINAL LEPAGUARE, LOS OLIVOS Y COLONIA LOS ANGELES.	MANTENIMIENTO DE CALLES	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.
2	GT-023-2021	HECTOR ROLANDO MOTIÑO	MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN CALLES DE LA ENTRADA DE TELICA, TELICA ABAJO Y LA EMPALIZADA.	TELICA, TELICA ABAJO Y LA EMPALIZADA.	MANTENIMIENTO DE CALLES	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.
3	GT-024-2021	JOSE ANGEL BUENO	MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIO EL EDEN , BRISAS DEL EDEN COLINIA MIGUEL BARAHONA, DE COLONIA EL EDEN A GRANJA PENAL.	BARRIO EL EDEN , BRISAS DEL EDEN COLINIA MIGUEL BARAHONA, DE COLONIA EL EDEN A GRANJA PENAL.	MANTENIMIENTO DE CALLES	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.
4	GT-025-2021	ANGEL ARMANDO FLORES MEZA	MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN COL. CIUDAD BLANCA, CARLOS TEJEDA Y VILLA SANTA, VILLA SANTA SUR, LA ALAMBRA, VILLA DOLORES, LA GRANJA, LA HOYA Y LOS ANGELES.	COL. CIUDAD BLANCA, CARLOS TEJEDA Y VILLA SANTA, VILLA SANTA SUR, LA ALAMBRA, VILLA DOLORES, LA GRANJA, LA HOYA Y LOS ANGELES	MANTENIMIENTO DE CALLES	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.

5	GT-026-2021	ANGEL ARMANDO FLORES MEZA	COL. CIUDAD BLANCA, CARLOS TEJEDA Y VILLA SANTA, VILLA SANTA SUR, LA ALAMBRA, VILLA DOLORES, LA GRANJA, LA HOYA Y LOS ANGELES	COL. CIUDAD BLANCA, CARLOS TEJEDA Y VILLA SANTA, VILLA SANTA SUR, LA ALAMBRA, VILLA DOLORES, LA GRANJA, LA HOYA Y LOS ANGELES	MANTENIMIENTO DE CALLES	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.
6	GT-027-2021	ANGEL ARMANDO FLORES MEZA	MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN ZONA DE ARIMIS, PUNUARE Y LA PUZUNCA.	ZONA DE ARIMIS, PUNUARE Y LA PUZUNCA	MANTENIMIENTO DE CALLES	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.
7	GT-028-2021	ARMANDO DEL CID	SUMINISTRO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CALLES EN COLONIA SINAI, LA GRANJA ALTOS DE LA GRANJ, CALLE DETRÁS HOSPITAL SAN FRANCISCO, COLONIA SABANETA Y BARRIO CALONA.	COLONIA SINAI, LA GRANJA ALTOS DE LA GRANJ, CALLE DETRÁS HOSPITAL SAN FRANCISCO, COLONIA SABANETA Y BARRIO CALONA.	MANTENIMIENTO DE CALLES	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.
8	GT-029-2021	ANGEL ARMANDO FLORES MEZA	MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA ZONA DE CANDELEROS Y ZONA DE LA ZARAGOZA.	ZONA DE CANDELEROS Y ZONA DE LA ZARAGOZA.	MANTENIMIENTO DE CALLES	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.
9	GT-030-2021	ANGEL ARMANDO FLORES MEZA	MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA ZONA #1 (SALIDA A TEGUCIGALPA) HACIA LAS TROJAS, COMUNIDAD DE ZOPILOTEPE, DE ZOPILOTEPE, A SAN NICOLAS Y COMUNIDAD DE SAN NICOLAS,	ZONA #1 (SALIDA A TEGUCIGALPA) HACIA LAS TROJAS, COMUNIDAD DE ZOPILOTEPE, DE ZOPILOTEPE, A SAN NICOLAS Y COMUNIDAD DE SAN NICOLAS,	MANTENIMIENTO DE CALLES	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.

  
 MIG. LORENZO ANTONIO DOMÍNGUEZ  
 JEFE DEPTO DE OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA  
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN ENERO 2021  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

ELABORACIÓN DE PROYECTOS

N	Codigo del Proyecto	Alcance	Impacto Ambiental	Impacto de Terreno y Asentamientos	Financiamientos	Aprobación de Presupuesto	Estado Actual	Costo
1	GT-022-2021	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS MUNICIPALES	1/3/2021	FINALIZADO	L. 97,500.00
2	GT-023-2021	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS MUNICIPALES	1/3/2021	FINALIZADO	L. 99,840.00
3	GT-024-2021	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS MUNICIPALES	1/3/2021	FINALIZADO	L. 313,500.00
4	GT-025-2021	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS MUNICIPALES	2/3/2021	FINALIZADO	L. 975,000.00

5	GT-026-2021	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS MUNICIPALES	4/3/2021	FINALIZADO	L. 975,000.00
6	GT-027-2021	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS MUNICIPALES	4/3/2021	FINALIZADO	L. 975,000.00
7	GT-028-2021	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS MUNICIPALES	5/3/2021	FINALIZADO	L. 102,680.00
7	GT-029-2021	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS MUNICIPALES	15/3/2021	FINALIZADO	L. 325,000.00
9	GT-030-2021	REPARACION DE CALZADA Y CUNETAS MEDIANTE TRABAJOS DE ESCARIFICACION, REMEZCLADO Y CONFORMACION CON MOTONIVELADORA.	NINGUNO	NINGUNO	FONDOS MUNICIPALES	23/3/2021	FINALIZADO	L. 875,000.00

ING LORENZO ANTONIO DOMINGUEZ  
JEFE DEPTO DE OBRAS PUBLICAS





4/3/2021	GT-024-2021																				
4/3/2021	GT-027-2021																				
5/3/2021	GT-028-2021																				
15/3/2021	GT-029-2021																				
23/3/2021	GT-030-2021																				


