

MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN NOVIEMBRE 2021
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL



Unidad Responsable de Ejecución de Proyectos: UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO

N	Código del Proyecto	Encargado de Ejecución (Contratista)	Nombre de Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción
1	GT-51-2021	ARNULFO JOSUE MIRALDA	MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN COLONIA 1 RO DE MAYO, SALIDA VIEJA A TEGUCIGALPA Y COLONIA SABANETA	COLONIA 1 RO DE MAYO, SALIDA VIEJA A TEGUCIGALPA Y COLONIA SABANETA	REPARACIÓN DE CALLES	TRABAJOS DE TERRACERIA Y MATERIAL SELECTO
2	GT-52-2021	ARNULFO JOSUE MIRALDA	MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN ZONA DE BARRIOS ALTOS Y ZONA DE LOS ANGELES	BARRIOS ALTOS Y ZONA DE LOS ANGELES	REPARACIÓN DE CALLES	TRABAJOS DE TERRACERIA Y MATERIAL SELECTO
3	GT-53-2021	CARLOS ABEL ACOSTA	LIMPIEZA DEL CREMATORIO MUNICIPAL Y ACCESO A SUMAZAPA.	CREMATORIO MUNICIPAL Y ACCESO A SANTA MARIA DE SUMAZAPA	LIMPIEZA DE CREMATORIO	REMOCIÓN DE DESECHO DE PLATAFORMA Y REPARACIÓN DE CALLE DE ACCESO


 ING. LORENZO ANTONIO DOMINGUEZ
 JEFE DEPTO DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN NOVIEMBRE 2021
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

ELABORACIÓN DE PROYECTOS

N	Codigo del Proyecto	Alcance	Impacto Ambiental	Impacto de Terreno y Asentamientos	Financiamientos	Fecha de Inicio	Estado Actual	Costo Finalización	Fecha Finalización
2	GT-51-2021	TRABAJOS DE TERRACERIA Y MATERIAL SELECTO	N/a	N/a	FONDOS MUNICIPALES	22/11/2021	FINALIZADO	L. 130,000.00	29/11/2021
3	GT-52-2021	TRABAJOS DE TERRACERIA Y MATERIAL SELECTO	N/a	N/a	FONDOS MUNICIPALES	25/11/2021	FINALIZADO	L. 450,000.00	8/12/2021
1	GT-53-2021	REMOCIÓN DE DESECHO DE PLATAFORMA Y REPARACIÓN DE CALLE DE ACCESO	DESECHOS EN VAGUADAS	N/a	FONDOS MUNICIPALES	18/9/2021	FINALIZADO	L. 170,000.00	7/10/2021

ING LORENZO ANTONIO DOMINGUEZ
JEFE DEPTO DE OBRAS PUBLICAS





MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN NOVIEMBRE 2021
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Código de Contrato	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera Trimestral	Variación de Costos	Variación en el Alcance y Duración del Proyecto	Razones de los Cambios antes Mencionados
GT-51-2021	N/A	0	ninguno	N/A
GT-52-2021	N/A	0	ninguno	N/A
GT-53-2021	N/A	0	ninguno	N/A

ING LORENZO DOMINGUEZ
JEFE DEPTO OBRA PÚBLICAS

