



"Evaluación de Resultados de Producción por Institución"

ENERO 2022

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno

I TRIMESTRE

Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% Acumulado Ejecutado Mensual del Monto Programado Anual

No se registra ejecucion de fonfos en programas y proyectos para el mes de ENERO , 2022

Lic Ronny Adalid Garcia
Director de Proyectos





SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

DIRECCIÓN DE PROYECTOS



INFORME NARRATIVO DE PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO, (911).

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

ENERO, 2022



INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene información relacionada a los proyectos que se ejecutan por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911), para el Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras. La Dirección de Proyectos de la institución, es la principal responsable de supervisar y dar control, diseño, ejecución y seguimiento a las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos.

Los proyectos se desarrollan con base en el ciclo de vida de estos, mismo que comprende desde la fase de inicio, fase de planificación, implementación, control y seguimiento, monitoreo-evaluación y culminación o cierre del mismo. Los procesos técnicos y administrativos de los proyectos que aquí se mencionan son desarrollados por el equipo técnico de la institución

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que ejecuta el SNE911 referentes al “Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras”, tienen como propósito brindar un aporte a la sociedad hondureña, en cuanto a la mejora de las condiciones de seguridad pública en diversas ciudades del país, como ser: Tegucigalpa, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortes, Santa Rosa de Copan, Copan, Tela, Atlántida y Choluteca, Choluteca Sitios donde se cuenta con un centro de Coordinaciones y Operaciones del SNE911. Los Mismos se realizan para la implementación de un sistema de seguridad publica adaptado a las necesidades de las ciudades del país antes descritas.

DATOS DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Propietario	Sistema Nacional de Emergencias 911.
Sector	Seguridad Ciudadana
Proyecto	Ciudad Segura Comayagua y Siguatepeque, Honduras
Ubicación	Departamento de Comayagua, Municipios de Comayagua y Siguatepeque
Propósito	Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
Descripción del Proyecto	Construcción de un Centro de Coordinación Operaciones y del Sistema Nacional de Emergencias 911, con sus dispositivos de vigilancia

Elaboración del Proyecto

Nombre	Descripción
Alcance del Proyecto	Instalación de dispositivos de seguridad para una Ciudad más Segura
Impacto Ambiental	Bajo
Impacto en Terreno	Bajo

Nombre	Descripción
Contacto	Ronny Adalid García, Director de Proyectos Sistema Nacional de Emergencia 911
Fuentes de Financiamiento	Tasa de Seguridad
Presupuesto de Proyecto	Tasa de Seguridad
Fecha de Aprobación	01 de Septiembre 2021
Estado Actual del Proyecto	En fase de planificación y ejecución
Estado Actual del Proyecto	En fase de planificación y ejecución
Fecha de Finalización del Proyecto	La obra se tiene contemplado para culminar en el primer semestre del 2022, El proyecto de Tecnología del 2021 al 2028

Ejecución del Proyecto

Nombre	Descripción
Variación en alcance y duración del Proyecto	Actualmente se ejecutan las actividades de planificación conforme al cronograma de trabajo establecido por la empresa ejecutora del proyecto



SITUACION ACTUAL DE LOS PROYECTOS

Durante el mes de enero del año 2022 El Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), se encuentra en las fases de diseño (estudio), planificación e investigación del Proyecto: Ciudad Segura Comayagua y Siguatepeque y al cierre de este periodo se está trabajando en campo para la obtención de información clave que sirva de referencia para la Construcción del Centro de Coordinaciones y Operaciones (CECOP) de Comayagua, el que consiste en la instalación de dispositivos de seguridad , hincado de postes. Lo antes expuesto se realiza con la colaboración y acompañamiento de las autoridades municipales de las Ciudades de influencia del proyecto.

Con la mejora de las condiciones económicas en el país, se espera que, en el primer semestre del presente año, se puedan obtener fondos y ejecutar nuevos proyectos de seguridad, expansión y tecnología que estén enfocados en el sector de seguridad de Honduras y sirvan como aporte para la mejora en el fortalecimiento del sector de Seguridad Pública del país.

La disponibilidad de fondos (asignación presupuestaria) por parte de la Tasa de Seguridad, representa un aspecto fundamental para el crecimiento y avance institucional del SNE911, Por ello es necesario se le brinde una mayor atención al tema de seguridad por parte de dicha institución en cuanto a la asignación presupuestaria.

➔ **Responsable de la ejecución de los proyectos:** Lic. Ronny Adalid García.

➔ **Cargo:** Director de Proyectos del Sistema Nacional de Emergencias

➔ **Firma y Sello:** _____

