



Asociación
de Municipios
de Honduras

Asociación de Municipios de Honduras
Gerencia de Descentralización y Desarrollo Municipal

Informe de acciones de Proyectos de Cooperación

Nombre del Proyecto	Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras
Fecha del informe	31 mayo 2022
Fuente de Financiamiento	UNION EUROPEA

Acciones desarrolladas

- El día 16 de mayo, en las instalaciones de la AMHON se realizó la primera reunión de coordinación entre el Proyecto FOCAL, Proyecto FOCALMISAN y GODELH, en la cual se abordaron dos temas de interés mutuo:
 - ✓ Acompañar a la municipalidad de San Francisco de Becerra en el proceso de obtención de certificación del PDM por parte de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD)
 - ✓ Alineamiento y correlación entre los modelos de gestión del desarrollo económico y social generados por AMHON a través de GODELH y el proceso de elaboración de los PDM.

A partir de este primer encuentro se ha dado seguimiento a acuerdos para lograr el objetivo de que San Francisco de Becerra alcance la certificación del PDM.

- El 8 de abril se realizó convocatoria a presentar expresiones de interés para la realización de la consultoría "Seguimiento y mejora de procesos de control interno en cuatro municipios de la Mancomunidad de Municipios del Norte de Olancho: UNION, MANGULILE, SALAMA, SAN FRANCISCO DE BECERRA" a cuatro consultores con amplia experiencia en el tema; sin embargo este proceso fue declarado desierto y el día 13 de mayo fueron invitados otros cuatro consultores a presentar su interés de participar y sus hojas de vida.

Está pendiente el proceso de selección y contratación.

- La asistencia técnica para la implementación de la Ley CAM en los municipios de MAMNO dentro de la cobertura de GODELH, ha tenido como principal avance del período la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA) de las diferentes áreas administrativas de las municipalidades, según se muestra en la tabla a continuación.

Tabla 1. Avance desarrollo de POA de áreas administrativas municipales



Área de la Municipalidad	Municipalidades			
	San Francisco de Becerra	Salamá	La Unión	Mangulile
Auditoría				
Secretaría Municipal	X	X	X	X
Tesorería Municipal	X			X
Unidad de Comunicación Social		X	X	X
Unidad Municipal de Administración de Personal UMAP		X	X	X
Unidad Municipal Ambiental		X	X	
Unidad de Contabilidad, Presupuesto	X	X	X	X
Departamento de Administración y Finanzas	X	X	X	X
Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial		X	X	
Unidad de Catastro		X	X	X
Departamento de Obras y Servicios Públicos	X		X	X
Departamento de Desarrollo Social			X	
Oficina Municipal de la Mujer		X	X	
Unidad Municipal de Justicia	X			

- Se cuenta con el Modelo propuesto de gestión municipal en desarrollo social inclusivo, el cual se encuentra actualmente en validación a través de la asistencia técnica para facilitar el proyecto piloto en los ocho municipios.



A la fecha se han realizado los diagnósticos de las ocho municipalidades y se realizó la capacitación de diseño de políticas municipales de desarrollo social en la cual participaron técnicos de las cuatro municipalidades del área de MAMNO: Salamá, La Unión, Mangulile y San Francisco de Becerra y también se contó con la participación de una persona de la mancomunidad. En el taller, con duración de 16 horas, se implementaron las Herramientas H4.3, H4.4 y una renovada H 6.2 del Modelo Social.

El taller, además de ser un avance en la identificación de soluciones a los problemas sociales más críticos de los municipios también permitió una revisión y validación metodológica del modelo, junto al Departamento de Desarrollo Social de la AMHON.

- Dio comienzo el seguimiento a la implementación de procesos de control interno de las municipalidades de Salamá, La Unión, San Francisco de Becerra y Mangulile en el departamento de Olancho y La Libertad, Meambar, Ojos de Agua y Las Lajas en el departamento de Comayagua.

Actualmente el proceso se encuentra en etapa de diseño metodológico y desarrollo de herramientas de recolección de datos cuantitativos y cualitativos para la realización del diagnóstico, la metodología que se realizará en cinco etapas, incluye la aplicación de cuatro herramientas: entrevista, inspección de expedientes, observación in situ y análisis FODA.

El seguimiento se realizará en las siguientes cinco etapas:

Etapas para la recolección de datos



Firma	
Nombre de quien formula el reporte	Reina Zavala
Cargo	Enlace Técnico Proyecto

