

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

DIRECCIÓN DE PROYECTOS



**INFORME NARRATIVO SOBRE PROYECTOS DESARROLLADOS
POR EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO,
UNO, (911).**

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

MAYO, 2022



INTRODUCCIÓN



El presente documento contiene información relacionada a los proyectos que se ejecutan por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911), para el Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras. La Dirección de Proyectos de la institución, es la principal responsable de supervisar y dar control, diseño, ejecución y seguimiento a las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos.

Los proyectos institucionales son desarrollados conforme el ciclo de vida de estos, mismo que comprende: fase de inicio, planificación, implementación, control y seguimiento, monitoreo, evaluación y culminación o cierre del mismo. Los procesos técnicos y administrativos de los proyectos que aquí se mencionan son desarrollados por el equipo técnico de la institución, conforme los lineamientos establecidos por la Dirección de Proyectos del SNE911.

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que ejecuta el SNE911 referentes al “Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras”, tienen como propósito brindar un aporte a la sociedad hondureña en cuanto a la mejora de las condiciones de seguridad pública en diversas ciudades del país, como ser: Tegucigalpa, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortés, Santa Rosa de Copán, Copán, Tela, Atlántida y Choluteca, Choluteca, zonas donde se cuenta con un centro de Coordinaciones y Operaciones del SNE911. Los mismos efectúan la implementación de un sistema de seguridad pública adaptado a las necesidades de las ciudades que se encuentran dentro de las zonas de influencias del SNE911.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS	INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN
Propietario	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).
Sector	Seguridad/ Seguridad Ciudadana.
Proyecto en ejecución	Ciudad Segura Comayagua, Siguatepeque.
Zona de Influencia	Comayagua, Siguatepeque y Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua.
Empresa ejecutora	Dynamic Corporation.
Propósito de ejecución	Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras.
Patrocinador principal	Gobierno de la República de Honduras, por medio de la Tasa de Seguridad Poblacional.
Patrocinador Secundario	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911).
Director de Proyecto	Lic. Ronny García
Descripción del proyecto	Construcción de obra civil y ejecución de actividades prioritarias, relacionadas con proceso de socialización, selección de sitios para ubicación de dispositivos de seguridad y validación de estos lugares, para el óptimo funcionamiento y operatividad del SNE911, conforme los lineamientos establecidos por el Gobierno de Honduras.

DATOS ESPECIFICOS DE LOS PROYECTOS

CARACTERÍSTICAS	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS QUE ACTUALMENTE SE EJECUTAN
Alcance del proyecto	Construcción del edificio para el funcionamiento del Centro de Coordinaciones y operaciones de la ciudad de Comayagua e hincado de postes para la instalación de dispositivos de seguridad (cámaras), transmitiendo en tiempo real.
Datos de Contacto	Lic. Ronny García, Director de Proyectos del SNE911.
Fuente de Financiamiento	Tasa de Seguridad Poblacional
Presupuesto de proyecto	Bajo administración y responsabilidad económica y financiera de Tasa de Seguridad.
Fecha de aprobación (inicio).	01 de septiembre de 2021.
Estado actual del proyecto (etapa/fase)	Fase de ejecución e implementación.
Fecha estimada de finalización del proyecto	Se tiene contemplado culminar la obra civil (construcción del edificio), en el tercer trimestre del año 2022 y comenzar con la operatividad y funcionamiento de la plataforma tecnológica, ya que el proyecto en su totalidad tiene una duración aproximada de 08 años (2021-2028).
Observaciones al proyecto	Aunque al culminar el mes de mayo, 2022 ciertas actividades técnicas aun registran cierto retraso, se continúa dando énfasis al trabajo de obra civil, plataforma tecnológica y PBX (planta telefónica) que se requiere para la óptima ejecución del proyecto, y por ser este de importancia nacional, el mismo está siendo desarrollado con la agilidad y relevancia que amerita.

ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS EN LOS PROYECTOS DEL SNE911

Durante el mes de mayo, 2022 el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), continua en la fase de ejecución e implementación del Proyecto Ciudad Segura Comayagua y Siguatepeque (construcción de la obra civil, trabajo con la plataforma tecnológica por medio del diseño, implementación, configuración e integración de esta).

También durante este mes se registraron avances significativos con lo relacionado al hincado de postes en la ciudad de Comayagua, Comayagua y se tiene conocimiento que se culminó con la ubicación de dichos postes en las ciudades de Siguatepeque y Villa de San Antonio, Comayagua. El número de postes que aún se encuentran pendientes por instalar son aquellos donde la Concesionaria Vial Honduras S.A de C.V tiene que brindar su autorización, ya que serán ubicados en la Carretera CA-5. Adicionalmente se realizó la instalación de cajas utilitarias, UB y brazos para la adecuación de dichos postes y posterior instalación de los dispositivos de seguridad (cámaras) en las ciudades de incidencia del proyecto.

Con respecto a la obra civil del proyecto Cecop Comayagua, para este periodo se registra como finalizada la actividad de cimentación del edificio, las columnas, las vigas de entepiso y la losa de primer nivel, se realizó la construcción de las paredes de la cisterna y la del cuarto de máquinas y referente a las instalaciones hidráulico-sanitarias e instalaciones eléctricas los avances no han sido representativos, ya que se cuenta con retraso en el cumplimiento de los mismos, esto conforme lo programado en el cronograma de trabajo del proyecto.

Es importante seguir contando con la asignación de recursos económicos para la ejecución de proyectos por parte de la Tasa de Seguridad Poblacional, ya que representa un pilar en el crecimiento y avance institucional de esta institución.

➤ **Responsable de la ejecución de los proyectos:** Lic. Ronny Adalid García.

➤ **Cargo:** Director de Proyectos del Sistema Nacional de Emergencias

➤ **Firma y Sello:**

