



Municipalidad de Cucuyagua



Departamento de Copán

Tel. 26510957 /26510023

municipalidaddecucuyagua@yahoo.es

Contratos mes de FEBRERO 2022

Nº	Descripción	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Duración	Monto en Lps.	Fondos	Estatus	Fecha de Pago
1	<u>CONTRATACION LA MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA PAVIMENTACION DE CALLES FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS Y PARQUE DE 152M2 A L 120.00 M2, DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALMAS.</u>	<u>VALTAZAR CONTRERAS CRUZ</u> <u>0406-1959-00036</u>	2022-02-02	2022-02-10	7 dias	18,240.00	Transferencia Fondos Nacionales	TERMINADO	Al Terminar Trabajo
2	<u>LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 1,560.00 ML CON SECCIONES TRANSVERSALES A L 16.00 EL METRO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA SAN ANTONIO DESVIO A SAN JOSE PALMAS DEL CASCO URBANO DE CUCUYAGUA, DEPARTAMENTO DE COPAN.</u>	<u>OSCAR DANILO LEMUS LOPEZ</u> <u>0420-1980-00042</u>	2022-02-01	2022-01-11	60 DIAS	24,960.00	Transferencia Fondos Nacionales	CONTRATADO	Al Terminar Trabajo
	<u>LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 300 ML CON SECCIONES TRANSVERSALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA BELLA VISTA DEL CASCO URBANO DE MUNICIPIO DE CUCUYAGUA, DEPARTAMENTO DE COPAN</u>	<u>OSCAR DANILO LEMUS LOPEZ</u> <u>0420-1980-00042</u>	2022-02-14	2022-02-17	3 DIAS	8,000.00	Transferencia Fondos Nacionales	TERMINADO	Al Terminar Trabajo

Contribuyamos todos al desarrollo de Nuestro Municipio

Periodo 2018-2022



Municipalidad de Cucuyagua



Departamento de Copán

Tel. 26510957 /26510023

municipalidaddecucuyagua@yahoo.es

<u>CONFORMACION DE AREA DE PARQUEO DE TERRACERIA DEL INSTITUTO POLIVALENTE MARCO EFRAIN AGUIRRE LARA, Y DESALOJO DE 25 VIAJES DE MATERIAL DE DESPERDICIO DE TIERRA A L 500.00 CADA VIAJE, UBICADO EN EL BARRIO MONTESINO DE CUCUYAGUA DEPARTAMENTO DE COPAN</u>	<u>MARBIN ORLANDO ROMERO ALVARADO 0406-1995-00307</u>	2022-02-01	2022-01-05	4 DIAS	<u>51,000.00</u>	Transferencia Fondos Nacionales	TERMINAD O	Al Terminar Trabajo
<u>CONFORMACION DE TERRENO DE CAMPO DE FUTBOL Y ACARREO DE 30 VIAJES DE 5M3 DE MATERIAL DE CORTE DE TIERRA A L 300.00 CADA VIAJE, UBICADO EN LA COMUNIDAD EL PORTILLO, DE CUCUYAGUA DEPARTAMENTO DE COPAN</u>	<u>MARBIN ORLANDO ROMERO ALVARADO 0406-1995-00307</u>	2022-02-07	2022-02-10	3 DIAS	<u>24,000.00</u>	Transferencia Fondos Nacionales	TERMINAD O	Al Terminar Trabajo
<u>LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO DE MUNICIPIO DE CUCUYAGUA, DEPARTAMENTO DE COPAN.</u>	<u>OSCAR DANILO LEMUS LOPEZ 0420-1980-00042</u>	2022-02-21	2022-02-24	3 DIAS	<u>15,000</u>	Transferencia Fondos Nacionales	TERMINAD O	Al Terminar Trabajo

Contribuyamos todos al desarrollo de Nuestro Municipio

Periodo 2018-2022



Municipalidad de Cucuyagua



Departamento de Copán
Tel. 26510957 /26510023
municipalidaddecucuyagua@yahoo.es


Ing. Cristian Josue Zuniga Peña
Unida Técnica Municipal



Contribuyamos todos al desarrollo de Nuestro Municipio

Periodo 2018-2022