



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 3



09/10/2014 11:01:30  
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 1

<b>Institucion:</b> 0102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía																
<b>Misión:</b> IMPULSAR EL DESARROLLO DE ZOLITUR MEDIANTE LA CONSOLIDACION DE SU MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL, EL EFICAZ PROCESO DE RECAUDACION, ACTIVIDADES DE DISEÑO DE CONCERTACION Y MONITOREO DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DASARROLLO, LA PROMOCION EFECTIVA DE LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA COORDINANDO LAS ACCIONES DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y																
<b>Objetivos:</b>																
01		OPERAR Y ESTABLECER EL REGIMEN ADUANERO EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS														
02		OPERAR Y ESTABLECER EL REGIMEN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS														

Actividad Obra: 002-DIRECCION Y COORDINACION TECNICA																						
Programa: 11-DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA	264	PLAN	S	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ANALISIS AMBIENTALES	4	ANÁLISIS	S	40.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>40.00</b>		<b>0.00</b>	<b>18.00</b>		<b>0.00</b>	<b>13.00</b>		<b>0.00</b>	<b>10.00</b>		<b>0.00</b>	<b>41.00</b>		<b>0.00</b>	<b>102.50</b>		<b>0.00</b>
Actividad Obra: 003-DIRECCION Y COORDINACION DE PROYECTOS																						
Programa: 11-DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	305	PROYECTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ESTABLECER UN PLAN ESTRATEGICO DE DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA DE USO DE LOS SUELOS Y PROTECCION AMBIENTAL	149	INFORME	S	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>7.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4.00</b>		<b>0.00</b>	<b>57.14</b>		<b>0.00</b>
<b>Total Institución:</b>					<b>47.00</b>		<b>0.00</b>	<b>18.00</b>		<b>0.00</b>	<b>15.00</b>		<b>0.00</b>	<b>12.00</b>		<b>0.00</b>	<b>45.00</b>		<b>0.00</b>	<b>95.74</b>		<b>0.00</b>
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>47.00</b>		<b>0.00</b>	<b>18.00</b>		<b>0.00</b>	<b>15.00</b>		<b>0.00</b>	<b>12.00</b>		<b>0.00</b>	<b>45.00</b>		<b>0.00</b>			