



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE  
MES DE JUNIO 2022

**OBJETIVO:** Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digno y saludable .

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Vivienda: Ronaldo Euceda	Col. La Guama	1	4/5/2022	2 Meses	Roca Firme	141692	6,318.99	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento De Vivienda: Damar Rojas	Col. Jarín	1	4/5/2022	2 Meses	Roca Firme	141695	14,865.84	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Mejoramiento De Vivienda: Leonicio Manueles	Capiro	1	4/5/2022	2 Meses	Roca Firme	141696	4,581.99	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Construcción De Vivienda: Daniela Arevalo	La Unión	1	4/5/2022	2 Meses	Roca Firme	141699	5,809.97	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



5	Construccion De 9 Viviendas	Col. 3 De Octubre	Varias	4/5/2022	2 Meses	Roca Firme	141700	44,575.03	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Construccion De 63 Pilas Moviles	Isla Del Triunfo	Varias	7/5/2022	2 Meses	Hervin Leonel Gonzales	092-2022	26,000.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construccion De 21 Pilas Moviles	Guacamayas	Varias	7/5/2022	2 Meses	Hervin Leonel Gonzales	093-2022	10,250.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Construccion De Pisos Saludables	Lomas De Cordero	Varias	7/5/2022	2 Meses	Marcos Antonio Melendez	094-2022	31,440.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Mejoramamiento De Vivienda	Concepcion De Rio Blanco	Varias	18/5/2022	2 Meses	Roca Firme Ferreteria El Jordan	141992 141993	14,641.05	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramamiento De Vivienda	El Roblito	1	18/5/2022	2 Meses	Roca Firme	141994	7,320.07	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



11	Mejoramiento De 3 Viviendas	La Laguna	3	18/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	141996	30,929.96	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento De Vivienda: Dunia Galeano	El Taladro	1	18/5/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	141997	22,500.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Costruccion De 3 Vivienda:	Santa Rita De Los Empates	3	18/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	141998	26,189.12	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Mejoramiento De Vivienda	Plan De La Rosa	1	18/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	141999	14,915.91	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Construccion De Vivienda: Julia Calix Cano	Cantoral	1	18/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142004	7,799.99	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramiento De Vivienda: Remigia	La Jaguita	1	18/5/2022	2 Meses	Roca Firme	142005	13,323.95	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



17	Mejoramiento De Vivienda: Manuel De Jesus Cerna	Barrio Abajo	1	18/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142006	9,491.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento De Vivienda: Karen Morales	San Jose De La Mora	1	18/5/2022	2 Meses	Construbloque Comayagua	142007	3,900.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Construccion De Vivienda: Evangelina Cordon	Barrio La Independencia	1	18/5/2022	2 Meses	Construbloque Comayagua	142008	3,900.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Construccion De Vivienda: Denis Argueta	Los Lirios	1	18/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142011	32,834.75	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Costruccion De 37 Pilas Moviles	Planes De Churune	Varios	18/5/2022	2 Meses	Santos Amilgar Mejia	101-2022	15,600.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
22	Construccion De 51 Letrinas	Concepcion De Rio Blanco	Varios	18/5/2022	2 Meses	Rony Osmin Rodas	099-2022	405,350.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



*[Handwritten signature]*

23	Mejoramiento De Vivienda	Plan De La Rosa	Varios	20/5/2022	2 Meses	Roca Firme	142058	1,374.88	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Construccion De Vivienda: Rosa Caballero	Lazos De Amistad	1	20/5/2022	2 Meses	Roca Firme	142009	6,339.94	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Mejoramiento De Vivienda	Las Anonas	Varios	20/5/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	142059	3,585.99	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Mejoramiento De Vivienda	Valle De Angeles	Varios	20/5/2022	2 Meses	Roca Firme	142002	11,885.16	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramiento De Vivienda: Delma Teresa Hernandez	Carboneras El Plan	1	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142072	15,005.95	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



*[Handwritten signature]*

28	Mejoramiento De Vivienda: Norma Castro	Col. Brisas De Suyapa #1	1	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142071	6,939.33	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
29	Mejoramiento De Vivienda: Lesly Fernandez	Comunidad El Roblito	1	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	142070	8,574.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
30	Construccion De Techo	Barrio Los Laureles	Varios	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142069	40,733.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
31	Construccion De Vivienda: Fanny Perez	Col. Ivan Betancourt	1	20/5/2022	2 Meses	Construbloque Comayagua	142068	3,900.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
32	Mejoramiento De Vivienda: Mirna Guzman	La Jaguita	Varios	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142066	6,169.29	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Mejoramiento De Vivienda: Paulo Maldonado	Santa Cruz De Laguneta	1	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142065	9,249.45	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



34	Mejoramiento De Vivienda: Edwin Cabrera	Concepcion De EL Horno	1	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142064	3,167.56	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivienda: Juan De Dios Vargas	San Jose De Rio Blanco	1	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142063	2,729.98	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
36	Mejoramiento De Vivienda: Mario Funez	El Horno	1	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142062	3,887.46	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda: Napoleon Cabrera	San Jose De Rio Blanco	1	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142061	18,177.18	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
38	Construccion De Techo: Maria Celestina Cabrera	Col. Ivan Betancourt	1	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	142060	9,786.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Construccion De Vivienda: Daniela	Col. Almendros	1	1/6/2022	2 Meses	Construbloque Comayagua	142285	3,250.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



40	Mejoramiento De Vivienda: Digna Cruz Zavala	Col. Villa Ernestina	1	13/6/2022	2 Meses	Roca Firme	142402	5,823.97	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Construccion De Techo: Marco Tulio Benitez	Col. Lazos De Amistad	1	13/6/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142403	23,339.99	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Construccion De Vivienda: Deysi Rosseli Manueles	Col. Almendros	1	13/6/2022	2 Meses	Construbloque Comayagua	142404	3,900.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
43	Construccion De Vivienda	Col. Almendros	1	13/6/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142405	5,740.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Construccion De Ecofogones	El Matazano 2	Varios	13/6/2022	2 Meses	Ramon Cardenas Sun Ceramicas	142432 142443	125,013.48	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
45	Construccion De Ecofogones	Col. 1 De Mayo	Varios	13/6/2022	2 Meses	Sun Ceramicas ARGOS	142433 142444	125,349.12	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



46	Construccion De Vivienda: Manuel Garcia	San Antonio Matazano	1	22/6/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142580	12,783.72	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
47	Construccion De Vivienda: Ramon Ramos	El Volcan	1	22/6/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	139999	19,639.70	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**30 DE JUNIO 2022**