



**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DETALLE DE PROYECTOS**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016**

DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL	INICIO	PLAZO	TERMINA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	REHABILITACIÓN DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 7 Y 11 CALLES ENTRE 1 Y 6 AVENIDAS EXCEPTUANDO LA 1 Y 3 AVENIDAS S.O., SELLO ASFALTICO EN 5 TA AVENIDA ENTRE 7 Y 11 CALLES (AVENIDA LOS LEONES), Y 11 CALLE ENTRE 1 Y 10 AVENIDAS S.O.	1,741,000.00	L. 1,741,000.00	23/05/2016	30	21/06/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	REHABILITACIÓN DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE 18 AVENIDA Y AVENIDA LEJAMANI Y 15 CALLE Y 12 CALLE S.E	1,964,300.00	L. 1,964,300.00	23/05/2016	30	21/06/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	REHABILITACIÓN DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 4 Y 7 CALLES ENTRE 14 Y 17 AVENIDAS S.E.	1,981,105.00	L. 1,981,105.00	23/05/2016	30	21/06/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	REHABILITACIÓN DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN 2 CALLE ENTRE 1 Y 10 AVENIDAS N.E.; BORDO EL CARMEN-INVA DESDE SEGUNDO ANILLO HASTA PARQUE LINEAL EL LIMONAR; 1 CALLE Y 2DA. AVENIDA DE LA COL. SAN MARTIN (CALLE PRINCIPAL) SECTOR N.E. (SECTOR OCOTILLO)	1,981,050.00	L. 1,981,050.00	23/05/2016	30	21/06/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	TRATAMIENTO CON SELLO ASFALTICO EN 3 AVENIDA ENTRE 1 Y 17 CALLES S.E.	1,985,000.00	L. 1,985,000.00	23/05/2016	30	21/06/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	TRATAMIENTO CON SELLO ASFALTICO EN 10 AVE. S.O. DESDE LA PRIMERA CALLE HASTA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN	1,990,200.00	L. 1,990,200.00	23/05/2016	30	21/06/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	TRATAMIENTO CON SELLO ASFALTICO EN CALLE QUE CONDUCE DE BULEVAR DEL NORTE A RESIDENCIAL CAMPISA	1,484,000.00	L. 1,484,000.00	23/05/2016	30	21/06/2016





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
DETALLE DE PROYECTOS  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL	INICIO	PLAZO	TERMINA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS COLONIAS: LOMAS DE ISRAEL, LOS LAURELES, JOSE MANUEL ARRIAGA II, ROBERTO LARIOS SILVA, EL PARAÍSO, SANTA MARÍA, MI ÚNICA ESPERANZA, JÚPITER, JÚPITER ANEXO, EL EDÉN, SATÉLITE III ETAPA, BORDO BUENA VISTA, CABLOTALES, ARENALES	1,951,089.00	L. 1,951,089.00	23/05/2016	30	21/06/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: 24 DE ABRIL I, II, SUBANH, CASA QUEMADA, BRISAS DEL VALLE I Y II 9 DE MAYO, LA HOYA, MILLENIUM, LAS FLORES, SECTOR COFRADÍA	1,975,352.00	L. 1,975,352.00	23/05/2016	30	21/06/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS COLONIAS SANTA BÁRBARA, BERMAN HERNÁNDEZ, PLAZA CASTILLA, LOS TAMARINDOS, LOS MÁNGALES, SANTA ANITA I Y II, LAS ACACIAS, LA LAGUNA, ANEXOS SAN JUAN Y CAMINO REAL, VILLA RICA, COL. ESPAÑA, TRAMO COL. ESPAÑA-CHAMELECON, LOS ANGELES, SECTOR CHAMELECON	1,925,380.00	L. 1,925,380.00	23/05/2016	30	21/06/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: GUANACASTE, EL PLAYÓN, MAZZARELLO, NUEVA ESPERANZA, BORDO COLONIA UNIVERSIDAD, BORDO RANCHO EL COCO AGUAS ABAJO Y AGUAS ARRIBA, BORDO QUEBRADA AGUA PRIETA Y BORDO COLONIA BOGRAN, SECTOR NORTE	1,788,233.00	L. 1,788,233.00	23/05/2016	30	21/06/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS PEÑA DE HOREB, REINA DEL CARMEN, COLINAS DEL CARMEN, LOS ÁNGELES DEL CARMEN Y 7 DE JULIO SECTOR LOS CARMENES, COSMUL, OCOTILLO Y ALDEA EL CARMEN.	1,970,381.00	L. 1,970,381.00	23/05/2016	30	21/06/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: REPARTO LEMPIRA, CALPULES, ANEXO CALPULES, PERPETUO SOCORRO, CIUDAD NUEVA, MUNICIPAL, PERIODISTA, 15 DE OCTUBRE	1,944,600.00	L. 1,944,600.00	23/05/2016	30	21/06/2016





**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
DETALLE DE PROYECTOS  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016**

DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL	INICIO	PLAZO	TERMINA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	REHABILITACIÓN DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: LOS ZORZALES, LOS LAURELES, 15 DE SEPTIEMBRE, TERENCE SIERRA, BRISAS DE CANADA, LOSUSA, SECTOR CHAMELECON	1,860,456.00	L. 1,860,456.00	23/05/2016	30	21/06/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	REHABILITACIÓN DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: PADRE CLARET, ALFONZO LACAYO, REYES MARTINEZ, VENECIA, REYES LUKE, CRISTO VIENE, 6 DE MAYO (ASENTAMIENTOS HUMANOS) Y LA MONTAÑITA	1,932,496.00	L. 1,932,496.00	23/05/2016	30	21/06/2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	20/05/2016	REMDELACIÓN DE CERCO Y ENTRADA AL MUSEO DEL NIÑO, BULEVAR DEL SUR, SECTOR S.O	1,244,864.05	L. 1,244,864.05	23/05/2016	45	06/07/2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	20/05/2016	REMDELACIÓN C.E.B POMPILO ORTEGA, COMUNIDAD DE TOMALÁ, SECTOR EL MERENDON	1,114,916.20	L. 1,114,916.20	23/05/2016	45	06/07/2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	20/05/2016	REMDELACIÓN ESCUELA DONALDO SABILLÓN VÁSQUEZ, COMUNIDAD GUADALUPE DE BAÑADEROS, SECTOR EL MERENDÓN	1,044,730.40	L. 1,044,730.40	23/05/2016	45	06/07/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	REHABILITACION DE CANALES COLONIA FESITRANH	1,915,364.80	L. 1,915,364.80	23/05/2016	30	21/06/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	REHABILITACION DE CANAL SAUCE DESDE COLONIA ESQUIPULAS HASTA BULEVAR A LA LIMA	1,926,300.00	L. 1,926,300.00	23/05/2016	30	21/06/2016





**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DETALLE DE PROYECTOS**  
**DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016**

DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL	INICIO	PLAZO	TERMINA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	CONSTRUCCION DE CANAL, QUIEBRAPATAS Y TRAGANTES EN COLONIA SATELITE Y SAN JOSE DE SULA	1,775,033.87	L. 1,775,033.87	23/05/2016	30	21/06/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE ACCESO AL SECTOR STIBYS	1,435,579.81	L. 1,435,579.81	23/05/2016	30	21/06/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	20/05/2016	CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION DE GAVIONES EN COLONIA VALLE DE SULA	1,994,599.54	L. 1,994,599.54	23/05/2016	30	21/06/2016
REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA GUARDIA	17/05/2016	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA GUARDIA	990,000.00	L. 990,000.00	17/05/2016	30	15/06/2016
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD VIDA NUEVA, COLONIA VIDA NUEVA, SECTOR COFRADIA.	17/05/2016	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD VIDA NUEVA, COLONIA VIDA NUEVA, SECTOR COFRADIA.	950,000.00	L. 950,000.00	17/05/2016	45	30/06/2016
REMODELACION ESCUELA JUAN RAMON MOLINA, COMUNIDAD JUNTAS DE BAÑADEROS, SECTOR EL MERENDON	17/05/2016	REMODELACION ESCUELA JUAN RAMON MOLINA, COMUNIDAD JUNTAS DE BAÑADEROS, SECTOR EL MERENDON	999,999.99	L. 999,999.99	17/05/2016	45	30/06/2016
ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL, LAS BRISAS, SECTOR EL MERENDON.	17/05/2016	ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL, LAS BRISAS, SECTOR EL MERENDON.	220,000.00	L. 220,000.00	17/05/2016	45	30/06/2016



**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
DETALLE DE PROYECTOS  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016**

DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL	INICIO	PLAZO	TERMINA
REPARACION DE TECHO Y CIELO FALSO, ESCUELA JOSE REINA VALENZUELA, COLONIA 10 DE SEPTIEMBRE, SECTOR CHAMELECON	17/05/2016	REPARACION DE TECHO Y CIELO FALSO, ESCUELA JOSE REINA VALENZUELA, COLONIA 10 DE SEPTIEMBRE, SECTOR CHAMELECON	999,999.00	L. 999,999.00	17/05/2016	45	30/06/2016
REMDELACION CENTRO DE SALUD EBENEZER, COLONIA EBENEZER, SECTOR CHAMELECON.	17/05/2016	REMDELACION CENTRO DE SALUD EBENEZER, COLONIA EBENEZER, SECTOR CHAMELECON.	999,999.00	L. 999,999.00	17/05/2016	45	30/06/2016
TOTAL MAYO 2016			L. 46,086,028.66	L. 46,086,028.66			

  
INGENIERO RAFAEL OSMAN ZAVALA CHINCHILLA  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA