

ELABORACION DEL PROYECTO MAYO 2016

CODIGO	Alcance del Proyecto (Producto)	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Contacto	Telefono	Correo Electronico	Fuente de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion	Fecha de Finalizacion	avance
106129	electricidad convencional	bajo	ninguno	Sistemas Solares de Honduras	2239-8213	e-mail@solarihn.com	4099-HO	240,096.60	17/05/2016	EJECUCION	0	30 dias	100
106128	electricidad convencional	bajo	ninguno	Sistemas Solares de Honduras	2239-8213	e-mail@solarihn.com	4099-HO	53,262.34	17/05/2016	EJECUCION	0	30 dias	100



IDENTIFICACION DEL PROYECTO MAYO 2016

Codigo	Propietario del Proyecto	Sector	Sub-Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto
106129	beneficiarios directos	Energia	ELECTRIFICACION RURAL	SUMINISTRO DE 47 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	Yoro	electrificar zonas rurales donde no alcanza la energia electrica	Programa de Infraestructura Rural (FHIS)
106128	beneficiarios directos	Energia	ELECTRIFICACION RURAL	SUMINISTRO DE 10 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	Cortes	electrificar zonas rurales donde no alcanza la energia electrica	Programa de Infraestructura Rural (FHIS)



EJECUCION DEL PROYECTO MAYO 2016

codigo	variacion en costo total del Proyecto	variacion en el alcance y duracion del proyecto	razones de los cambios antes mencionados
106129	0	0	Ninguna
106128	0	0	Ninguna

