


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS  
REPORTE DE PROGRAMA Y PROYECTOS  
RESULTADOS DE PRODUCCION JUNIO 2022

Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quién Financia y N°)	Monto Asignado US\$	Unidad de medida	Programación junio del 2022		Total Ejecutado		Observaciones
				Cantidad	Costo LPS	Cantidad	Costo LPS	
<p><b>Fortalecimiento al Tribunal Superior de Cuentas para:</b></p> <p>a) La Difusión, capacitación e implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional - MARCI,</p> <p>b) Actualización del Manual para la Rendición de Cuentas Municipal</p> <p>c) Mejoras al Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA).</p>	USAID/Gobernabilidad Local Honduras (GLH).	Asistencia Técnica	Informes	N/A	N/A	N/A	N/A	<p><b>Consultoría Mejoras el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA).</b></p> <p>Durante el periodo se desarrollaron los siguientes productos:</p> <p>a) Diseño técnico del sistema</p> <p>b) Pruebas de los sprints.</p> <p>Ambos productos fueron resvisados por la contraparte técnica y están en proceso de incorporación de las observaciones y sugerencias por parte de la firma consultora.</p> <p><b>Actualización del Manual para la Rendición de Cuentas Municipal</b></p> <p>Se elaboró el informe de las conclusiones derivadas de la revisión y análisis del manual y formas para la rendición de cuentas municipal y el marco legal vigentes. En proceso de incorporación de las observaciones y sugerencias por parte del consultor.</p>
<p><b>Implementación del Sistema Electrónico de Declaraciones Juradas Patrimoniales en Línea</b></p>	Banco Interamericano de Desarrollo- BID	Asistencia Técnica	Informes	N/A	N/A	N/A	N/A	<p><b>Digitalización del Sistema Electrónico de Declaraciones Juradas Patrimoniales de los Servidores Públicos en línea.</b></p> <p>Se elaboró con el equipo técnico los indicadores para la implementación del Sistema de Declaraciones en Línea, que incluye las acciones estrategias para desarrollar la piloto en tres instituciones del Estado ya identificadas por el TSC, con una muestra de 1000 servidores públicos. Lanzamiento programado para el mes de agosto.</p> <p>Previo al piloto se prevé realizar un simulacro con 200 empleados del TSC, con el objetivo de medir la efectividad del nuevo formulario de declaración jurada y la capacidad del sistema.</p>
<p><b>Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC a través de la Adquisición de equipo tecnológico para la implementación de la Herramienta Informática del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones (HIS) y apoyo para el acondicionamiento del Centro de Capacitación para el Control de los Recursos Públicos (CENCACORP)".</b></p>	USAID en el marco de la actividad de Gobernabilidad Local Honduras - (GLH)	Asistencia Técnica	Informes	N/A	N/A	N/A	N/A	<p>A la fecha GHL gestiona los requerimientos planteados en la solicitud de la propuesta de aplicación de financiamiento presentada por el TSC en el mes de mayo.</p> <p>Se remitió información complementaria solicitada por el Cooperante, correspondiente a la firma del formulario de certificación de bienes.</p>

Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quién Financia y N°)	Monto Asignado US\$	Unidad de medida	Programación junio del 2022		Total Ejecutado		Observaciones
				Cantidad	Costo LPS	Cantidad	Costo LPS	
Fortalecimiento de las capacidades del TSC y del control	USAID en el marco de la actividad de Gobernabilidad Local Honduras - (GLH)	Asistencia Técnica	Asistencia Técnica	N/A	N/A	N/A	N/A	<p>En seguimiento a la solicitud oficial de apoyo técnico y financiero plantada por el TSC durante el presente mes, GLH aprobó el financiamiento de las siguientes actividades, mismas que serán desarrolladas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaborar una estrategia para que el TSC continúe con las socializaciones y capacitaciones del MARCI en todas las municipalidades y en otras entidades de los tres poderes del Estado.</li> <li>2. Identificar oportunidades de mejora en los sistemas de auditoría interna y externa e investigaciones especiales que realiza el TSC</li> <li>3. Establecer una línea de base sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos (SINACORP).</li> </ol>

Tegucigalpa MDC, 7 de julio del 2022

  
**Vidal A. Flores Castellanos**  
 Jefe Unidad de Administración de Proyectos

