



*Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

### **Identificación de Proyecto 466-103**

1. **Encargado de Supervisión de Proyecto:** Francisco Antonio Figueroa Ilias
  
2. **Sector y Sub Sector:** Oficina de Proyectos
  
3. **Nombre del Proyecto:** Pavimentación con concreto hidráulico calle caserío los Encino hacia Manantiales de Agua Viva
  
4. **Ubicación del Proyecto:** Encinos, Aldea Zarabanda
  
5. **Propósito:** Mejorar el acceso para peatones, y vehicular y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
  
6. **Descripción del Proyecto:**
  1. Cancelación de proyecto de pavimentación de calle con concreto hidráulico calle los Encinos, hacia Matinales de Agua Viva

*Santa Lucía, vale la pena llegar a ti.*



*Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

### **Elaboracion del Proyecto**

7. **Alcance del Proyecto (Principal Producto):** Mejoramiento a la infraestructura vial
  
8. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Edificios Municipales públicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.
  
9. **Detalles del Encargado del Proyecto**  
Francisco Antonio Ilias  
0801-1974-09781
  
10. **Fuente de Financiamiento:** Transferencias condicionadas
  
11. **Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:** La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps.870,503.56 a ejecutar en el proyecto de Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio en el mes de julio del año 2022
  
12. **Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 15 de enero de 2021
  
13. **Fecha de Finalización del Proyecto:** 28 de febrero del año 2022 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.

*Santa Lucía, vale la pena llegar a ti.*



*Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

**Ejecucion del Proyecto**

**14. Variación en el Costo Total del Proyecto:**

No existen Variaciones en el monto de pavimentación de calle de concreto hidráulico calle caserío los Encinos, hacia Manantiales de Agua Viva

**15. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto:** Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.

  
  
**Francisco Figueróa Lias**  
Supervisor de Proyectos

*Santa Lucía, vale la pena llegar a ti.*

