

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS					
CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO 2022	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	0.00%
<p>*Plan Anual de Trabajo DINAF-UNICEF 2022 aprobado en fecha: 15 de junio de 2022 por un importe de L.12,687,271.00</p> <p>*FACE de solicitud de fondos remitido desde DINAF a UNICEF, en fecha 21 de junio de 2022, por un importe de: L.6,126,001.06; Aun pendiente de aprobación y posteriormente la transferencia de fondos con vigencia de 3 meses.</p>					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/SubSector	Social				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Fuente de Financiamiento	UNICEF-CANADÁ-PRONIÑEZ				
Datos de contactos	<p>* Abg. Dulce Maria Villanueva, Directora Ejecutiva de la DINAF, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn</p> <p>* Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn</p>				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
<p>Al mes de junio del 2022, no hay fondos en ejecución, debido a que el FACE de solicitud de fondos se encuentra a la fecha, en revisión y firma de los titulares de UNICEF, Una vez firmado el documento se realizará el deposito de fondos a las cuentas Oficiales de DINAF. Los fondos asignados para el año 2021 fueron liquidados en su totalidad en el mes de enero del 2022.</p> <p>Por lo antes expuesto no existe ningún reporte de ejecución Programatica - Administrativa</p> <p>*Fecha de actualización: 30 de junio de 2022</p>					