



GOBERNABILIDAD
LOCAL HONDURAS



Asociación
de Municipios
de Honduras



SETCAM
Asociación de Municipios de Honduras

Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Finanzas Municipales, consolidación de la Ley CAM, transición y traspaso, prevención de la violencia, seguridad ciudadana y aplicación de medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19, en 45 municipalidades del área de influencia del proyecto GLH.

AMHON/DAI

Informe de ejecución presupuestaria durante el mes de Junio 2022

Código	Descripción	Total Lempiras	Primera Modificación	Segunda Modificación	Ejecucion Junio 2022	Ejecucion acumulada	Disponible
A I	Personal						
1.1	Técnico de Apoyo para seguimiento a la subvención/AMHON	L. 405,000.00	L. 487,500.00	L. 487,500.00	L. -	L. 442,500.00	L. 45,000.00
1.2	Técnico en sistema	L. 180,000.00	L. 180,000.00	L. 164,400.00	L. -	L. 97,333.33	L. 67,066.67
1.3	Asesor Legal	L. 234,000.00	L. 281,666.67	L. 297,266.67	L. -	L. 297,266.67	L. -
1.4	Técnico de Recursos Humanos	L. 234,000.00	L. 234,000.00	L. 234,000.00	L. -	L. 51,133.33	L. 182,866.67
1.5	Asesor/implementador técnico en prevención de la violencia y seguridad ciudadana	L. 234,000.00	L. 100,000.00	L. 129,000.00	L. -	L. 126,000.00	L. 3,000.00
A II	Prestaciones						L. -
2.1	Técnico de Apoyo para seguimiento a la subvención/AMHON	L. 115,625.00	L. 132,052.50	L. 132,052.50	L. -	L. 122,477.50	L. 9,575.00
2.2	Técnico en sistema	L. 51,388.89	L. 51,388.89	L. 51,388.89	L. -	L. 28,138.89	L. 23,250.00
2.3	Asesor legal	L. 66,805.55	L. 76,297.00	L. 76,297.00	L. -	L. 70,302.55	L. 5,994.45
2.4	Técnico de Recursos Humanos	L. 66,805.55	L. 66,805.55	L. 66,805.55		L. -	L. 66,805.55
2.5	Asesor/implementador técnico en prevención de la violencia y seguridad ciudadana	L. 66,805.55	L. -	L. -		L. -	L. -
B I	Consultores						
1.1	Diseño de la Estructura y funcionamiento del Sistema de Estadística Municipal de la AMHON	L. 308,629.35	L. 308,629.35	L. 308,629.35	L. -	L. 228,000.00	L. 80,629.35
1.2	Consultoría para el estudio del impacto y perspectivas del COVID 19 en las municipalidades con enfoque fiscal, desarrollo económico y social. El análisis contempla la categorización de municipios	L. 495,000.00	L. 605,000.00	L. 605,000.00	L. -	L. 605,000.00	L. -
1.3	Consultoría para la Sistematización del estudio sobre gestión tributaria municipal y su implementación en al menos tres municipalidades.	L. 80,000.00	L. 80,000.00	L. 133,000.00	L. -	L. 133,000.00	L. -

1.4	Consultoría para Diagramación y diseño de spot publicitario para informar a la sociedad civil, sobre la importancia del proceso de transición y traspaso.	L. 70,000.00	L. 70,000.00	L. 70,000.00		L. -	L. 70,000.00
1.5	Consultora para realizar un análisis rápido y participativo sobre la viabilidad de implementar la Ley CAM en las municipalidades de La Ceiba, Tela, Choloma, San Pedro Sula y y Distrito Central (Tegucigalpa)	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. -	L. 195,000.00	L. 5,000.00
1.6	Asesoría técnica especializada para la implementación y seguimiento del proceso de implementación de la Ley CAM en 40 municipios.	L. 540,000.00	L. 540,000.00	L. 540,000.00	L. -	L. 540,000.00	L. -
1.7	Asesoría Técnica para apoyar la elaboración y revisión de Planes Operativos por objetivos para evaluación intermedia	L. 76,000.00	L. 76,000.00	L. 76,000.00		L. -	L. 76,000.00
1.8	Consultoría para la elaboración de Manuales Específicos en municipios del DO1. (La Ceiba, Tela y Choloma).	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. -	L. 150,000.00	L. -
1.9	Sistematización de buenas prácticas o historias de éxito en procesos de consolidación de la Ley CAM.	L. 105,000.00	L. 105,000.00	L. 105,000.00	L. -	L. 104,000.00	L. 1,000.00
1.10	Sistematización al menos una experiencia de éxito en prevención de violencia.	L. 80,000.00	L. -	L. -		L. -	L. -
1.11	Consultoría para Diagramación de la guía de prevención de la AMHON	L. 35,000.00	L. 35,000.00	L. 35,000.00		L. -	L. 35,000.00
1.12	Consultoría para monitorear a las municipalidades dentro del área de influencia del proyecto en la aplicación del protocolo de bioseguridad.	L. 190,000.00	L. 190,000.00	L. 190,000.00	L. -	L. 160,000.00	L. 30,000.00
1.13	Consultoria para la actualización de la Guía de la AMHON-USAID sobre prevención de violencia y diseño, socialización y capacitación de un documento de Lineamientos de Inversión Municipal	L. -	L. 148,000.00	L. 148,000.00	L. -	L. 120,000.00	L. 28,000.00
1.14	Consultoría para el análisis de inversión municipal en prevención de violencia en los municipios que implementan el Sistema de Administración Municipal Integrado (SAMI) en las municipalidades de Choloma, La Ceiba, Tela, San Pedro Sula y Tegucigalpa.		L. 29,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -
B II	Talleres, Materiales y Suministros						L. -
2.1	Talleres para la presentación de los resultados del estudio sobre gestión fiscal municipal a las autoridades nacionales y locales.	L. 56,625.00	L. 56,625.00	L. 56,625.00	L. -	L. 26,482.50	L. 30,142.50

2.2	Taller para la presentación de los resultados del estudio sobre gestión fiscal municipal a las autoridades nacionales y locales.	L. 7,878.00	L. 7,878.00	L. 7,878.00	L. -	L 700.00	L 7,178.00
2.3	Taller para la revisión y ajustes al manual incorporando las recomendaciones del proceso realizado en el 2017.	L. 67,095.00	L. 67,095.00	L. 67,095.00	L. -	L 67,095.00	L -
2.4	Taller para socialización de la revisión y ajustes al manual de Transición y Traspaso, ante diferentes instituciones del Estado, Organismos Cooperantes, Ongs, partidos políticos, como actores claves para la correcta aplicación del manual y tener mejores procesos de transición y traspaso en las Municipalidades.	L. 15,040.00	L. 15,040.00	L. 15,221.20	L. -	L 15,221.20	L -
2.5	Talleres N. 1 de capacitación a funcionarios de mancomunidades para el proceso de transición y traspaso	L. 20,367.25	L. 20,367.25	L. 20,186.05	L. -	L 17,240.05	L 2,946.00
2.6	Talleres N. 2 de capacitación a funcionarios de mancomunidades para el proceso de transición y traspaso	L. 14,700.00	L. 14,700.00	L. 14,700.00	L. -	L 525.00	L 14,175.00
2.7	Talleres N. 3 de capacitación a funcionarios de mancomunidades para el proceso de transición y traspaso	L. 19,495.00	L. 19,495.00	L. 19,495.00	L. -	L 420.00	L 19,075.00
2.8	Talleres N. 4 de capacitación a funcionarios de mancomunidades para el proceso de transición y traspaso	L. 19,290.00	L. 19,290.00	L. 19,290.00	L. -	L 525.00	L 18,765.00
2.90	Talleres N. 5 de capacitación a funcionarios de mancomunidades para el proceso de transición y traspaso	L. 20,960.00	L. 20,960.00	L. 20,960.00	L. -	L 420.00	L 20,540.00
2.10	Talleres N. 6 de capacitación a funcionarios de mancomunidades para el proceso de transición y traspaso	L. 12,172.00	L. 12,172.00	L. 12,172.00	L. -	L 280.00	L 11,892.00
2.11	Talleres para el fortalecimiento de capacidades técnicas de las UMAP y los enlaces de Mancomunidad	L. 113,920.00	L. 113,920.00	L. 123,733.30	L. -	L 123,733.30	L -
2.12	Jornada de capacitación a las Comisiones Locales de Seguimiento en los procesos de veeduría social a la implementación de la Ley CAM.	L. 68,600.00	L. 68,600.00	L. 58,786.70	L. -	L 58,786.70	L -
2.13	Talleres de socialización de la Ley CAM ante diferentes instituciones del Estado a nivel nacional y regional, para la correcta aplicación en los diferentes ámbitos. (Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Consejo Nacional Anticorrupción, Ministerio Público, Sala de lo Contencioso Administrativo entre otros)	L. 17,400.00	L. 17,400.00	L. 17,400.00	L. -	L 17,400.00	L -

2.14	Talleres de validación y consulta para asesorar a las municipalidades en la guía de prevención de violencia.	L. 78,800.00	L. 78,800.00	L. 78,800.00	L. -	L 67,394.63	L 11,405.37
2.15	Talleres de revisión y validación de presupuesto y planes de inversión municipal en temas de prevención de violencia y seguridad ciudadana	L. 73,750.00	L. 1,750.00	L. 1,750.00	L. -	L 1,750.00	L -
2.16	Talleres de seguimiento a la implementación de planes de prevención de la violencia en los municipios de Tela, La Ceiba y Choloma.	L. 76,200.00	L. 4,200.00	L. 4,200.00	L. -	L 4,200.00	L -
2.17	Talleres de incidencia con técnicos y autoridades para monitorear la incorporación en el presupuesto del año 2022.	L. 85,725.00	L. 4,725.00	L. 4,725.00	L. -	L 4,725.00	L -
2.18	Talleres de entrevista con actores claves para documentar las buenas practicas.	L. 12,700.00	L. 700.00	L. 700.00	L. -	L 687.55	L 12.45
2.19	Tiraje de boletín estadístico	L. 30,000.00	L. -	L. -		L -	L -
2.20	Difusión televisiva de la campaña de comunicación e información sobre la Ley CAM deberes y derechos de los técnicos municipales y el papel de las comisiones locales de seguimiento	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. 60,000.00		L -	L 60,000.00
2.21	Difusión radial de la campaña de comunicación e información sobre la Ley CAM deberes y derechos de los técnicos municipales y el papel de las comisiones locales de seguimiento.	L. 120,000.00	L. 120,000.00	L. 120,000.00	L. -	L 119,999.97	L 0.03
2.22	Difusión por medios electrónicos y digitales de la campaña de comunicación e información sobre la Ley CAM deberes y derechos de los técnicos municipales y el papel de las comisiones locales de seguimiento. Difundir regionales.	L. 48,000.00	L. 48,000.00	L. 48,000.00	L. -	L 46,460.00	L 1,540.00
2.23	Visibilidad sobre el proyecto AMHON-SETCAM-DAI (BANNER)	L. 4,500.00	L. 4,500.00	L. 4,500.00	L. -	L 1,035.00	L 3,465.00
2.24	Difusión en la televisión, con cobertura nacional sobre el proceso de transición y traspaso de los gobiernos locales.	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. -	L 30,000.00	L -
2.25	Difusión radial, con cobertura nacional sobre el proceso de transición y traspaso de los gobiernos locales.	L. 10,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. -	L 30,000.00	L -
2.26	Difusión en la web, con cobertura nacional sobre el proceso de transición y traspaso de los gobiernos locales.	L. 6,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. -	L 30,000.00	L -

2.27	Reproducción (Tiraje) de Guía y lineamientos de inversión municipal sobre prevención de violencia y seguridad ciudadana.	L. -	L. 60,727.61	L. 60,727.61	L. -	L. -	L. 60,727.61
IV	Viajes, Transporte y Per Diem						
4.1	Hospedaje	L. 391,631.63	L. 391,631.63	L. 391,631.63	L. -	L. 56,850.42	L. 334,781.21
4.2	Alimentación	L. 320,425.88	L. 320,425.88	L. 320,425.88	L. -	L. 70,771.23	L. 249,654.65
4.3	Transporte	L. 222,382.68	L. 222,375.00	L. 169,375.00	L. -	L. 104,965.88	L. 64,409.12
Totales		L. 6007,717.33	L. 6007,717.33	L. 6007,717.33	L. -	L. 4367,820.70	L. 1639,896.63

Tegucigalpa M.D.C. 05 de julio 2022



 Sandra Vanessa Pacheco

 Unidad Tecnica Ejecutora de Proyectos



 Leiby Suyapa Oseguera

 Gerencia Financiera Administrativa



GOBERNABILIDAD
LOCAL HONDURAS



Asociación
de Municipios
de Honduras



SETCAM
SECRETARÍA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD

Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Finanzas Municipales, consolidación de la Ley CAM, transición y traspaso, prevención de la violencia, seguridad ciudadana y aplicación de medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19, en 45 municipalidades del área de influencia del proyecto GLH.

AMHON/DAI

Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% acumulado ejecutado mensual del monto Programa Anual
Subvencion de Monto Fijo No. HLG-FAA-2021-005	Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Finanzas Municipales, consolidación de la Ley CAM, transición y traspaso, prevención de la violencia, seguridad ciudadana y aplicación de medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19, en 45 municipalidades del área de influencia del proyecto GLH.	L. 4367,820.70	72.70%

Tegucigalpa M.D.C. 05 de julio 2022



Sandra Vanessa Pacheco

Unidad Tecnica Ejecutora de Proyectos



GOBERNABILIDAD
LOCAL HONDURAS



Asociación
de Municipios
de Honduras



SETCAM
SECCIÓN TÉCNICA
CÁMARA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Nota aclaratoria

Por este medio se hace mención que el Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Finanzas Municipales, consolidación de la Ley CAM, transición y traspaso, prevención de la violencia, seguridad ciudadana y aplicación de medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19, en 45 municipalidades del área de influencia del proyecto Gobierno Local Honduras, AMHON-DAI, finalizo ejecución presupuestaria en abril 2022, sin embargo el convenio finalizo el 30 de junio 2022, por lo que durante el mes de Junio no se realizó ningún movimiento en los siguientes apartados:

- Ejecución presupuestaria
- Contrataciones
- Órdenes de compra.

Tegucigalpa M.D.C 05 de julio del 2022



Lic. Sandra Pacheco
Jefe de Unida Técnica Ejecutora de Proyectos