



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



10/06/2016 16:19:40
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 7

Actividad Obra: 002-INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACION			Programa: 13-INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	Mesas de Protección social organizadas y constituidas	434	MESA DE CONCERTACIÓN	S	12.00	0.00	855,190.00	4.00	0.00	320,562.00	4.00	0.00	279,334.00	0.00	0.00	599,896.00	66.67	0.00	70.15
02	Participantes capacitados en talleres y trabajo para la coordinación y aplicación de los componentes de la Política de Protección Social	70	PARTICIPANTE	S	45.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
03	Talleres de Capacitación para la coordinación y aplicación de los componentes de la Política de la Protección Social.	1039	TALLERE DE CAPACITACION	S	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
04	Inventario de Organizaciones, Instituciones identificadas en el territorio vinculadas al sector social	145	REPORTE	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					72.00		855,190.00	24.00		320,562.00	23.00		279,334.00	0.00		599,896.00	65.28		70.15
Actividad Obra: 003-DESCENTRALIZACIÓN DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACION SOCIAL			Programa: 13-INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	Talleres de planificación para las UTIs, UTM, CDM y los comités técnicos de las MPS.	156	TALLER	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
02	Agendas Territoriales de Protección Social Elaboradas	468	PLAN DE TRABAJO	S	3.00	0.00	606,175.00	1.00	0.00	145,136.00	1.00	0.00	145,136.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	47.89
03	Talleres regionales de inducción para la coordinación y aplicación de los componentes de la Política de Protección Social	1039	TALLERE DE CAPACITACION	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
04	POA'S -PTOS municipales alineados con la Política de Protección Social	32	DOCUMENTO	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					12.00		606,175.00	4.00		145,136.00	4.00		145,136.00	0.00		0.00	8.00		47.89
Actividad Obra: 004-FOCALIZACIÓN DE SUJETOS DE ATENCION EN POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL			Programa: 13-INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	Formular Agendas de Intervención por territorio en el marco de la PPS y Estrategia de Articulación Vida Mejor	468	PLAN DE TRABAJO	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
02	Modelos de Focalización elaborados	32	DOCUMENTO	S	2.00	0.00	324,688.00	0.66	0.00	104,220.00	0.67	0.00	82,648.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	57.55
03	Listado de familias focalizados en los territorios	560	BASE DE DATOS	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
04	Caracterización del territorio priorizado.	32	DOCUMENTO	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					7.00		324,688.00	1.66		104,220.00	1.77		82,648.00	0.00		0.00	3.43		57.55
Actividad Obra: 005-CENTROS PEDAGÓGICOS DE ATENCIÓN PARA MENORES INFRACTORES			Programa: 13-INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES EN CENTROS PEDAGÓGICOS	70	PARTICIPANTE	N	1,200.00	0.00	17,861,464.00	387.00	0.00	6,517,213.00	400.00	0.00	8,460,591.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	83.86
Total Actividad - Obra:					1,200.00		17,861,464.00	387.00		6,517,213.00	400.00		8,460,591.00	0.00		0.00	400.00		83.86
Actividad Obra: 001-DIRECCION TECNICA			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	FORTALECIMIENTO A LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	Participantes del Bono Vida Mejor capacitados y empoderados.	70	PARTICIPANTE	S	30,000.00	0.00	0.00	12,392.00	0.00	0.00	10,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,131.00	0.00	77.10
02	Talleres de capacitación desarrollados	70	PARTICIPANTE	S	832.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	0.00	68.75
03	Participantes de Bono Vida Mejor empoderados potenciados en sus capacidades	71	PARTO	S	30,000.00	0.00	2,763,700.00	12,392.00	0.00	1,257,518.00	10,739.00	0.00	1,310,698.00	0.00	0.00	0.00	23,131.00	0.00	92.93
Total Actividad - Obra:					60,832.00		2,763,700.00	25,088.00		1,257,518.00	21,746.00		1,310,698.00	0.00		0.00	46,834.00		92.93
Actividad Obra: 003-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	Familias en Pobreza Extrema Focalizadas del área urbana reciben Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor	42	FAMILIA	S	108,000.00	0.00	3,298,635.00	0.00	0.00	1,267,373.00	0.00	0.00	1,162,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.65
02	Familias beneficiadas con piso básico de protección social.	42	FAMILIA	S	130,000.00	0.00	0.00	18,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,346.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					238,000.00		3,298,635.00	18,346.00		1,267,373.00	0.00		1,162,180.00	0.00		0.00	18,346.00		73.65
Actividad Obra: 004-TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS			Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	Adquisición y Entrega de Bolsón y Útiles escolares de niño y niñas del sistema publico a niveles básico y prebasico	456	NIÑO	S	14,600.00	0.00	369,348.00	5,954.00	0.00	162,463.00	4,616.00	0.00	180,965.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	92.98
Total Actividad - Obra:					14,600.00		369,348.00	5,954.00		162,463.00	4,616.00		180,965.00	0.00		0.00	10,570.00		92.98



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2




10/06/2016 16:19:40
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 7

Actividad Obra: 005-GENERACION DE OPORTUNIDADES Y COMPETENCIAS PARA SECTORES VULNERABLES					Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	Recuperacion de mora en un 15% a traves de acciones legales de conciliacion y recuperacion				55	LEMPIRA	S	1,126,401.00	0.00	0.00	375,400.00	0.00	0.00	375,400.00	0.00	0.00	750,800.00	0.00	0.00	66.65	0.00	0.00			
02	Credito Otorgado a Madres Jefas de Hogar y Jovenes que egresan de Noveno Grado como Estrategia de Salida del Bono Vida Mejor				70	PARTICIPANTE	S	2,175.00	0.00	1,018,350.00	0.00	0.00	281,844.00	0.00	0.00	296,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,525.00	0.00	56.81		
Total Actividad - Obra:								1,128,576.00		1,018,350.00	375,400.00		281,844.00	375,400.00		296,681.00	0.00	0.00	750,800.00		578,525.00	66.53	56.81		
Actividad Obra: 002-Fortalecimiento del Tercer Ciclo de Educación Básica en Zonas Rurales Focalizadas					Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II										
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	Informes del Fortalecimiento del Tercer Ciclo de Educación Básica en Zonas Rurales Focalizadas				149	INFORME	S	1.00	0.00	65,000.00	0.33	0.00	25,030.00	0.33	0.00	30,358.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	55,388.00	66.00	85.21	
Total Actividad - Obra:								1.00		65,000.00	0.33		25,030.00	0.33		30,358.00	0.00	0.00	0.00	0.66		55,388.00	66.00	85.21	
Actividad Obra: 003-Apoyo para la Consolidación del Programa Bono Vida Mejor					Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II										
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	Informe sobre el Apoyo a la consolidación del Programa Bono Vida Mejor				149	INFORME	S	3.00	0.00	14,850,860.00	1.00	0.00	1,016,252.00	1.00	0.00	2,598,905.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3,615,157.00	66.67	24.34	
Total Actividad - Obra:								3.00		14,850,860.00	1.00		1,016,252.00	1.00		2,598,905.00	0.00	0.00	0.00	2.00		3,615,157.00	66.67	24.34	
Actividad Obra: 004-Transferencias Monetarias Condicionadas					Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 002-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II										
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	Hogares participantes que reciben TMC con recursos del Préstamo BID 2937-BLHO				406	HOGAR	S	83,090.00	0.00	153,471,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,100.00	0.00	0.26		
Total Actividad - Obra:								83,090.00		153,471,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,100.00	0.00	0.26		
Actividad Obra: 004-Costos Operativos para el Fortalecimiento Operacional y Administrativo del PRAF/SSIS					Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)										
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	Informe de avance de las actividades de fortalecimiento de la capacidad operativa del CENISS para la implementación del Programa.				149	INFORME	S	0.00	0.00	911,620.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	803,422.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	803,422.00	0.00	88.13	
Total Actividad - Obra:								0.00		911,620.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	803,422.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	803,422.00	0.00	88.13	
Actividad Obra: 008-Bienes para el Fortalecimiento de la CENISS					Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)										
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	BIENES				562	BIEN	S	1.00	0.00	744,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:								1.00		744,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 010-Bienes para el Fortalecimiento Capacidad Operacional y Administrativa del PRAF/SSIS					Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 004-PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)										
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	BIENES				562	BIEN	S	1.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	397,477.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	397,477.00	33.00	41.40	
Total Actividad - Obra:								1.00		960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	397,477.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	397,477.00	33.00	41.40	
Actividad Obra: 001-Transferencia a Familias en Pobreza Extrema y Pobreza					Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 005-PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUITAD SOCIAL. COMPONENTE 3: PROYECTO SOCIAL. SUB-COMPONENTE 3.1 PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y NUTRICIÓN, PRÉSTAMO BCIE 20										
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del Préstamo BCIE 2045				406	HOGAR	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Obra: 001-ADQUISICIÓN Y ENTREGA BOLSON CON MATERIAL EDUCATIVO A LOS CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS					Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 006-BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES										
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	Adquisición y Entrega de Bolsón y Utiles Escolares a 125,000 Niños y Niñas en edad Escolar de los niveles Educativos Prebasico y basico				98	BOLSON ESCOLAR	S	14,600.00	0.00	3,095,200.00	5,954.00	0.00	0.00	4,616.00	0.00	4,999,806.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	4,999,806.00	72.40	161.53	
02	Entrega de Bolsón con Material Educativo Básico				98	BOLSON ESCOLAR	S	44,000.00	0.00	0.00	5,954.00	0.00	0.00	4,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00	0.00	0.00	24.02	0.00
Total Actividad - Obra:								58,600.00		3,095,200.00	11,908.00	0.00	0.00	9,232.00	0.00	4,999,806.00	0.00	0.00	0.00	21,140.00	0.00	4,999,806.00	36.08	161.53	
Actividad Obra: 002-Bienes para el Fortalecimiento del PRAF/SSIS					Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)										
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %							
01	Bienes entregados para el fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa dela SSIS.				562	BIEN	S	0.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	165,074.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	165,074.00	0.00	23.32	
Total Actividad - Obra:								0.00		708,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	165,074.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	165,074.00	0.00	23.32	



Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 7

Actividad Obra: 001-Costos Operativos para el Fortalecimiento del PRAF/SSIS				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Informe de avance de las actividades de costo operativo en apoyo al Fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa de la SSIS para la implementación del Programa	149	INFORME	S	3.00	0.00	662,368.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				3.00			662,368.00	1.00		0.00	0.00		0.00	1.00		0.00			
Actividad Obra: 004-Servicios de Consultoria para el Fortalecimiento del CENISS				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CONSULTORIAS EN APOYO AL CENISS	369	CONSULTORIA	S	15.00	0.00	773,000.00	1.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00	1.00	0.00	67,600.00			
Total Actividad - Obra:				15.00			773,000.00	1.00		33,800.00	0.00		33,800.00	1.00		67,600.00			
Actividad Obra: 005-Transferencias Monetarias Condicionadas para Educacion, Salud y Nutricion				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Hogares que han recibido la TMC con recursos del IDA 5294-HN	406	HOGAR	S	18,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				18,225.00			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 008-Bienes para el Fortalecimiento del CENISS				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	BIENES	562	BIEN	S	1.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				1.00			312,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
Actividad Obra: 003-Apoyo a la Descentralizacion Operativa del PRAF				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	149	INFORME	S	2.00	0.00	1,225,267.00	1.00	0.00	88,782.00	1.00	0.00	91,607.00	2.00	0.00	14.72			
Total Actividad - Obra:				2.00			1,225,267.00	1.00		88,782.00	1.00		91,607.00	2.00		14.72			
Actividad Obra: 004-Apoyo a la Verificacion de la Corresponsabilidad de Salud				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	FORTALECIDA LA CAPACIDAD OPERACIONAL Y SERVICIOS DE LA SSIS Y MEJORADO EL DISEÑO Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA	149	INFORME	S	1.00	0.00	7,210.00	0.33	0.00	165,335.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	2,293.13			
Total Actividad - Obra:				1.00			7,210.00	0.33		165,335.00	0.00		0.00	0.33		2,293.13			
Actividad Obra: 005-Apoyo a la Verificacion de la Corresponsabilidad de Educacion				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN EDUCACIÓN	149	INFORME	S	2.00	0.00	220,800.00	1.00	0.00	210,391.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	95.29			
Total Actividad - Obra:				2.00			220,800.00	1.00		210,391.00	0.00		0.00	1.00		95.29			
Actividad Obra: 002-ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RIESGO SOCIAL				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Fortalecimiento a Jóvenes, Mujeres y Niños en vulnerabilidad y riesgo social	70	PARTICIPANTE	S	1,200.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
02	Niños y Niñas en situacion de vulnerabilidad, riesgo social, violencia intrafamiliar y Riesgo Social con atencion Integral	70	PARTICIPANTE	S	1,925.00	0.00	2,919,159.00	1,387.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	2,029.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				3,125.00			2,919,159.00	1,787.00		0.00	1,042.00		0.00	2,829.00		0.00			
Actividad Obra: 003-ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, RIESGO SOCIAL O EN CONDICIÓN DE MIGRANTES RETORNADOS				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Jóvenes Infractores atendidos en los Centros Pedagógicos	70	PARTICIPANTE	S	101.00	0.00	0.00	387.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	787.00	0.00	0.00			
02	Jóvenes y Mujeres con atención integral en vulnerabilidad, riesgo social y riesgo social en centros de cuidado Diurno	70	PARTICIPANTE	S	5,160.00	0.00	5,882,062.00	600.00	0.00	60,128.00	1,736.00	0.00	0.00	2,336.00	0.00	1.02			
Total Actividad - Obra:				5,261.00			5,882,062.00	987.00		60,128.00	2,136.00		0.00	3,123.00		1.02			
Actividad Obra: 004-SENSIBILIZACIÓN Y APOYO A NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RIESGO SOCIAL				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Apoyo a Jóvenes y Adolescentes Infractores (CEPPAI)	296	JOVEN	S	1,200.00	0.00	0.00	387.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	787.00	0.00	0.00			
02	Sensibilizacion y apoyo a Niños, Jóvenes y Mujeres en vulnerabilidad y riesgo social	70	PARTICIPANTE	S	3,235.00	0.00	1,074,390.00	1,387.00	0.00	80,960.00	1,094.00	0.00	0.00	2,481.00	0.00	7.54			
Total Actividad - Obra:				4,435.00			1,074,390.00	1,774.00		80,960.00	1,494.00		0.00	3,268.00		7.54			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



10/06/2016 16:19:40

Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 7

Actividad Obra: 001-Oportunidades a Madres Jefes de Hogar como estrategia de salida del bono vida mejor mediante transferencias y donaciones de asociaciones civiles sin fines de lucro.				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	Focalización e identificación de Madres jefas de hogar a nivel nacional	70	PARTICIPANTE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
02	Reunion de Comité Tecnico para aprobacion de creditos a madres jefas de hogar anivel nacional	70	PARTICIPANTE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	33.00			
03	Créditos otorgados a mujeres jefas de hogar como estrategia del salida del bono Vida Mejor	371	CRÉDITO	S	1,300.00	0.00	6,229,627.00	0.00	0.00	0.00	4,640,300.00	0.00	0.00	0.00	4,640,493.00	74.49			
04	Recepcion en Oficina Central del Acta de Entrega de Cheque a madres jefas de hogar	70	PARTICIPANTE	S	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.66	0.00	66.00			
Total Actividad - Obra:					1,302.00		6,229,627.00	0.33	193.00	0.66	4,640,300.00	1.00	0.00	1.99	4,640,493.00	74.49			
Actividad Obra: 002-Oportunidades a Jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado Bono Vida Mejor. Mediante ayuda social a personas.				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	Créditos otorgados a jóvenes que egresan del noveno grado como estrategia del salida del Bono Vida Mejor	371	CRÉDITO	S	875.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,512,395.00	0.00	0.00	2,512,395.00	48.32				
02	Recepcion en Oficina Central del Acta de Entrega de Cheque a jóvenes que egresan de noveno grado	70	PARTICIPANTE	S	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	66.00				
03	Focalizacion e Identificacion de Jóvenes que egresan de noveno grado a nivel nacional	70	PARTICIPANTE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04	Reunion de Comité Tecnico para aprobacion de creditos a jóvenes que egresan de noveno grado a nivel nacional	70	PARTICIPANTE	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:					877.00		5,200,000.00	0.33	0.00	0.33	2,512,395.00	0.00	0.00	0.66	2,512,395.00	48.32			
Actividad Obra: 001-CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 017-CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	Adultos Mayores con Atencion Integral en Centros de Cuidado Diumos	315	ADULTO	S	1,650.00	0.00	12,531,312.00	450.00	-1,476.00	0.00	2,521,550.00	0.00	450.00	2,520,074.00	20.11				
02	Centros de Cuidados Diumos funcionando para la Atención Integral a personas Adultas Mayores	1026	CENTRO DE CUIDADO DIURNO	S	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	33.33				
Total Actividad - Obra:					1,653.00		12,531,312.00	451.00	-1,476.00	0.00	2,521,550.00	0.00	451.00	2,520,074.00	20.11				
Actividad Obra: 002-CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 017-CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Cuidados Diurnos	383	DISCAPACITADO	S	950.00	0.00	11,729,110.00	150.00	16,814.00	0.00	8,437,256.00	0.00	150.00	8,454,070.00	72.08				
02	Centros de Cuidados Diumos funcionando para la Atención Integral a personas con Discapacidad	1026	CENTRO DE CUIDADO DIURNO	S	2.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	33.00				
Total Actividad - Obra:					952.00		11,729,110.00	150.66	16,814.00	0.00	8,437,256.00	0.00	150.66	8,454,070.00	72.08				
Actividad Obra: 003-Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	Convenios de Expansión de la Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica Firmados.	26	CONVENIO	S	0.00	0.00	39,141,368.00	0.33	14,138,725.00	0.33	72,004.00	0.00	0.66	14,210,729.00	36.31				
Total Actividad - Obra:					0.00		39,141,368.00	0.33	14,138,725.00	0.33	72,004.00	0.00	0.66	14,210,729.00	36.31				
Actividad Obra: 004-Fortalecimiento Institucional				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	INFORME DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	149	INFORME	S	3.00	0.00	13,761,736.00	1.00	781,742.00	1.00	4,672,753.00	0.00	2.00	5,454,495.00	39.64				
Total Actividad - Obra:					3.00		13,761,736.00	1.00	781,742.00	1.00	4,672,753.00	0.00	2.00	5,454,495.00	39.64				
Actividad Obra: 005-Transferencias Monetarias Condicionadas				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	Hogares que reciben la TMC con recursos del Préstamo BID 3371-BLHO	406	HOGAR	S	73,685.00	0.00	179,573,953.00	0.00	920,000.00	0.00	56,925,217.00	0.00	0.00	57,845,217.00	32.21				
Total Actividad - Obra:					73,685.00		179,573,953.00	0.00	920,000.00	0.00	56,925,217.00	0.00	0.00	57,845,217.00	32.21				
Actividad Obra: 002-Desarrollo de una Estrategia de Proteccion Social-CENISS				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 019-SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	Informe de avance de actividades para el Desarrollo de una estrategia de protección social integrada	149	INFORME	S	3.00	0.00	2,706,709.00	1.00	0.00	0.00	102,296.00	0.00	1.00	102,296.00	3.78				
Total Actividad - Obra:					3.00		2,706,709.00	1.00	0.00	0.00	102,296.00	0.00	1.00	102,296.00	3.78				
Actividad Obra: 003-Transferencias Monetarias Condicionadas				Programa: 14-PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 019-SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
01	Hogares participantes del PBVM que reciben TMC con recursos del Préstamo IDA 5603-HN	406	HOGAR	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



10/06/2016 16:19:40
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 7

Actividad Obra: 009-DISTRIBUCION ALIMENTO SOLIDARIO		Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Identificar los participantes en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza, con acceso a una alimentación.	32	DOCUMENTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
02	Liquidar entregas de alimento solidario a participantes en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza, con acceso a una alimentación.	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
03	Entregas realizadas a participantes en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza con acceso a una alimentación.	1036	INFORMACION DE MONITOREO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
04	Racion de Alimento solidario entregado a sectores vulnerables	1027	BOLSA DE ALIMENTO	S	150,000.00	0.00	716,723.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	151,876.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	151,876.00	66.67	0.00	21.19
Total Actividad - Obra:					150,003.00		716,723.00	0.00		0.00	100,000.60		151,876.00	0.00		0.00	100,000.60		151,876.00	66.67		21.19
Actividad Obra: 010-BRIGADAS PREVENTIVAS COMUNITARIAS EN SALUD PARA LA NIÑEZ		Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Planificación de las intervenciones de las brigadas medicas preventivas	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
02	Brigadas Medicas preventivas en salud brindada a Participantes de la plataforma vida mejor y grupos vulnerables identificados.	1031	BRIGADA MEDICA REALIZADA	S	48.00	0.00	355,393.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	54,212.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	54,212.00	43.75	0.00	15.25
03	Informe mensual de las brigadas medicas realizadas	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					50.00		355,393.00	0.00		0.00	21.40		54,212.00	0.00		0.00	21.40		54,212.00	42.80		15.25
Actividad Obra: 011-DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ESCOLARES		Programa: 15-INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Taller de capacitacon a participantes de las escuelas sobre el uso de la tecnologia de riego, insumos y herramientas agricolas.	96	CAPACITADO(A)	S	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	26.67	0.00	0.00
02	Kits de riego e insumos agricolas para huertos escolares entregados	1023	KIT DE RIEGO	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
03	Kits de riego e insumos agricolas para huertos comunitarios entregados	1023	KIT DE RIEGO	S	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
04	Kits de riego e insumos agricolas para huertos familiares entregados	1023	KIT DE RIEGO	S	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Tecnologia de riego y agricolas entregadas a familias.	1024	TECNOLOGIA DE RIEGO E INSUMOS	S	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Escuelas participantes identificadas del programa agricultura familiar por una vida mejor	32	DOCUMENTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Talleres de capacitacion a familias participantes en el programa de agricultura familiar	96	CAPACITADO(A)	S	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Tecnología de riego, insumos y herramientas agricolas entregados a Escuelas participantes	1024	TECNOLOGIA DE RIEGO E INSUMOS	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
09	Kits de riego e insumos agricolas para huertos familiares,escolares y comunitarios entregados	1024	TECNOLOGIA DE RIEGO E INSUMOS	S	1,550.00	0.00	1,014,273.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	4,984.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	4,984.00	3.23	0.00	0.49
10	Participantes identificados del programa agricultura familiar por una vida mejor	32	DOCUMENTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					22,102.00		1,014,273.00	0.00		0.00	5,601.00		4,984.00	0.00		0.00	5,601.00		4,984.00	25.34		0.49
Actividad Obra: 002-FOMENTO Y CAPITALIZACION A LA MICROEMPRESA		Programa: 16-GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Selección de participantes para recibir tecnologia productiva (maquinaria e insumos) para micro emprendimientos de tortillas, baleadas, pupusas, panadería, artesanía, manualidades y alimentos varios.	32	DOCUMENTO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
02	Talleres de capacitación a participantes en el uso de tecnología productiva (maquinaria e insumos) para micro emprendimientos de tortillas, baleadas, pupusas, panadería, artesanía, manualidades y ali	1039	TALLERE DE CAPACITACION	S	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
03	Microemprendimientos formados operando	1038	MICROEMPREDIMIENTO	S	0.00	0.00	1,406,552.00	0.00	0.00	0.00	2,511.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	2,511.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	14.57
04	Tecnología productiva (maquinaria e insumos) entregada a participantes para micro emprendimientos de tortillas, baleadas, pupusas, panadería, artesanía, manualidades y alimentos varios.	1040	MAQUINARIA ENTREGADA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					21.00		1,406,552.00	0.00		0.00	5,032.50		205,000.00	0.00		0.00	5,032.50		205,000.00	23,964.29		14.57
Actividad Obra: 005-PROMOCION Y GUIAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSION SOCIAL		Programa: 16-GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Informes de supervisión de familias beneficiadas de la plataforma vida mejor	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
02	Proceso de acompañamiento y seguimiento sobre el uso de beneficios de vida mejor a familias participantes en la plataforma vida mejor.	42	FAMILIA	S	190,000.00	0.00	3,581,724.00	0.00	0.00	0.00	23,429.00	0.00	306,144.00	0.00	0.00	0.00	23,429.00	0.00	306,144.00	12.33	0.00	8.55
03	Elaborar plan de trabajo de la intervencion focalizada acuerdo a la plataforma de vida mejor	468	PLAN DE TRABAJO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
05	Capacitacion y formación a familias realizadas con la metodologia mejores familias para el cambio de actitud de los participantes de la plataforma vida mejor.	42	FAMILIA	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
06	Visitas Domiciliarias a las familias capacitadas con la metodologia mejores familias	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					190,004.00		3,581,724.00	0.00		0.00	46,431.00		306,144.00	0.00		0.00	46,431.00		306,144.00	24.44		8.55
Actividad Obra: 002-DISTRIBUCIÓN ALIMENTACIÓN ESCOLAR		Programa: 18-ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimesre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Registro de Niños y Niñas matriculados según SACE con Acceso a Alimentación Escolar	560	BASE DE DATOS	S	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
02	Productores locales participando como proveedores de los componentes de la Alimentación Escolar a nivel local	560	BASE DE DATOS	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Liquidación y Registro de Alimentación Escolar distribuida en Centros Escolares focalizados	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	65,139.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	65,139.00	66.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					2.00		0.00	0.66		0.00	0.76		65,139.00	0.00		0.00	1.42		65,139.00	71.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



10/06/2016 16:19:40
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 003-FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL																	
Programa: 18-ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo			Ejecutado Abril Cantidad % Costo			Ejecutado Mayo Cantidad % Costo			Ejecutado Junio Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		
01	Registro de personas capacitadas en Educación Alimentaria Nutricional	80 REGISTRO S	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00
02	Comités de Alimentación Escolar y personas capacitadas en Educación Alimentaria Nutricional	1039 TALLERE DE CAPACITACION S	900.00	0.00	448,000.00	300.00	0.00	40,000.00	300.00	0.00	38,666.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	78,666.00
Total Actividad - Obra:			901.00		448,000.00	300.33		40,000.00	300.33		38,666.00	0.00		0.00	600.66		78,666.00
Actividad Obra: 004-MONITOREO Y EVALUACION																	
Programa: 18-ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo			Ejecutado Abril Cantidad % Costo			Ejecutado Mayo Cantidad % Costo			Ejecutado Junio Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		
01	Informes de seguimiento de las liquidaciones de entrega de Alimentación Escolar (Actas de Entrega)	149 INFORME S	1.00	0.00	144,066.00	0.33	0.00	20,000.00	0.33	0.00	19,333.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	39,333.00
02	Mapeo de productores locales según servicios y región	80 REGISTRO S	0.25	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:			1.25		144,066.00	0.43		20,000.00	0.33		19,333.00	0.00		0.00	0.76		39,333.00
Total Institución:			2,060,704.25		507,134,887.00	442,572.39		27,653,005.00	574,511.57		109,273,371.00	1.00		0.00	1,016,697.96		136,926,376.00
Totales del Reporte:			2,060,704.25		507,134,887.00	442,572.39		27,653,005.00	574,511.57		109,273,371.00	1.00		0.00	1,016,697.96		136,926,376.00