



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE

MES DE MAYO 2016

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digno y saludable .

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de vivienda	El Roblito	2	02/05/2016	10 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107642, 107646, por materiales.
2	Mejoramiento de vivienda	B° La Zarcita	1	02/05/2016	5 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107390, por materiales.
3	Mejoramiento de vivienda	El Duraznal	1	02/05/2016	10 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 1076921, por materiales.
4	Mejoramiento de vivienda	El Matazano	1	02/05/2016	10 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107084, por materiales.
5	Mejoramiento de vivienda	Agua Salada Norte	1	02/05/2016	15 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107388, por materiales.
6	Mejoramiento de vivienda	Buenos Aires	2	02/05/2016	15 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107387, 107383, por materiales.
7	Mejoramiento de vivienda	Brisas de Suyapa	1	02/05/2016	10 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107385, por materiales.
8	Mejoramiento de vivienda	Agua Salada	1	02/05/2016	15 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107389, por materiales.
9	Mejoramiento de vivienda	B° Abajo	1	02/05/2016	10 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 106660, por materiales.
10	Mejoramiento de vivienda	Col Carlos Miranda	2	02/05/2016	20 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107645, 107657 por materiales.
11	Mejoramiento de vivienda	El Paraiso	1	02/05/2016	15 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107645, por materiales.
12	Mejoramiento de vivienda	San Francisco de la Ceibita	1	02/05/2016	20 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107647, por materiales.



13	Mejoramiento de vivienda	San Francisco de la Ceibita	1	02/05/2016	15 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107644, por materiales.
14	Mejoramiento de vivienda	El Zarzal	1	02/05/2016	20 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107648, por materiales.
15	Mejoramiento de vivienda	La Flor	2	02/05/2016	15 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107649, 107659 por materiales.
16	Mejoramiento de vivienda	Capiro	2	02/05/2016	20 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107652, 107655, por materiales.
17	Mejoramiento de vivienda	El Zorzal	1	02/05/2016	15 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107658, por materiales.
18	Mejoramiento de vivienda	La Jaguita	1	02/05/2016	20 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107550, por materiales.
19	Mejoramiento de vivienda	Santa Rita de los Empates	1	02/05/2016	15 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 10107446, por materiales.
20	Mejoramiento de vivienda	Col Espiritu Santo	2	02/05/2016	20 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107447, 106655 por materiales.
21	Mejoramiento de vivienda	Col 1ro de Mayo	2	11/05/2016	25 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.D.C. 107858, por materiales.
22	Mejoramiento de vivienda	Capiro	1	11/05/2016	20 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.D.C. 107858, por materiales.
23	Mejoramiento de vivienda	Bº Cabañas	2	11/05/2016	15 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.D.C. 107858, por materiales.
24	Mejoramiento de vivienda	Los Empates	2	11/05/2016	20 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.D.C. 107868, 107869, por materiales.
25	Mejoramiento de vivienda	Valle de Angeles	1	11/05/2016	25 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.D.C. 107871, por materiales.
26	Mejoramiento de vivienda	Agua Zarca	1	11/05/2016	20 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.D.C. 107872, por materiales.
27	Mejoramiento de vivienda	El Pajonal, La Flor, y Palo Pintado	3	11/05/2016	15 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.D.C. 107875, por materiales.
28	Mejoramiento de vivienda	La Cooperativa	1	11/05/2016	20 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.D.C. 107876, por materiales.
29	Mejoramiento de vivienda	Cacahuapa	1	11/05/2016	25 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.D.C. 107877, por materiales.



30	Mejoramiento de vivienda	Ivan Betancourth	1	11/05/2016	15 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.D.C. 107909, 107910, por materiales.
31	Mejoramiento de vivienda	El Sauce	3	17/05/2016	20 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.D.C. 107957, 107956, 107958, por materiales.
32	Mejoramiento de vivienda	Bº San Blas	1	17/05/2016	25 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.D.C. 107963, 107964, por materiales.
33	Mejoramiento de vivienda	Bº Abajo	2	23/05/2016	15 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.D.C. 1108040, por materiales.

OSCAR LOPEZ

DESARROLLO COMUNITARIO

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

2 de junio de 2016

