

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría (Año 2022)					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Reparación de vehículo de EDUCREDITO		L. 15,000.00	LPN	1/3/2022	10/4/2022	11/4/2022	26/5/2022	25/6/2022
2	Adquisición de un troco de carga para el edificio de EDUCREDITO		L. 10,000.00	LPN	1/6/2022	11/7/2022	12/7/2022	26/8/2022	25/9/2022
3	Adquisición de 2 aires acondicionados para las oficinas del edificio de EDUCREDITO		L. 25,000.00	LPN	25/7/2022	3/9/2022	4/9/2022	19/10/2022	18/11/2022
4				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
5	Adquisición de toners para las impresoras de las oficinas de EDUCREDITO		L. 60,000.00	LPN	14/11/2021	24/12/2021	25/12/2021	8/2/2022	10/3/2022
6	Adquisición de una escalera grande para el edificio de EDUCREDITO		L. 12,000.00	LPN	1/3/2022	10/4/2022	11/4/2022	26/5/2022	25/6/2022
7	Compra de papelería útiles de oficina para el edificio de EDUCREDITO		L. 15,000.00	LPN	16/3/2022	25/4/2022	26/4/2022	10/6/2022	10/7/2022
8	Servicios de Hotel y alimentación para taller de Socialización de EDUCREDITO		L. 90,000.00	LPN	26/8/2022	5/10/2022	6/10/2022	20/11/2022	20/12/2022
9	Alquiler de transporte para el taller de socialización de EDUCREDITO		L. 25,000.00	LPN	26/8/2022	5/10/2022	6/10/2022	20/11/2022	20/12/2022
10	Compra de suministros y material de aseo para el edificio de EDUCREDITO		L. 70,00.00	LPN	17/5/2022	26/6/2022	27/6/2022	11/8/2022	10/9/2022
11	Reparación y remodelación de fachada exterior del edificio de EDUCREDITO, incluye trabajo y materiales eléctricos.		L. 180,000.00	LPN	21/4/2022	31/5/2022	1/6/2022	16/7/2022	15/8/2022
14				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
15				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
16				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría(Año 2022)					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
95				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
96				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
97				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
98				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
99				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
100				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
Total			L. 0.00						




SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Botellones de Agua Purificada		L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/1/2022
2				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
3				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
4				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
5				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
6				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
7				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
8				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
9				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
10				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
11				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
12				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
13				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
14				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
15				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
16				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
17				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
18				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
19				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
20				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
21				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
22				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
23				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
24				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
25				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
26				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
27				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
28				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
Total			L. 10,000.00							




JUAN CARLOS CARRANZA
 GERENTE ADMINISTRATIVO