



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

## DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPUBLICA DE HONDURAS



DEPARTAMENTO	MES DE JULIO	ACTIVIDADES
<b>Unidad de Gestión de Riesgo</b> 	01/07/2022	Avance en el canal chotepe con dos máquinas trabajando por hoy, y en el canal camping no se trabajó por motivo de emergencia de tormenta tropical Bonnie.
	02/07/2022	hoy en canal chotepe no hay actividad de labores. y en canal camping seguimos en emergencia de tormenta y sin actividad de labores hasta nueva orden.
	04/07/2022	Canal chotepe sin actividad de labores; Canal Maya con actividad de labores sector Flores de Oriente; y también visita de los técnicos de Jica, Japón; activación del centro de monitoreo por alerta temprana.
	05/07/2022	Se avanzó en la topografía en el bordo de la Canaan; Canal chotepe mantenimiento de chapea para realizar la topografía; también se continuo en el proyecto de limpieza en el cana camping; y sin actividad por emergencia.
	06/07/2022	Se continuo en el mantenimiento de limpieza de chapea para topografía en canaan; y en el cana camping se dio inicio a los trabajos de descapotada en el bordo; así mismo se avanzó en la limpieza del mismo sector cruz de valencia.
	07/07/2022	En el Canal Marimba sin actividad por suelos saturados de agua; y se avanzó los trabajos de limpieza en Cruz de Valencia.
	08,09/07/2022	Se avanzó los trabajos en el Canal Camping, y en Cruz de Valencia se continua con los trabajos de limpieza.
	11,12/07/2022	Sin actividad en cruz de Valencia y canal Camping, se realizaron trabajos de limpieza en los bordos del río Chamelecón a la altura del barrio Guadalupe para topografía.

“CON RESPETO, ESFUERZO Y HONESTIDAD”



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA**  
**DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPUBLICA DE HONDURAS**



DEPARTAMENTO	MES DE JULIO	ACTIVIDADES
<b>Unidad de Gestión de Riesgo</b> 	13,14/07/2022	Se avanzó en los gaviones en el bordo de Camping; se capacito a los CODELES de Roma y La Filadelfia por parte de COPECO y gestión de Riesgo, sobre taller de alerta temprana y organización.
	18,19/07/2022	No se realizaron trabajos por suelos saturados por tormenta, se capacito a los CODELES de Guaruma 1 por parte de COPECO y Gestión de Riesgo, sobre taller de alerta temprana y organización comunitaria.
	21,22/07/2022	Se les dio mantenimiento y limpieza a las compuertas del canal Maya; reunión con el Sr. Alcalde Santos Laínez y Habilidad para la Humanidad junto con el CODEM de la Municipalidad de la Lima.
	25/07/2022	Mantenimiento y limpieza del canal Maya que colinda cerca del asilo de ancianos sector Pineda.
	26/07/2022	Limpieza y Mantenimiento del bordo del río Chamelecón a la altura del bordo Guadalupe para topografía; además siguen los mantimientos de compuertas del canal Maya. Entrega de transferencia del PMA de Cruz Roja a varias comunidades de la Lima.
	27,28,29,30/07/2022	Sin actividad.


“CON RESPETO, ESFUERZO Y HONESTIDAD”



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPUBLICA DE HONDURAS



**Viernes 01 de julio del 2022:** Avance en el canal chotepe con dos máquinas trabajando nada más. Y en canal camping hoy no se trabajó por motivo de emergencia de tormenta tropical Bonnie.



Tgr. José Delmis Cardona  
Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo  
Municipalidad de La Lima



“CON RESPETO, ESFUERZO Y HONESTIDAD”



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPUBLICA DE HONDURAS



**Sábado 02 de Julio del 2022:** Hoy en canal chotepe no hay actividad de labores; Canal Camping seguimos en emergencia de tormenta, no hay actividad de labores hasta nueva orden.



  
Tgr. José Delmis Cardona  
Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo  
Municipalidad de La Lima



“CON RESPETO, ESFUERZO Y HONESTIDAD”




# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPUBLICA DE HONDURAS



**Lunes 04 de julio del 2022:** Canal Chotepe no hay actividad de labores. Canal Maya que colinda con flores de oriente se activa los trabajos. Y también visita de los técnicos de Jica, Japón. Activación del centro de monitoreo por Alerta Temprana.



  
**Tgr. José Delmis Cardona**  
Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo  
Municipalidad de La Lima



“CON RESPETO, ESFUERZO Y HONESTIDAD”



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

## DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPUBLICA DE HONDURAS



**Martes 05 de julio del 2022:** Se avanzó en la topografía en el bordo de la Canaán; Canal Chotepe, mantenimiento de chapia para realizar la topografía, y se continuo en el proyecto de limpieza en el Canal Camping, hoy sin actividad por emergencia.



  
Tgr. José Delmis Cardona  
Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo  
Municipalidad de La Lima



“CON RESPETO, ESFUERZO Y HONESTIDAD”



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPUBLICA DE HONDURAS



**Miércoles 06 de julio del 2022:** Se siguió en el mantenimiento de limpieza de chapia para la topografía en canal Canaán; Y en canal Camping se dieron inicio los trabajos de descapotada en el bordo, así mismo se avanzó en la limpieza del mismo canal, en cruz de valencia.



**Tgr. José Delmis Cardona**  
Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo  
Municipalidad de La Lima



**“CON RESPETO, ESFUERZO Y HONESTIDAD”**



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

## DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPUBLICA DE HONDURAS



**JUEVES 07 DE JULIO DEL 2022:** Por suelos saturados de agua la cuadrilla de gavioneros en Canal Marimba; Sin actividad de máquinas el día de hoy, sector canal marimba. Así mismo avanza los trabajos de limpieza 3 retos en cruz de valencia.



**Tgr. José Delmis Cardona**  
Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo  
Municipalidad de La Lima



“CON RESPETO, ESFUERZO Y HONESTIDAD”



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPUBLICA DE HONDURAS



**Viernes, sábado 08, 09 de julio del 2022:** Avance en canal Camping, cruz de valencia en limpieza con con 4 retros; Se activaron las máquinas y se continua la limpieza.



  
**Tgr. José Delmis Cardona**  
**Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo**  
**Municipalidad de La Lima**



**“CON RESPETO, ESFUERZO Y HONESTIDAD”**



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

## DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPUBLICA DE HONDURAS



**Lunes, martes 11, 12 de julio del 2022:** Sin actividad estos dos días en cruz de valencia; por motivo de reunión en la alcaldía; y canal camping sin actividad; Bordo del Chamelecón a la altura de barrio Guadalupe limpieza para topografía.



Tgr. José Delmis Cardona  
Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo  
Municipalidad de La Lima



**“CON RESPETO, ESFUERZO Y HONESTIDAD”**

Tel.2668-2400

Fax: 2668-2601



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPUBLICA DE HONDURAS



**Miércoles, jueves 13, 14 de julio del 2022:** Día 13 sin actividad el día de hoy, y traslado de máquinas hasta segunda orden; en bordo camping avance de gaviones: día 14 se capacito a los codeles de Roma, Filadelfia por parte de COPECO, el consultor externo y alcaldía de La Lima del depto. de Gestión de riesgo, taller Alerta temprana y organización comunitaria.



  
Tgr. José Delmis Cardona  
Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo  
Municipalidad de La Lima



“CON RESPETO, ESFUERZO Y HONESTIDAD”



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPUBLICA DE HONDURAS



**Miércoles 20 de julio del 2022:** supervisando la compuerta del sector Filadelfia, gasolinera uno, y también mantenimiento de la compuerta de pineda Maprohsa, por el puente de hamaca, y colocación y mantenimiento de compuerta sector Pineda 2, y también el sector oro verde, limpieza y mantenimiento sector flores de oriente, y sector samaritano y la colocación de compuertas en sector de flores de oriente.



Tgr. José Belmis Cardona

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima




“CON RESPETO, ESFUERZO Y HONESTIDAD”



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPUBLICA DE HONDURAS



**Lunes, martes 18, 19 de julio del 2022:** Se continua en la espera de la cuadrilla topográfica desde este día y mañana, solo suelos saturados por tormenta; Capacitación de fortalecimiento de alerta temprana y organización comunitaria con el CODEL de Guaruma 1, con COPECO y Gestión de Riesgo de la Municipalidad de La Lima.



Tgr. José Delmis Carroña

Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo

Municipalidad de La Lima



**“CON RESPETO, ESFUERZO Y HONESTIDAD”**






# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

## DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPUBLICA DE HONDURAS



**Jueves, viernes 21,22 de julio del 2022:** Mantenimiento y limpieza de las compuertas del canal maya, y también se reunió el señor alcalde Santos Laínez con Habitat para la humanidad y el CODEM de la municipalidad de La Lima.



  
**Tgr. José Delmis Cardona**  
Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo  
Municipalidad de La Lima



**“CON RESPETO, ESFUERZO Y HONESTIDAD”**

Tel.2668-2400

Fax: 2668-2601




# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPUBLICA DE HONDURAS



Lunes 25 de julio del 2022: mantenimiento y limpieza del canal maya que colinda cerca del asilo de ancianos sector pineda.



  
Tgr. José Delmis Cardona  
Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo  
Municipalidad de La Lima



“CON RESPETO, ESFUERZO Y HONESTIDAD”




# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

## DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPUBLICA DE HONDURAS



**Martes 26 de julio del 2022:** Limpieza y mantenimiento del bordo Chamelecón a la altura del bordo Guadalupe; para posible topografía, y también el mantenimiento de compuertas del canal Maya; entrega de transferencia del PMA de Cruz Roja a varias comunidades de La Lima.



  
**Tgr. José Deimis Cardoza**  
**Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo**  
**Municipalidad de La Lima**



**“CON RESPETO, ESFUERZO Y HONESTIDAD”**