

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Nombre del Programa	Expansión Educativa.
Período Informado	Primer trimestre 2022 (enero a marzo)
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos.
3. Nombre del Proyecto:	Educación para la Satisfacción de Necesidades Básicas.
4. Ubicación del proyecto:	Tegucigalpa
5. Propósito	Desarrollar, a través de la formación vinculada a las necesidades básicas, oportunidades de mejorar sus condiciones de vida.
6. Descripción del proyecto.	El proyecto “Educación para la satisfacción de necesidades Básicas” es parte del programa de Desarrollo Expansión Educativa, se desarrolla de forma directa en el PROELEM. El proyecto está orientado a la atención de familias en situación de pobreza y extrema pobreza en el país, mediante la inclusión en procesos de educación para la satisfacción de necesidades básicas y educación social atendiendo a la diversidad.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)	En el año 2022, se brindará atención personalizada a 1177 familias, utilizando las currículas de agroecología de CONEANFO, en 4 municipios de Lempira a través del PROELEM.
2. Impacto en el terreno y asentamientos	Líderes comunitarios en agroecología. (25% mujeres mayores de 16 años) darán acompañamiento a 1177 familias en la aplicación de prácticas para la producción de alimentos de manera sostenible, residente en 4 municipios de las Mancomunidades de CAFEG (Santa Cruz) y COLOSUCA (San Marcos de Caiquin, San Sebastián y San Manuel de Colohete) del departamento de Lempira.
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Julio Cesar Miralda, 2239-02-02, unidad.capacitacion@coneinfo.hn
4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras, y fondos propios de CONEANFO.

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	28 de febrero de 2022
6. Estado del proyecto (actual)	Ejecutado 20% de lo programado.
7. Costo de finalización (proyectada)	Lps. 781,596.40 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2022.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
9. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 20% en el cumplimiento de los indicadores planificados para el año 2022. (En este proyecto no se trabajo el mes de enero).
10. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
11. Variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
12. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.



Julio César Miralda
Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos