


COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD: SECRETARÍA EJECUTIVA

Nombre del Programa:	Organización del Subsistema.
Periodo Informado (Trimestre):	Primer Trimestre (Enero - Marzo 2022).
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO.
2. Sector o Subsector:	Servicios de Educativos.
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Investigación Nacional y Aprendizaje de la EANF.
4. Ubicación del Proyecto:	Base de datos en la oficina central registrando instituciones a nivel nacional.
5. Propósito del Proyecto:	Organizar el subsistema de EANF para mejorar la eficiencia de la oferta educativa a través de la actualización del Mapeo Nacional Institucional (MNI).
6. Descripción del Proyecto:	Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF y a la vez criterios de planificación de las mismas.
B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Un sistema de generación de información permanente y confiable sobre la ENF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez que generando nuevos aprendizajes a través de la actualización de la herramienta del Mapeo Nacional Institucional.
2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Ser una herramienta de información a todo el que demanda de datos de la oferta educativa no formal a nivel nacional.



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros):	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 lorenar1995@gmail.com
4. Fuentes de Financiamiento:	Gobierno de Honduras.
5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:	28 de febrero de 2022, por la Comisión Nacional.
6. Estado del Proyecto (En qué proceso está):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informe de actividades del cuarto trimestre del proyecto de 2021. 2. Informe Anual de actividades del proyecto de 2021. 3. Revisando y actualizando indicadores anuales 2022 4. Elaborar informes mensuales para el portal de transparencia. 5. Elaborar informe mensual de actividades para la Secretaría Ejecutiva de CONEANFO. 6. En proceso de comunicación vía correo o telefónico con las instituciones ubicadas en doce departamentos del país que hicieron procesos de Educación Infantil Temprana y Educación Inserción al Mundo del Trabajo previo a la aplicación de la entrevista para el Mapeo Nacional Institucional 2022.
7. Costo de Finalización del Proyecto (proyectado):	Lps. 60,000.00 de Tránsito del Tesoro Nacional.
8. Fecha de Finalización del Proyecto (proyectada):	Diciembre 2022.
C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:	De acuerdo con el POA 2022 del Proyecto, el mismo se ha realizado en forma completa según lo establecido.



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

2. Variación en el Costo del Proyecto:	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto:	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:	No ha habido Cambios.



Firma y Sello: _____

Lic. Ruth Lorena Rodríguez
Asistente de Monitoreo y Seguimiento

