



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



09/05/2016 11:10:57
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 3

Table with columns: Actividad Obra, Programa, Sub Programa, Proyecto, Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 1, Ejecutado Enero, Ejecutado Febrero, Ejecutado Marzo, Ejecución Acumulada Trimestre 1, % de Avance Trimestre 1. It contains 12 rows of activity data.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



09/05/2016 11:10:57
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 3

Table with multiple rows and columns detailing project activities, descriptions, costs, and progress percentages. Includes sub-headers for 'Actividad Obra', 'Programa', 'Sub Programa', and 'Proyecto'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



09/05/2016 11:10:57
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 005-BANCO FIDEICOMISARIO, LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
				Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
01	COMISIONES PAGADAS AL BANCO FIDEICOMISARIO EN 2016	75	PORCENTAJE	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 006-IMPLEMENTACIÓN PLAN DE REASENTAMIENTO		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL								
01	AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN PLAN DE REASENTAMIENTO	75	PORCENTAJE	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 007-SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JICARO GALÁN-SANTA ELENA		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL								
01	AVANCE EN LA SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JICARO GALÁN-SANTA ELENA	75	PORCENTAJE	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 008-SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE B: SANTA ELENA-CHOLUTECA		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL								
01	AVANCE EN LA SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE B: SANTA ELENA-CHOLUTECA	75	PORCENTAJE	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 009-SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1, JICARO GALÁN-EL AMATILLO		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL								
01	AVANCE EN LA SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1, JICARO GALÁN-EL AMATILLO	75	PORCENTAJE	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 010-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL								
01	UNIDAD DE CONCESIONES ESTABLECIDA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INSEP	512	UNIDAD EJECUTORA	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 011-MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS QUE CONECTAN CON EL CP		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL								
01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS REALIZADO	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 013-AUDITORÍA FINANCIERA		Programa: 02-PROYECTOS CENTRALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 011- CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL								
01	AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA	9	AUDITORIA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institución:				1,914.80	106,673,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.80	59,472,630.00	2,837.80	59,472,630.00	148.20	55.75	
Totales del Reporte:				1,914.80	106,673,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.80	59,472,630.00	2,837.80	59,472,630.00			