

**CUADRO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS MES DE FEBRERO**

| numero de programa | nombre del Programa                                                                         | Monto ejecutado del programa | Porcentaje acumulado ejecutado mensual |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 6                  | Alquiler de equipo pesado ( Retroexcavadora) para limpieza de corte de pavimento            | L 117,000.00                 | 100%                                   |
| 6                  | Alquiler de equipo pesado ( motoniveladora) para construccion de pavimento                  | L 179,200.00                 | 100%                                   |
| 6                  | Alquiler de equipo pesado Tanque de agua) para construccion de pavimento                    | L 80,000.00                  | 100%                                   |
| 6                  | Alquiler de equipo pesado (vibrocompactadora) para Reconstruccion de calles no pavimentadas | L 708,000.00                 | 100%                                   |
| 6                  | Alquiler de equipo pesado ( vibrocompactadora) para construccion de pavimento               | L 34,900.00                  | 100%                                   |
| 6                  | Alquiler de equipo pesado Tanque de agua) para construccion de pavimento                    | L 80,000.00                  | 100%                                   |
| 6                  | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas     | L 106,400.00                 | 100%                                   |
| 6                  | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas     | L 99,200.00                  | 100%                                   |
| 6                  | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas     | L 77,600.00                  | 100%                                   |
| 6                  | Nueva Esperanza,Valle,Col.Inmaculada Concepcion,                                            | L 46,080.00                  | 100%                                   |
| 6                  | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas     | L 21,600.00                  | 100%                                   |
| 6                  | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas     | L 73,600.00                  | 100%                                   |
| 6                  | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas     | L 57,600.00                  | 100%                                   |

|   |                                                                                           |   |            |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------|
| 6 | Servicio de recoleccion de desechos solidos ( Ornato de la Ciudad)                        | L | 64,400.00  | 100% |
| 6 | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas   | L | 10,400.00  | 100% |
| 6 | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas   | L | 56,800.00  | 100% |
| 6 | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas   | L | 55,200.00  | 100% |
| 6 | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas   | L | 13,600.00  | 100% |
| 6 | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas   | L | 36,800.00  | 100% |
| 6 | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas   | L | 56,000.00  | 100% |
| 6 | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas   | L | 102,400.00 | 100% |
| 6 | Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas   | L | 101,600.00 | 100% |
| 6 | Alquiler de equipo pesado ( motoniveladora) para Reconstruccion de calles no pavimentadas | L | 244,960.00 | 100% |
| 6 | Alquiler de equipo pesado (excavadora ) para Reconstruccion de calles no pavimentadas     | L | 131,400.00 | 100% |
| 3 | Construccion de Alcantarillado Sanitario                                                  | L | 160,020.00 | 100% |
| 6 | Construccion de Caja Puente                                                               | L | 500,815.55 | 100% |



Jose Ernesto Nuñez  
Ing.Municipal