



**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TEMPLOS CATOLICOS Y EVANGELICOS**  
**MES DE ABRIL 2022**

**OBJETIVO:** Mejorar las estructuras para que reúna las condiciones de calidad, apropiadas para que los feligreses puedan congregarse, logrando que la sociedad cultiven los valores espirituales y así tener mejor convivencia ciudadana.


| No | NOMBRE DEL PROYECTO                | UBICACIÓN            | N° FAMILIA BENEFICIADA | FECHA DE INICIO | DURACION | EMPRESA                                      | CONTRATO         | % DE AVANCE |        | OBSERVACIONES  |
|----|------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------|--|------------------|-------------|--------|--|
|    |                                    |                      |                        |                 |          |  |                  | FINANCIERO  | FISICO |  |
| 1  | Mejoramiento De Iglesia Catolica   | Capiro               | Varios                 | 04/08/2021      | 3 Meses  | Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua | 137448<br>137449 | 84,992.00   | 80%    | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 2  | Mejoramiento De Iglesia Catolica   | El Cantoral          | Varios                 | 01/09/2021      | 2 Meses  | Ferreteria El Jordan                         | 137927           | 52,118.03   | 100%   | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 3  | Mejoramiento De Iglesia Evangelica | Col. Fuerzas Armadas | Varios                 | 29/09/2021      | 2 Meses  | Ferreteria La Ferre                          | 138453           | 68,851.00   | 100%   | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 4  | Mejoramiento De Iglesia Evangelica | Quebrada De Agua     | Varios                 | 19/10/2021      | 2 Meses  | Ferreteria El Jordan                         | 138780           | 43,976.74   | 100%   | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 5  | Mejoramiento De Iglesia Catolica   | Capiro               | Varios                 | 19/10/2021      | 2 Meses  | Ferreteria El Jordan                         | 138789           | 49,327.13   | 100%   | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |



|    |                                    |                          |        |            |         |                              |        |           |      |  |
|----|------------------------------------|--------------------------|--------|------------|---------|------------------------------|--------|-----------|------|--|
| 6  | Mejoramiento De Iglesia Evangelica | Planes El Hormiguero     | Varios | 19/10/2021 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre          | 138796 | 29,110.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 7  | Mejoramiento De Iglesia            | La Cooperativa           | Varios | 19/10/2021 | 2 Meses | Internacional Casa Del Color | 138800 | 6,433.10  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 8  | Mejoramiento De Iglesia Catolica   | La Laguna / El Paraiso   | Varios | 19/10/2021 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan         | 138804 | 22,158.20 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 9  | Mejoramiento De Iglesia Catolica   | El Matazano #2           | Varios | 19/10/2021 | 2 Meses | La Central Agroferretera     | 138809 | 23,125.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 10 | Mejoramiento De Iglesia Catolica   | Los Toriles              | Varios | 01/11/2021 | 2 Meses | Comercial Suany              | 138503 | 14,580.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 11 | Mejoramiento De Iglesia Catolica   | La Laguna                | Varios | 06/11/2021 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan         | 139184 | 73,689.09 | 100% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 12 | Mejoramiento De Iglesia Catolica   | San Francisco La Ceibita | Varios | 06/11/2021 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre          | 139209 | 5,600.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |



|    |                                    |                           |        |            |         |                          |        |           |      |  |
|----|------------------------------------|---------------------------|--------|------------|---------|--------------------------|--------|-----------|------|--|
| 13 | Mejoramiento De Iglesia Catolica   | La Laguna / El Paraiso    | Varios | 06/11/2021 | 2 Meses | Construbloques Comayagua | 139211 | 18,750.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 14 | Mejoramiento De Iglesia Catolica   | Buena Vista / El Cantoral | Varios | 06/11/2021 | 2 Meses | La Central Agroferretera | 139212 | 44,565.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 15 | Mejoramiento De Iglesia Evangelica | Quebrada De Agua          | Varios | 06/11/2021 | 2 Meses | Construbloques Comayagua | 139214 | 5,800.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 16 | Mejoramiento De Iglesia Catolica   | Capiro                    | Varios | 06/11/2021 | 2 Meses | Construbloques Comayagua | 139260 | 3,000.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 17 | Mejoramiento De Iglesia Evangelica | La Cooperativa            | Varios | 06/11/2021 | 2 Meses | Construbloques Comayagua | 139261 | 1,300.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 18 | Donacion DeInstrumentos Musicales  | Montañuelas               | Varios | 22/11/2021 | 2 Meses | Comercial Suany          | 139548 | 52,570.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 19 | Donacion DeInstrumentos Musicales  | Cooperativa               | Varios | 06/04/2022 | 2 Meses | Comercial Suany          | 141335 | 43,880.00 | 70%  | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



|    |                                  |                   |        |            |         |                      |        |           |     |  |
|----|----------------------------------|-------------------|--------|------------|---------|----------------------|--------|-----------|-----|--|
| 20 | Mejoramiento De Iglesia Catolica | La Laguna         | Varios | 06/04/2022 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan | 141361 | 31,999.44 | 70% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 21 | Construccion Techo De Iglesia    | Col. 3 De Octubre | Varios | 06/04/2022 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan | 141364 | 57,689.99 | 70% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |


  
**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**30 DE ABRIL DE 2022**