



*Municipalidad de Santa Lucia, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

### **Identificación de Proyecto 468-31**

1. **Encargado de supervisión de Proyecto:** Francisco Antonio Figueroa Ilias
2. **Sector y Sub Sector:** Departamento de Proyectos
3. **Nombre del Proyecto:** Construcción, adiciones y mejoras de obras Urbanísticas todo el Municipio
4. **Ubicación del Proyecto:** Todo el Municipio
5. **Propósito:** Mejoras y reparar las carreteras en mal estado, para la mejor circulación, de peatones y vehicular en todo el municipio.
6. **Descripción del Proyecto:** Compra de bomba para cisterna de la Alcaldía de Santa Lucia

*Santa Lucia, vale la pena llegar a ti*



*Municipalidad de Santa Lucia, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

### **Elaboracion del Proyecto**

7. **Alcance del Proyecto (Principal Producto):** Mantenimiento de carreteras, calles y caminos en todo el municipio
8. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Edificios Municipales públicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.
9. **Detalles del Encargado del Proyecto**  
Francisco Antonio Figueroa Ilias  
0801-1974-09781
10. **Fuente de Financiamiento:** Fondos Municipales
11. **Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:** La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps.14, 508.05 a ejecutar en el proyecto de Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio durante el mes de abril del año 2022
12. **Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 16 de diciembre de 2020
13. **Fecha de Finalización del Proyecto:** 31 de diciembre 2022 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.

*Santa Lucia, vale la pena llegar a ti*



*Municipalidad de Santa Lucia, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

### **Ejecución del Proyecto**

**15. Variación en el Costo Total del Proyecto:**

No existen Variaciones en el monto de Obras Urbanísticas en todo el Municipio

- 16. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto:** Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.



**Francisco Figuerón Iliás**  
Supervisor de Proyectos

*Santa Lucia, vale la pena llegar a ti*

