

Asociación de Municipios de Honduras
Gerencia de Descentralización y Desarrollo Municipal

Informe de acciones de Proyectos de Cooperación

Nombre del Proyecto	Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras
Fecha del informe	30 abril, 2022
Fuente de Financiamiento	UNION EUROPEA
Acciones desarrolladas	
<p>A.1.10 Subvenciones en cascada, con el fin de apoyar financieramente el desarrollo de acciones a nivel mancomunado orientadas a: Replicar la metodología de “Asistencia Vía Mancomunidad” socializada por la AMHON en al menos un municipio miembro de la mancomunidad proponente.</p> <p>Fue asignado a la MAMNO y se encuentra en ejecución con un monto de L. 547,000.00, el proyecto Fortalecimiento del personal técnico de la Mancomunidad y de las autoridades locales en sus gestiones técnicas y administrativas que contribuyan en la mejora de sus servicios y en el bienestar socio-económico de su población y contribuyentes.</p> <p>La MAMNO ha mostrado un avance significativo en el desarrollo de la subvención, siendo destacable el avance en las actividades del resultado 2 “Fortalecidas las competencias de 5 gobiernos municipales de la mancomunidad MAMNO, en la implementación de un proyecto Agro-productivo con enfoque de Género” mediante el cual se capacitado, dotado de herramientas, abono y plantas de aguacate a un número de mujeres. Se han distribuido plantas de aguacate de siete diferentes variedades con la finalidad de determinar cuáles son las que tienen mejores condiciones en el municipio.</p> <p>En el resultado 3, “Asistencia técnica para mejorar los controles internos administrativos a nivel mancomunado para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos con la implementación de los Sistema de Administración Financiera y Tributaria, SAFT, en 3 Municipios de la MAMNO.”, se comenzó una consultoría que capacitará a la MAMNO en la implementación de controles internos a través de la metodología aprender haciendo o capacitación sobre la marcha, de forma que los técnicos de la mancomunidad estén en capacidad de acompañar la implementación de controles internos en las municipalidades.</p> <p>A.1.13 Asistencia técnica para implementación de los manuales de Carrera Administrativa Municipal.</p> <p>En las municipalidades de MAMNO, ha sido retomada la prestación de asistencia técnica para la implementación de la Ley CAM teniendo los siguientes avances en el período:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realización de talleres para implementación de los manuales específicos de la Ley CAM a los miembros de las nuevas corporaciones municipales de los municipios de San Francisco de Becerra y de la Unión. 	

- Talleres de capacitación a los servidores municipales, sobre la implementación de los cinco manuales específicos, con énfasis en los dos primeros manuales de organización y de clasificación de puestos, a los empleados municipales de los cuatro municipios: San Francisco de Becerra, Salamá, La Unión y Mangulile.
- Las autoridades municipales nombraron los coordinadores UMAP de las municipalidades de Salamá, La Unión y Mangulile. En San Francisco de Becerra se ratificó a la Vice Alcaldesa como coordinadora UMAP.
- En los cuatro municipios se aprobaron en base a la Ley CAM los nuevos organigramas, mismos que se publicaron en los portales de transparencia. También se obtuvo el formato ya lleno de cumplimiento del perfil del puesto, información brindada por los coordinadores UMAP
- Se brindó capacitación en el manual de evaluación del desempeño, especialmente en la elaboración del POA 2022 por objetivos, en los municipios de San Francisco de Becerra, Salamá y Mangulile. Se inició en asistencia técnica específica en la elaboración de los POA por departamentos en la municipalidad de San Francisco de Becerra.

A.2.1 Ocho capacitaciones a autoridades y técnicos municipales de 19 municipios y a coordinadores de UTI de MAMUDE y MAMNO para implementación de una política de desarrollo social.

Se realizó la capacitación de diseño de políticas municipales de desarrollo social en la cual participaron técnicos de las cuatro municipalidades del área de MAMUDEEC La Libertad, Las Lajas, Meambar y Ojos de Agua. En el taller, con duración de 16 horas, se implementaron las Herramientas H4.3, H4.4 y una renovada H 6.2 del Modelo Social.

El taller, además de ser un avance en la identificación de soluciones a los problemas sociales más críticos de los municipios también permitió una revisión y validación metodológica del modelo, junto al Departamento de Desarrollo Social de la AMHON.

A.3.7 Subvenciones en cascada a igual número de municipios, para apoyar financieramente la elaboración de “Agendas DEL” o acciones de desarrollo que contribuyan a incrementar el mercado laboral local, en especial a la integración de poblaciones vulnerables a la actividad económica, en apego al modelo de gestión en Desarrollo Económico Local (DEL) socializado por la AMHON.

Las subvenciones fueron entregadas entre el 11 y 17 de noviembre 2021 y durante el período del informe se han realizado acciones de acompañamiento para la ejecución y liquidación de fondos.

Durante el período, las municipalidades han avanzado en la ejecución de las actividades programadas, alcanzando de forma conjunta un 60% de la ejecución. Es importante resaltar que la Municipalidad de Ojos de Agua, que inicialmente presentó complicaciones para comenzar la ejecución, ya presentó la liquidación del primer desembolso.

Firma	
Nombre de quien formula el reporte	Reina Zavala
Cargo	Enlace Técnico Proyecto

