

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría (Año 2021)					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Adquisición de impresora multifuncional		L. 35,000.00	LPN	14/11/2020	24/12/2020	25/12/2020	8/2/2021	10/3/2021
2	Adquisición de material de bioseguridad		L. 17,000.00	LPN	28/11/2020	7/1/2021	8/1/2021	22/2/2021	24/3/2021
3	Adquisición de llantas para vehículo de educrédito		L. 24,000.00	LPN	13/12/2020	22/1/2021	23/1/2021	9/3/2021	8/4/2021
4	Remodelación de edificio de educrédito		L. 100,000.00	3C	22/3/2021	1/4/2021	2/4/2021	17/4/2021	22/4/2021
5	adquisición de toners		L. 50,000.00	LPN	7/1/2021	16/2/2021	17/2/2021	3/4/2021	3/5/2021
6				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
7	Adquisición de escritorios ejecutivos		L. 45,000.00	LPN	21/1/2021	2/3/2021	3/3/2021	17/4/2021	17/5/2021
8	Servicios de Hotel y alimentación para taller de Socialización de EDUCREDITO		L. 80,000.00	LPN	13/2/2021	25/3/2021	26/3/2021	10/5/2021	9/6/2021
9	alquiler de transporte		L. 19,000.00	LPN	13/2/2021	25/3/2021	26/3/2021	10/5/2021	9/6/2021
10	compra de suministros y material de aseo		L. 70,00.00	LPN	19/2/2021	31/3/2021	1/4/2021	16/5/2021	15/6/2021
11	Adquisición de 2 microondas		L. 5,000.00	LPN	19/3/2021	28/4/2021	29/4/2021	13/6/2021	13/7/2021
14	Adquisición de aires acondicionados		L. 22,000.00	LPN	2/4/2021	12/5/2021	13/5/2021	27/6/2021	27/7/2021
15	adquisición de baterías para los vehículos de educrédito		L. 10,000.00	LPN	9/4/2021	19/5/2021	20/5/2021	4/7/2021	3/8/2021
16				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría (Año 2021)					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del Contrato
					Etapa de inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
95	Adquisición de camisas institucionales de educredito		L. 10,000.00	LPN	18/4/2021	28/5/2021	29/5/2021	13/7/2021	12/8/2021
96	Adquisición de escalera de metal grande		L. 12,000.00	LPN	29/4/2021	8/6/2021	9/6/2021	24/7/2021	23/8/2021
97	instalacion de 8 servicios sanitarios, 1 lavatrazos, 6 grifos, 6 puertas.		L. 40,000.00	LPN	8/5/2021	17/6/2021	18/6/2021	2/8/2021	1/9/2021
98	Adquisición de 20 ups		L. 50,000.00	LPN	21/5/2021	30/6/2021	1/7/2021	15/8/2021	14/9/2021
99	Compra de papelería y útiles de oficina		L. 15,000.00	LPN	29/5/2021	8/7/2021	9/7/2021	23/8/2021	22/9/2021
100	adquisición de discos duros		L. 15,000.00	LPN	24/7/2021	2/9/2021	3/9/2021	18/10/2021	17/11/2021
Total			L. 100,000.00						

u

INSTITUTO EDUCREDITO EDUCATIVO
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 EDUCREDITO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	4 llantas 245/75R16 semirtractor		L. 11,380.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	4/8/2021
2	4 llantas 195R14 radial		L. 7,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	4/8/2021
3	papelería y útiles para oficina		L. 2,735.16	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	4/5/2021
4	papelería y útiles para oficina		L. 8,679.51	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	4/5/2021
5	papelería y útiles para oficina		L. 2,049.10	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	4/5/2021
6	papelería y útiles para oficina		L. 2,185.09	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	4/5/2021
7				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
8				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
9				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
10				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
11				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
12				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
13				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
14				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
15				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
16				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
17				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
18				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
19				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
20				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
21				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
22				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
23				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
24				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
25				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
26				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
27				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
28				Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
Total			L. 0.00							


JUAN CARLOS CARRANZA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

