



"PROGRAMAS Y PROYECTOS 2022"

ABRIL, 2022



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

TRIMESTRE: 02

| Número de Programa | Nombre del Programa | Monto Ejecutado del Programa | % Acumulado Ejecutado Mensual del |
|---|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| No se registra ejecución de fondos en programas y proyectos para el mes de Abril, 2022 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


Lic. Ronny Adalid García
Director de Proyectos



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)


DIRECCIÓN DE PROYECTOS



**INFORME NARRATIVO SOBRE PROYECTOS DESARROLLADOS
POR EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO,
UNO, (911).**

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

ABRIL, 2022



INTRODUCCIÓN



El presente documento contiene información relacionada a los proyectos que se ejecutan por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911), para el Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras. La Dirección de Proyectos de la institución, es la principal responsable de supervisar y dar control, diseño, ejecución y seguimiento a las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos.

Los proyectos se desarrollan con base en el ciclo de vida de estos, mismo que comprende desde la fase de inicio, planificación, implementación, control y seguimiento, monitoreo, evaluación y culminación o cierre del mismo. Los procesos técnicos y administrativos de los proyectos que aquí se mencionan son desarrollados por el equipo técnico de la institución, conforme los lineamientos establecidos por la Dirección de Proyectos del SNE911.

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que ejecuta el SNE911 referentes al “Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras”, tienen como propósito brindar un aporte a la sociedad hondureña, en cuanto a la mejora de las condiciones de seguridad pública en diversas ciudades del país, como ser: Tegucigalpa, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortes, Santa Rosa de Copan, Copan, Tela, Atlántida y Choluteca, Choluteca Sitios donde se cuenta con un centro de Coordinaciones y Operaciones del SNE911. Los mismos se realizan para la implementación de un sistema de seguridad pública adaptado a las necesidades de las ciudades que se encuentran dentro de las zonas de influencias del SNE911.



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

| CARACTERÍSTICAS | INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN |
|---------------------------------|---|
| Propietario | Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911). |
| Sector | Seguridad/ Seguridad Ciudadana |
| Proyecto en ejecución | Ciudad Segura Comayagua, Siguatepeque. |
| Zona de Influencia | Comayagua, Siguatepeque y Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua. |
| Empresa ejecutora | Dynamic Corporation. |
| Propósito de ejecución | Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras. |
| Patrocinador principal | Gobierno de la República de Honduras, por medio de la Tasa de Seguridad Poblacional. |
| Patrocinador Secundario | Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911). |
| Director de Proyecto | Lic. Ronny García |
| Descripción del proyecto | Construcción de obra civil y ejecución de actividades prioritarias, relacionadas con proceso de socialización, selección de sitios para ubicación de dispositivos de seguridad y validación de estos lugares, para el óptimo funcionamiento y operatividad del SNE911 |

DATOS ESPECIFICOS DE LOS PROYECTOS

| CARACTERÍSTICAS | INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN |
|--|---|
| Alcance del proyecto | Construcción del edificio para el funcionamiento del Centro de Coordinaciones y operaciones de la ciudad de Comayagua e hincado de postes para la instalación de dispositivos de seguridad (cámaras), transmitiendo en tiempo real. |
| Datos de Contacto | Lic. Ronny García, Director de Proyectos del SNE911. |
| Fuente de Financiamiento | Tasa de Seguridad Poblacional |
| Presupuesto de proyecto | Bajo administración y responsabilidad económica y financiera de Tasa de Seguridad. |
| Fecha de aprobación (inicio). | 01 de septiembre de 2021. |
| Estado actual del proyecto (etapa/fase) | Fase de ejecución e implementación. |
| Fecha estimada de finalización del proyecto | Se tiene contemplado culminar la obra civil (construcción del edificio), en el tercer trimestre del año 2022 y comenzar con la operatividad y funcionamiento de la plataforma tecnológica, ya que el proyecto en su totalidad tiene una duración aproximada de 08 años (2021-2028). |
| Observaciones al proyecto | Al cierre del presente mes (abril, 2022) las actividades planificadas para el desarrollo del proyecto presentan avances significativos, pero se registran ciertos retrasos en cuanto a la contratación de personal y adquisición de materiales, debido a las limitaciones económicas y presupuestarias con que cuenta la institución. |

ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS EN LOS PROYECTOS DEL SNE911

Para el mes de abril, 2022 el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), se encuentra implementando la fase de ejecución del Proyecto Ciudad Segura Comayagua y Siguatepeque (construcción de la obra civil), donde se registraron trabajos de excavaciones y mediciones para las zapatas, armado de acero para las camas de las zapatas y columnas, e inicio de los trabajos de cimentación del edificio que albergará el Cecop Comayagua.

También se registró la culminación en la fundición de la cimentación, en los pedestales de las zapatas y en las vigas tensoras inferiores y se realizaron los procedimientos y gestiones necesarias para trasladar los postes que serán hincados en las municipalidades de Comayagua, Siguatepeque, Villa de San Antonio, Comayagua y Carretera CA-5, durante el mes de mayo, 2022. Las actividades se han desarrollado con éxito gracias a la adecuada coordinación y trabajo en equipo de la Empresa Dynamic Corporation, El Sistema Nacional de Emergencias 911 y las municipalidades involucradas en el desarrollo del mismo.

Con las experiencias positivas registradas por el óptimo funcionamiento del SNE911, se espera para el segundo semestre del presente año, contar con nuevas fuentes de financiamiento para ejecutar otros proyectos de seguridad, expansión y tecnología que estén enfocados en el sector de seguridad de Honduras y sirvan como aporte para la mejora en el Fortalecimiento del sector de Seguridad Pública del país.

La disponibilidad de fondos (asignación presupuestaria) por parte de la Tasa de Seguridad, ha representado un pilar fundamental para el crecimiento y avance institucional de esta institución, ya que a través de la misma se han desarrollado una serie de emprendimiento para el mejoramiento del tema de seguridad en Honduras.

↳ **Responsable de la ejecución de los proyectos:** Lic. Ronny Adalid García.

↳ **Cargo:** Director de Proyectos del Sistema Nacional de Emergencias 911.

↳ **Firma y Sello:**

