

## Enlace PACC 2021

En fecha 20 de enero del 2021 dicho PACC fue devidamente aprobado y el 22 de enero 2021 fue publicado en la plataforma ONCAE.

The screenshot shows the 'Lista de Documentos PACC UE' page. At the top, there is a navigation bar with 'HondurCompras', 'Registrar', 'Codigo Unico de Bienes y Servicios (CUBS)', and 'Plan Anual de Compras y Contrataciones'. The user 'Ramon Emilio Banegas' is logged in. The page title is 'Lista de Documentos PACC UE'. Below the title, it shows the institution 'Superintendencia de Alianza Publico Privada', administrative office 'GERENCIA CENTRAL', and unit 'Unidad Ejecutora: Unidad Central'. The fiscal year is 'Gestión: 2021'. A search bar and a 'Crear nuevo documento' button are present. A table lists two documents:

Nro documento	Tipo Documento	Estado	Usuario Creación	Fecha de Elaboración	Opciones
5203	Creación	Elaboración	Ramon Emilio Banegas	2021-11-18 10:41:27	Ver Eliminar
5010	Creación	Aprobado	Ramon Emilio Banegas	2021-01-20 09:21:32	Ver Eliminar

At the bottom, it shows 'Mostrar 10 registros' and 'Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros'.

The screenshot shows the 'Registro PACC Unidad Ejecutora' page. It displays the same navigation and user information as the first page. The title is 'Registro PACC Unidad Ejecutora'. It shows the institution, administrative office, and unit. The fiscal year is 'Gestión: 2021'. The 'Total monto estimado (L): 20.121.547,97' is displayed. Below this, there are two columns of metadata:

<b>Nro de documento:</b> 5010	<b>Elaborado por:</b> Ramon Emilio Banegas
<b>Fecha de registro:</b> 2021-01-20 09:21:32	<b>Aprobado por:</b> Ramon Emilio Banegas
<b>Tipo de documento:</b> Creación	<b>Fecha de aprobación:</b> 2021-01-22 09:40:46
<b>Estado:</b> Aprobado	

Below the metadata, there is a search bar and a table of acquisition records:

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación	
275005	Pasajes Nacionales	Nacional	Servicios	Recursos Propios	261.316,98	2021-12-20	Co
274420	Pasajes Nacionales	Nacional	Servicios	Recursos Propios	224.658,29	2021-06-30	Co
274419	Licencias Office 365	Nacional	Servicios	Recursos Propios	325.000,00	2021-11-30	Lic
274418	Software Firewall	Nacional	Servicios	Recursos Propios	58.000,00	2021-06-30	Co

At the bottom, it shows 'Mostrar 25 registros' and a search bar.

Documento solicitud de Publicación PACC GA

Nro documento	Institución	GA	Gestión	Tipo Documento	Estado	Usuario Creación	Fecha de Elaboración	Opciones
2309	Superintendencia de Alianza Publico Privada	GERENCIA CENTRAL	2021	Publicación	Publicado	Ramon Emilio Banegas	2021-11-16 10:48:15	Ver Anular
2306	Superintendencia de Alianza Publico Privada	GERENCIA CENTRAL	2021	Publicación	Anulado	Ramon Emilio Banegas	2021-11-16 10:46:52	Ver Anular
2307	Superintendencia de Alianza Publico Privada	GERENCIA CENTRAL	2021	Publicación	Anulado	Ramon Emilio Banegas	2021-11-16 10:27:36	Ver Anular
2211	Superintendencia de Alianza Publico Privada	GERENCIA CENTRAL	2021	Publicación	Publicado	Ramon Emilio Banegas	2021-01-22 09:57:10	Ver Anular

Mostrar 10 registros

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros

Anterior 1 Siguiente

PACC Gerencia Administrativa

Institución: Superintendencia de Alianza Publico Privada

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Gestión: 2021

Total monto estimado (L): 10,851,009.37

Nro de documento: 2211  
 Fecha de registro: 2021-01-22 09:57:10  
 Tipo de documento: Publicación  
 Estado: Publicado

Elaborado por: Ramon Emilio Banegas  
 Opciones:

Opciones de búsqueda

Buscar por normativa | Buscar por tipo de adquisición | Buscar por fuente de financiamiento

Buscar | Ver todo

Procesos Agrupados

Mostrar 25 registros

Buscar

Tipo	Monto	Fecha	Modalidad	Modalidad
------	-------	-------	-----------	-----------

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO- PRIVADA (SAPP)  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAAC) PARA EL AÑO FISCAL 2021

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha del contrato	
						Etapa de inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye soporte de submenciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y adjudicación de resultados.			Fecha del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
Nº	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN2	Fecha	
1	Consultoría de Auditorías Operativas y establecimiento de Indicadores de la Concesión (FER Avanzá)	80101702	L. 90,000.00	Consultoría	3C	19/1/2021	29/1/2021	30/1/2021	14/2/2021	1/3/2021	
2	Consultoría de Auditorías Operativas y establecimiento de Indicadores de la Concesión Contenedores	80101702	L. 90,000.00	Consultoría	3C	23/3/2021	2/4/2021	3/4/2021	18/4/2021	3/5/2021	
3	Consultoría de Auditorías Operativas y establecimiento de Indicadores Siglo XXI	80101702	L. 90,000.00	Consultoría	3C	19/1/2021	26/1/2021	30/1/2021	14/2/2021	1/3/2021	
4	Consultoría de Auditorías Operativas y establecimiento de Indicadores de la Concesión Corredor Lenca	80101702	L. 90,000.00	Consultoría	3C	21/5/2021	31/5/2021	1/6/2021	16/6/2021	1/7/2021	
5	Consultoría de Auditorías Operativas y establecimiento de Indicadores de la Concesión Corredor Logístico	80101702	L. 90,000.00	Consultoría	3C	21/5/2021	31/5/2021	1/6/2021	16/6/2021	1/7/2021	
6	Consultoría de Auditorías Operativas y establecimiento de Indicadores del Proyecto MI Ciudad La Lima	80101702	L. 90,000.00	Consultoría	3C	22/7/2021	1/8/2021	2/8/2021	17/8/2021	1/9/2021	
95	Consultoría sobre auditoría operativa y establecimiento de indicadores de Adecuación	80101702	L. 3,000,000.00	Consultoría	CPN	2/3/2021	17/3/2021	18/3/2021	2/6/2021	1/6/2021	
96	Contratación de Supervisión del Corredor Logístico	80101702	L. 3,000,000.00	Consultoría	CPN	2/3/2021	17/3/2021	18/3/2021	2/6/2021	1/6/2021	
97	Consultoría para Estudio Técnico de Rehabilitación de la Estación de Peaje de Yojos	80101702	L. 600,000.00	Consultoría	3C	21/4/2021	1/5/2021	2/5/2021	17/5/2021	1/6/2021	
98	Consultoría sobre Aplicación móvil de Quejas y Reclamos	80101702	L. 140,000.00	Consultoría	3C	21/4/2021	1/5/2021	2/5/2021	17/5/2021	1/6/2021	
99	Auditorías Imprevistas	80101702	L. 1,200,000.00	Consultoría	CP	8/5/2021	18/5/2021	19/5/2021	3/7/2021	2/9/2021	
<b>Total</b>			<b>L. 8,480,000.00</b>								

Fecha de emisión: 18/1/2021

Cargo de persona que aprueba: Superintendente

Nombre de Persona que aprueba: César Augusto Caceres

*[Firma manuscrita]*  
 JEFE DE OFICINA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO - PRIVADA (SAPP)  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subselección y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Servicios de Capacitación	86101705	L. 534,000.00	LP	3/2/2021	13/2/2021	14/2/2021	31/3/2021	30/4/2021
2	Servicios de Capacitación	86101705	L. 534,000.00	LP	6/3/2021	16/3/2021	17/3/2021	1/5/2021	31/5/2021
3	Servicios de Capacitación	86101705	L. 534,000.00	LP	5/5/2021	15/5/2021	16/5/2021	30/6/2021	30/7/2021
4	Contratación de Diplomados en la Administración y Supervisión de Contratos de APP	86101705	L. 200,000.00	3C	27/2/2021	9/3/2021	10/3/2021	25/3/2021	30/3/2021
5	Curso de Actualización de las Leyes Tributarias que Impacten las cifras Financieras de la APP	86101705	L. 75,000.00	2C	27/2/2021	9/3/2021	10/3/2021	25/3/2021	30/3/2021
6	Contratación de Servicios en Programa de Dirección Estratégica	86101705	L. 500,000.00	LP	5/4/2021	15/4/2021	16/4/2021	31/5/2021	30/6/2021
7	Contratación de Mudanza	76121603	L. 50,000.00	2C	22/2/2021	4/3/2021	5/3/2021	20/3/2021	26/3/2021
8	Contratación de Mudanza	76121603	L. 50,000.00	2C	1/8/2021	11/8/2021	12/8/2021	27/8/2021	1/9/2021
9	Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones	86121506	L. 30,000.00	2C	30/5/2021	9/6/2021	10/6/2021	25/6/2021	30/6/2021
10	Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones	86121506	L. 30,000.00	2C	30/8/2021	9/9/2021	10/9/2021	25/9/2021	30/9/2021
11	Contratación de Edición de Videos	45111805	L. 75,000.00	2C	1/5/2021	11/5/2021	12/5/2021	27/5/2021	1/6/2021
12	Contratación de Edición de Videos	45111805	L. 75,000.00	2C	1/8/2021	11/8/2021	12/8/2021	27/8/2021	1/9/2021
13	Contratación de Edición de Videos	45111805	L. 70,000.00	2C	30/10/2021	9/11/2021	10/11/2021	25/11/2021	30/11/2021
14	Celebración del Día de la Mujer	50151513	L. 15,000.00	2C	29/12/2020	8/1/2021	9/1/2021	24/1/2021	29/1/2021
15	Celebración del Día del Padre	50151513	L. 10,000.00	2C	27/2/2021	9/3/2021	10/3/2021	25/3/2021	30/3/2021
16	Celebración del Día de la Madre	50151513	L. 30,000.00	2C	30/4/2021	10/5/2021	11/5/2021	26/5/2021	31/5/2021
17	Celebración Navideña	50151513	L. 35,000.00	2C	30/11/2021	10/12/2021	11/12/2021	26/12/2021	31/12/2021
18	Alimentación Seguridad	50151513	L. 144,000.00	3C	1/5/2021	11/5/2021	12/5/2021	27/5/2021	1/6/2021
19	Alimentación Seguridad	50151513	L. 144,000.00	3C	31/8/2021	10/9/2021	11/9/2021	26/9/2021	1/10/2021
20	Prendas de Vestir	53102710	L. 40,000.00	2C	29/2/2021	10/3/2021	11/3/2021	26/3/2021	31/3/2021

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO - PRIVADA (SAPP)  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del Contrato:	
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Fecha
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	
21	Prendas de Vestir	53102710	L. 40,000.00	2C	30/8/2021	9/9/2021	10/9/2021	25/9/2021	30/9/2021	
22	Productos de Papel y Carton	14111511	L. 15,000.00	2C	26/1/2021	5/2/2021	6/2/2021	21/2/2021	26/2/2021	
23	Productos de Papel y Carton	14111511	L. 15,000.00	2C	30/3/2021	9/4/2021	10/4/2021	25/4/2021	30/4/2021	
24	Productos de Papel y Carton	14111511	L. 15,000.00	2C	30/5/2021	9/6/2021	10/6/2021	25/6/2021	30/6/2021	
25	Productos de Papel y Carton	14111511	L. 15,000.00	2C	31/7/2021	10/8/2021	11/8/2021	26/8/2021	31/8/2021	
26	Productos de Papel y Carton	14111511	L. 15,000.00	2C	28/9/2021	8/10/2021	9/10/2021	24/10/2021	29/10/2021	
27	Productos de Papel y Carton	14111511	L. 15,000.00	2C	19/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	15/12/2021	20/12/2021	
28	Productos de Artes Graficas	82141504	L. 10,500.00	2C	22/1/2021	1/2/2021	2/2/2021	17/2/2021	22/2/2021	
29	Productos de Artes Graficas	82141504	L. 20,000.00	2C	28/2/2021	10/3/2021	11/3/2021	26/3/2021	31/3/2021	
30	Productos de Artes Graficas	82141504	L. 20,000.00	2C	29/6/2021	9/7/2021	10/7/2021	25/7/2021	30/7/2021	
31	Productos de Artes Graficas	82141504	L. 20,000.00	2C	30/10/2021	9/11/2021	10/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	
32	Productos de Artes Graficas/Rotulacion Interna SAPP	82141504	L. 30,000.00	2C	30/5/2021	9/6/2021	10/6/2021	25/6/2021	30/6/2021	
33	Productos de Artes Graficas/Fondo Institucional para entrevistas de prensa	82141504	L. 5,000.00	2C	30/5/2021	9/6/2021	10/6/2021	25/6/2021	30/6/2021	
34	Productos de Artes Graficas/Banners o vallas informativas	82141504	L. 15,000.00	2C	30/5/2021	9/6/2021	10/6/2021	25/6/2021	30/6/2021	

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO - PRIVADA (SAPP)  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)						
					Etapas de Inicio		Evaluación de las Ofertas		Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recapitación y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha		
35	Productos de Artes Graficas/Promocion en redes	82141504	L. 15,000.00	2C	30/8/2021	9/9/2021	10/9/2021	25/9/2021	30/9/2021		
36	Compra de Gel Antibacterial	12161801	L. 4,000.00	2C	29/12/2020	8/1/2021	9/1/2021	24/1/2021	29/1/2021		
37	Compra de Gel Antibacterial	12161801	L. 4,000.00	2C	30/3/2021	9/4/2021	10/4/2021	25/4/2021	30/4/2021		
38	Compra de Gel Antibacterial	12161801	L. 4,000.00	2C	31/7/2021	10/8/2021	11/8/2021	26/8/2021	31/8/2021		
39	Aceites y Grasa Lubricantes	15121902	L. 20,000.00	2C	26/1/2021	5/2/2021	6/2/2021	21/2/2021	26/2/2021		
40	Aceites y Grasa Lubricantes	15121902	L. 20,000.00	2C	30/3/2021	9/4/2021	10/4/2021	25/4/2021	30/4/2021		
41	Aceites y Grasa Lubricantes	15121902	L. 20,000.00	2C	30/5/2021	9/6/2021	10/6/2021	25/6/2021	30/6/2021		
42	Aceites y Grasa Lubricantes	15121902	L. 20,000.00	2C	31/7/2021	10/8/2021	11/8/2021	26/8/2021	31/8/2021		
43	Aceites y Grasa Lubricantes	15121902	L. 20,000.00	2C	28/9/2021	8/10/2021	9/10/2021	24/10/2021	29/10/2021		
44	Aceites y Grasa Lubricantes	15121902	L. 20,000.00	2C	19/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	15/12/2021	20/12/2021		
45	Compra de Pruebas COVID-19	12161503	L. 360,000.00	LP	5/4/2021	15/4/2021	16/4/2021	31/5/2021	30/6/2021		
46	Compra de Pruebas COVID-20	12161503	L. 360,000.00	LP	25/9/2021	5/10/2021	6/10/2021	20/11/2021	20/12/2021		
47	Compra de Pedestal de Metal	47131704	L. 3,000.00	2C	30/5/2021	9/6/2021	10/6/2021	25/6/2021	30/6/2021		
48	Elementos de Limpieza y Aseo	47132102	L. 79,002.00	3C	30/5/2021	9/6/2021	10/6/2021	25/6/2021	30/6/2021		
49	Elementos de Limpieza y Aseo	47132102	L. 71,998.00	2C	19/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	15/12/2021	20/12/2021		
50	Utiles de Escritorio y Oficina	60102002	L. 205,000.00	3C	30/5/2021	9/6/2021	10/6/2021	25/6/2021	30/6/2021		
51	Utiles de Escritorio y Oficina	60102002	L. 155,000.00	3C	19/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	15/12/2021	20/12/2021		
52	Utiles y Materiales Electricos	60102002	L. 15,000.00	2C	26/1/2021	5/2/2021	6/2/2021	21/2/2021	26/2/2021		
53	Utiles y Materiales Electricos	60102002	L. 2,500.00	2C	30/4/2021	10/5/2021	11/5/2021	26/5/2021	31/5/2021		
54	Utiles y Materiales Electricos	60102002	L. 2,500.00	2C	31/7/2021	10/8/2021	11/8/2021	26/8/2021	31/8/2021		
55	Utiles y Materiales Electricos	60102002	L. 2,500.00	2C	30/9/2021	10/10/2021	11/10/2021	26/10/2021	31/10/2021		

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO - PRIVADA (SAPP)  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de submisiones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria e inscripción en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
					INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
56	Utensilios de Cocina y Comedor	52151501	L. 2,000.00	2C	28/1/2021	7/2/2021	8/2/2021	23/2/2021	28/2/2021
57	Utensilios de Cocina y Comedor	52151501	L. 2,000.00	2C	30/4/2021	10/5/2021	11/5/2021	26/5/2021	31/5/2021
58	Utensilios de Cocina y Comedor	52151501	L. 2,000.00	2C	31/7/2021	10/8/2021	11/8/2021	26/8/2021	31/8/2021
59	Utensilios de Cocina y Comedor	52151501	L. 2,000.00	2C	28/9/2021	8/10/2021	9/10/2021	24/10/2021	29/10/2021
60	Compra de Mascartillas	42293004	L. 35,000.00	2C	29/12/2020	8/1/2021	9/1/2021	24/1/2021	29/1/2021
61	Compra de Mascartillas	42293004	L. 35,000.00	2C	30/5/2021	9/6/2021	10/6/2021	25/6/2021	30/6/2021
62	Compra de Mascartillas	42293004	L. 35,000.00	2C	28/9/2021	8/10/2021	9/10/2021	24/10/2021	29/10/2021
63	Equipo de Videoconferencia	43222619	L. 80,000.00	3C	27/2/2021	9/3/2021	10/3/2021	25/3/2021	30/3/2021
64	Compra de 2 Refrigeradora	24131501	L. 10,000.00	2C	30/5/2021	9/6/2021	10/6/2021	25/6/2021	30/6/2021
65	Equipo varios de Oficina	56111501	L. 30,000.00	2C	28/1/2021	7/2/2021	8/2/2021	23/2/2021	28/2/2021
66	Equipo varios de Oficina	56111501	L. 30,000.00	2C	30/5/2021	9/6/2021	10/6/2021	25/6/2021	30/6/2021
67	Equipo varios de Oficina	56111501	L. 30,000.00	2C	30/7/2021	9/8/2021	10/8/2021	25/8/2021	30/8/2021
68	Compra de circulina color naranja	41114640	L. 5,880.00	2C	28/1/2021	7/2/2021	8/2/2021	23/2/2021	28/2/2021
69	Compra de 1 Distanciametro	41114640	L. 800.00	2C	28/1/2021	7/2/2021	8/2/2021	23/2/2021	28/2/2021
70	Compra de 10 Spray en aerosol para trafico	41114640	L. 1,500.00	2C	28/1/2021	7/2/2021	8/2/2021	23/2/2021	28/2/2021
71	Compra de 1 Luxometro	41114640	L. 1,260.00	2C	28/1/2021	7/2/2021	8/2/2021	23/2/2021	28/2/2021
72	Compra de 2 Odometros	41114640	L. 9,800.00	2C	28/1/2021	7/2/2021	8/2/2021	23/2/2021	28/2/2021
73	Compra de 2 Baterias UPS	56111501	L. 2,000.00	2C	28/1/2021	7/2/2021	8/2/2021	23/2/2021	28/2/2021
74	Compra de 1 Perifoneo para mediciones IRI	41114640	L. 1,750,000.00	LPN	4/11/2020	14/12/2020	15/12/2020	29/1/2021	28/2/2021
75	Compra de Maquinaria para medicion reflectiva	41114640	L. 400,000.00	LP	4/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	29/1/2021	28/2/2021

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO - PRIVADA (SAPP)  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del Contrato
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subanuncios y aclaraciones; recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
75	Compra de Drone mini 4k	4511814	L. 30,000.00	2C	28/1/2021	7/2/2021	8/2/2021	23/2/2021	28/2/2021
77	Compra de Tripode para Camara	4511814	L. 3,000.00	2C	28/1/2021	7/2/2021	8/2/2021	23/2/2021	28/2/2021
78	Compra de Microfono vial	4511814	L. 7,500.00	2C	28/1/2021	7/2/2021	8/2/2021	23/2/2021	28/2/2021
79	Compra de Camara 4k con a-log	4511814	L. 38,000.00	2C	28/1/2021	7/2/2021	8/2/2021	23/2/2021	28/2/2021
80	Compra de Lente de Camara 16/50 mm y 85mm	4511814	L. 13,000.00	2C	28/1/2021	7/2/2021	8/2/2021	23/2/2021	28/2/2021
81	Compra de Flash para camara	4511814	L. 10,000.00	2C	28/1/2021	7/2/2021	8/2/2021	23/2/2021	28/2/2021
82	Compra de Grabadora de voz	4511814	L. 5,500.00	2C	28/1/2021	7/2/2021	8/2/2021	23/2/2021	28/2/2021
83	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	25191513	L. 45,000.00	2C	27/1/2021	6/2/2021	7/2/2021	22/2/2021	27/2/2021
84	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	25191513	L. 75,000.00	2C	29/4/2021	9/5/2021	10/5/2021	25/5/2021	30/5/2021
85	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	25191513	L. 45,000.00	2C	30/7/2021	9/8/2021	10/8/2021	25/8/2021	30/8/2021
86	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	25191513	L. 75,000.00	2C	19/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	14/11/2021	19/11/2021
87	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computo	44103125	L. 72,000.00	2C	29/4/2021	9/5/2021	10/5/2021	25/5/2021	30/5/2021
88	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computo	44103125	L. 72,000.00	2C	19/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	14/11/2021	19/11/2021
89	Compra de Suministros de Limpieza de Computo	44102906	L. 9,000.00	2C	25/5/2021	4/6/2021	5/6/2021	20/6/2021	25/6/2021
90	Compra de Suministros de Limpieza de Computo	44102906	L. 9,000.00	2C	19/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	15/12/2021	20/12/2021
91	Dominio SAPP	80111711	L. 10,000.00	2C	27/2/2021	9/3/2021	10/3/2021	25/3/2021	30/3/2021
92	Software de Negocios Inteligentes	80111711	L. 250,000.00	LP	3/1/2021	13/1/2021	14/1/2021	28/2/2021	30/3/2021
93	Solucion ERP	80111711	L. 150,000.00	3C	30/5/2021	9/6/2021	10/6/2021	25/6/2021	30/6/2021
94	Compra de Computadora Portatil	43211508	L. 486,400.00	LP	4/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	29/1/2021	28/2/2021
95	Compra de Computadora Portatil	43211508	L. 600,000.00	LPN	4/12/2020	13/1/2021	14/1/2021	28/2/2021	30/3/2021




SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO - PRIVADA (SAPP)  
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
Nº	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
96	Compra de Computadora Portatil	43211508	L. 100,000.00	3C	30/5/2021	9/6/2021	10/6/2021	25/6/2021	30/6/2021
97	Combustible Gasolina	15101506	L. 104,967.00	3C	30/5/2021	9/6/2021	10/6/2021	25/6/2021	30/6/2021
98	Combustible Gasolina	15101506	L. 112,538.00	3C	19/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	15/12/2021	20/12/2021
99	Combustible Diesel	15101505	L. 508,231.50	LP	5/4/2021	15/4/2021	16/4/2021	31/5/2021	30/6/2021
100	Combustible Diesel	15101505	L. 545,596.00	LP	25/9/2021	5/10/2021	6/10/2021	20/11/2021	20/12/2021
101	Compra de impresora	43212110	L. 12,000.00	2C	27/2/2021	9/3/2021	10/3/2021	25/3/2021	30/3/2021
102	Compra de Scanner Portatil	44101719	L. 23,100.00	2C	26/1/2021	7/2/2021	8/2/2021	23/2/2021	28/2/2021
103	Software de Edicion	43231507	L. 8,000.00	2C	26/1/2021	7/2/2021	8/2/2021	23/2/2021	26/2/2021
104	Antivirus	43233205	L. 60,000.00	2C	20/3/2021	30/3/2021	31/3/2021	15/4/2021	20/4/2021
105	Software Firewall	43222501	L. 55,000.00	2C	30/7/2021	9/8/2021	10/8/2021	25/8/2021	30/8/2021
106	Licencias Office 365	43231512	L. 325,000.00	LP	5/9/2021	15/9/2021	16/9/2021	31/10/2021	30/11/2021
107	Pasajes Nacionales	25131504	L. 224,658.29	3C	30/5/2021	9/6/2021	10/6/2021	25/6/2021	30/6/2021
108	Pasajes Nacionales	25131504	L. 261,316.58	LP	25/9/2021	5/10/2021	6/10/2021	20/11/2021	20/12/2021
<b>Total</b>			<b>L. 11,641,547.37</b>						

Fecha de emisión: 18/11/2021

Cargo de persona que aprueba: Superintendente

Nombre de Persona que aprueba: Cesar Augusto Cacares

  
 FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

