

CUADRO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS MES DE MARZO

numero de programa	nombre del Programa	Monto ejecutado del programa	Porcentaje acumulado ejecutado mensual
6	Alquiler de equipo pesado (Retroexcavadora) para limpieza de corte de pavimento	L 192,000.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (motoniveladora) para construccion de pavimento	L 92,000.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (vibrocompactadora) para Reconstruccion de calles no pavimentadas	L 64,500.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 72,000.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 8,000.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (Tanque de agua) para reconstruccion de calles no pavimentadas	L 36,000.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (Tanque de agua) para construccion de whitetopping	L 80,000.00	100%
6	Servicio y suministro de material grava para construccion de whitetopping	L 97,600.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 77,600.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (cargadora 926 CAT) para Reconstruccion de calles no pavimentadas	L 14,720.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (cargadora 926 CAT) para construccion de whitetopping	L 10,400.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (cargadora 926 CAT) para construccion de pavimento	L 68,640.00	100%

6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	68,000.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	29,600.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	52,800.00	100%
6	Servicio de recoleccion de desechos solidos (Ornato de la Ciudad)	L	64,000.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	46,400.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	42,400.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	40,000.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	51,200.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	58,400.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	32,000.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	35,200.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (retroexcavadora) para Reconstruccion de calles no pavimentadas	L	182,745.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	102,400.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (motoniveladora) para Reconstruccion de calles no pavimentadas	L	72,000.00	100%

6	Alquiler de equipo pesado (motoniveladora) para Reconstruccion de calles no pavimentadas	L	13,600.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (motoniveladora) para construccion de pavimento	L	29,400.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (motoniveladora) para construccion de pavimento	L	123,680.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (motoniveladora) para Reconstruccion de calles no pavimentadas	L	146,720.00	100%
3	Construccion de Alcantarillado Sanitario	L	206,370.00	100%

Jose Ernesto Nuñez
Ing.Municipal