



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



11/07/2016 14:18:12
Gestión: 2016

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 3

Table with columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2 (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Abril (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Mayo (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Junio (Cantidad, %, Costo), Ejecución Acumulada Trimestre 2 (Cantidad, %, Costo), % de Avance Trimestre 2. Rows include activities like 'SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL', 'SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA', 'PROGRAMA DE REFORESTACION NACIONAL', 'SERVICIOS DE PROTECCION FORESTAL', 'SERVICIOS DE ESTADISTICAS Y PATRIMONIO FORESTAL', 'SERVICIOS DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO', and 'CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES'.



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



11/07/2016 14:18:12  
Gestión: 2016

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 3

Actividad Obra: 002-ANÁLISIS Y REGISTRO DE INFORMACIÓN DE PARCELAS		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2							
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%					
01	Elaborados los Informes de Evaluación de Unidades de Muestreo.	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
02	Ejecutado el análisis de parcelas en las variables: forestal, carbono y biodiversidad como herramienta para realizar el inventario nacional forestal.	600	PARCELA	S	144.00	0.00	29,867,722.00	56.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	56.00	0.00	564,033.00	180.00	0.00	564,033.00	125.00	0.00	1.89
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>147.00</b>		<b>29,867,722.00</b>	<b>56.00</b>		<b>0.00</b>	<b>68.00</b>		<b>0.00</b>	<b>59.00</b>		<b>564,033.00</b>	<b>183.00</b>		<b>564,033.00</b>	<b>124.49</b>		<b>1.89</b>
Actividad Obra: 003-CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ACREDITADA		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)												
01	Capacitados los técnicos del Sector Forestal.	74	PERSONA	S	210.00	0.00	147,044.00	74.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	131,846.00	234.00	0.00	131,846.00	111.43	0.00	89.66
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>210.00</b>		<b>147,044.00</b>	<b>74.00</b>		<b>0.00</b>	<b>80.00</b>		<b>0.00</b>	<b>80.00</b>		<b>131,846.00</b>	<b>234.00</b>		<b>131,846.00</b>	<b>111.43</b>		<b>89.66</b>
Actividad Obra: 003-FORESTERIA COMUNITARIA		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)												
01	Establecidos los Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles de manera sostenible.	82	SISTEMA	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
02	Suscritos contratos de Manejo Forestal Comunitario.	155	CONTRATO	S	0.00	0.00	4,622,340.00	1.00	0.00	205,957.00	0.00	0.00	222,513.00	0.00	0.00	4,074,218.00	1.00	0.00	4,502,688.00	0.00	0.00	97.41
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1.00</b>		<b>4,622,340.00</b>	<b>1.00</b>		<b>205,957.00</b>	<b>1.00</b>		<b>222,513.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,074,218.00</b>	<b>2.00</b>		<b>4,502,688.00</b>	<b>200.00</b>		<b>97.41</b>
Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)												
01	Actualizada y desarrollada la Curricula en Universidades o Escuelas Técnicas en temas de foresteria comunitaria y cambio climático.	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	5,042,506.00	0.00	0.00	76,372.00	0.00	0.00	124,538.00	0.00	0.00	3,957,248.00	0.00	0.00	4,158,158.00	0.00	0.00	82.46
02	Realizados los eventos de Intercambio en temas de Foresteria Comunitaria, Agricultura Sostenible y Cambio Climático.	39	EVENTO	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1.00</b>		<b>5,042,506.00</b>	<b>1.00</b>		<b>76,372.00</b>	<b>0.00</b>		<b>124,538.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,957,248.00</b>	<b>1.00</b>		<b>4,158,158.00</b>	<b>100.00</b>		<b>82.46</b>
Actividad Obra: 005-ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO		Programa: 11-DESARROLLO FORESTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)												
01	Elaborados los análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático a nivel de áreas comunitarias en municipios seleccionados.	547	ESTUDIO	S	3.00	0.00	8,695,321.00	0.00	0.00	145,568.00	3.00	0.00	152,727.00	0.00	0.00	7,464,259.00	3.00	0.00	7,762,554.00	100.00	0.00	89.27
02	Incorporados en lo Planes de Acción Ambiental Municipal medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.	467	PLAN DE ACCIÓN	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>5.00</b>		<b>8,695,321.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,568.00</b>	<b>3.00</b>		<b>152,727.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,464,259.00</b>	<b>3.00</b>		<b>7,762,554.00</b>	<b>60.00</b>		<b>89.27</b>
Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--												
01	Elaborados nuevos planes de manejo en áreas protegidas.	264	PLAN	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Implementados los planes operativos anuales en áreas protegidas.	469	PLAN OPERATIVO ANUAL	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,824.00	0.00	0.00	673,156.00	0.00	0.00	1,086,744.00	0.00	0.00	2,243,724.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>483,824.00</b>	<b>0.00</b>		<b>673,156.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,086,744.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,243,724.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Obra: 003-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--												
01	Desarrollados los inventarios de flora y fauna silvestre en peligro de extinción, interés especial o cinegético.	32	DOCUMENTO	S	4.00	0.00	382,452.00	1.00	0.00	95,000.00	1.00	0.00	163,365.00	2.00	0.00	101,798.00	4.00	0.00	360,163.00	100.00	0.00	94.17
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>4.00</b>		<b>382,452.00</b>	<b>1.00</b>		<b>95,000.00</b>	<b>1.00</b>		<b>163,365.00</b>	<b>2.00</b>		<b>101,798.00</b>	<b>4.00</b>		<b>360,163.00</b>	<b>100.00</b>		<b>94.17</b>
Actividad Obra: 004-SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HÍDRICOS		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--												
01	Implementados los Planes Operativos Anuales de microcuencas abastecedoras de agua declaradas como zonas de protección forestal.	469	PLAN OPERATIVO ANUAL	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,418.00	0.00	0.00	210,104.00	0.00	0.00	272,279.00	0.00	0.00	596,801.00	0.00	0.00	0.00
02	Implementados nuevos convenios de Compensación o Pago por Servicios Ambientales.	26	CONVENIO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>114,418.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,104.00</b>	<b>1.00</b>		<b>272,279.00</b>	<b>1.00</b>		<b>596,801.00</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Obra: 001-OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE												
01	Implementada la Ruta Trinacional de Turismo.	149	INFORME	S	0.00	0.00	19,338.00	0.00	0.00	14,132.00	0.00	0.00	38,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,324.00	0.00	0.00	270.58
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>19,338.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,132.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,192.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,324.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270.58</b>



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



11/07/2016 14:18:12  
Gestión: 2016

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 002-CAPACITACIÓN		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Capacidades microempresas para mejorar la competitividad de las MIPYMES del sector turismo de la Región Trifinio.	438	MICROEMPRESA	S	15.00	0.00	33,843.00	0.00	0.00	95,372.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	135,372.00	0.00	0.00	400.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					15.00		33,843.00	0.00		95,372.00	0.00		40,000.00	0.00		135,372.00	0.00		400.00
Actividad Obra: 003-IMAGEN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE									
01	Plan de sensibilización de cultura turística y ambiental implementado.	264	PLAN	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00		0.00	0.00		60,000.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE									
01	Implementados los planes de desarrollo de los Poles Turísticos de Ocoteque y Copán.	264	PLAN	S	0.00	0.00	14,504.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	31,869.00	0.00	0.00	8,057.00	0.00	0.00	54,926.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		14,504.00	0.00		15,000.00	0.00		31,869.00	0.00		8,057.00	0.00		54,926.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		14,504.00	0.00		15,000.00	0.00		31,869.00	0.00		8,057.00	0.00		54,926.00
Actividad Obra: 001-MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR									
01	Seguimiento a los planes de finca establecidos con productores beneficiarios del programa (Sistemas Agroforestales y Ganadería Ambiental).	264	PLAN	S	518.00	0.00	8,317,875.00	0.00	0.00	603,896.00	518.00	0.00	202,326.00	0.00	0.00	46,548.00	518.00	0.00	852,770.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					518.00		8,317,875.00	0.00		603,896.00	518.00		202,326.00	0.00		46,548.00	518.00		852,770.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					518.00		8,317,875.00	0.00		603,896.00	518.00		202,326.00	0.00		46,548.00	518.00		852,770.00
Actividad Obra: 002-MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR									
01	-Elaboración del Plan de Manejo de la Reserva Biológica El Pitil	264	PLAN	S	1.00	0.00	5,353,720.00	0.00	0.00	900,175.00	1.00	0.00	1,863,454.00	0.00	0.00	1,278,523.00	1.00	0.00	4,042,152.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					1.00		5,353,720.00	0.00		900,175.00	1.00		1,863,454.00	0.00		1,278,523.00	1.00		4,042,152.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					1.00		5,353,720.00	0.00		900,175.00	1.00		1,863,454.00	0.00		1,278,523.00	1.00		4,042,152.00
Actividad Obra: 003-GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL E INSTITUCIONAL		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR									
01	Dar seguimiento a las inversiones realizadas por el programa a través de los convenios y cartas de entendimiento ya establecidos con instituciones rectoras, gobiernos locales y mancomunidades.	149	INFORME	S	1.00	0.00	2,952,735.00	0.00	0.00	604,585.00	1.00	0.00	168,106.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	772,691.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					1.00		2,952,735.00	0.00		604,585.00	1.00		168,106.00	0.00		0.00	1.00		772,691.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					1.00		2,952,735.00	0.00		604,585.00	1.00		168,106.00	0.00		0.00	1.00		772,691.00
<b>Total Institución:</b>					7,451.00		92,845,468.00	630.94		7,692,512.00	968.80		13,166,644.00	3,808.26		28,517,598.00	5,408.00		49,376,754.00
<b>Totales del Reporte:</b>					7,451.00		92,845,468.00	630.94		7,692,512.00	968.80		13,166,644.00	3,808.26		28,517,598.00	5,408.00		49,376,754.00