



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



08/07/2016 11:04:18
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 1

Institución: 0051 Centro Nacional de Educación para el Trabajo																										
Misión: DESARROLLAMOS CAPACIDADES EN JÓVENES Y ADULTOS EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, CAPACES DE CREAR INICIATIVAS EXITOSAS, QUE CONTRIBUYEN A LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS Y AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS.																										
Objetivos: 01 Contribuir con el país, en la generación de nuevas oportunidades de empleo, riqueza y la producción de bienes y/o servicios mediante proceso de formación, capacitación, asesoría y acompañamiento al emprendimiento empresarial que responda a una necesidad y oportunidad del ámbito local, regional y nacional.																										
Actividad Obra: 002-CATRACHOS AVANZAN																										
Programa: 11-FORMACIÓN EN METODOLOGÍAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL																										
Sub Programa: 00--																										
Proyecto: 000--																										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2						
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%	
01	Documentos técnicos y metodológicos en Emprendimiento Empresarial	32	DOCUMENTO	S	2.00	0.00	556,389.00	0.00	0.00	124,950.00	0.00	0.00	118,491.00	2.00	0.00	453,534.00	2.00	0.00	696,975.00	100.00	0.00	125.27				
Total Actividad - Obra:					2.00		556,389.00	0.00		124,950.00	0.00		118,491.00	2.00		453,534.00	2.00		696,975.00	100.00		125.27				
Actividad Obra: 003-CATRACHOS EMPRENDE																										
Programa: 11-FORMACIÓN EN METODOLOGÍAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL																										
Sub Programa: 00--																										
Proyecto: 000--																										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2						
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%	
01	Personas del ámbito rural y urbano del país formadas en emprendimiento empresarial.	74	PERSONA	S	220.00	0.00	1,781,543.00	63.00	0.00	325,614.00	50.00	0.00	406,067.00	107.00	0.00	691,388.00	220.00	0.00	1,423,069.00	100.00	0.00	79.88				
Total Actividad - Obra:					220.00		1,781,543.00	63.00		325,614.00	50.00		406,067.00	107.00		691,388.00	220.00		1,423,069.00	100.00		79.88				
Actividad Obra: 004-FORMACION DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL																										
Programa: 11-FORMACIÓN EN METODOLOGÍAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL																										
Sub Programa: 00--																										
Proyecto: 000--																										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2						
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%	
01	Personas formadas como Facilitadores en emprendimiento empresarial.	74	PERSONA	S	30.00	0.00	812,581.00	10.00	0.00	121,610.00	10.00	0.00	126,872.00	10.00	0.00	257,927.00	30.00	0.00	506,409.00	100.00	0.00	62.32				
Total Actividad - Obra:					30.00		812,581.00	10.00		121,610.00	10.00		126,872.00	10.00		257,927.00	30.00		506,409.00	100.00		62.32				
Total Institución:					252.00		3,150,513.00	73.00		572,174.00	60.00		651,430.00	119.00		1,402,849.00	252.00		2,626,453.00	100.00		83.37				
Totales del Reporte:					252.00		3,150,513.00	73.00		572,174.00	60.00		651,430.00	119.00		1,402,849.00	252.00		2,626,453.00							