



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 3



02/09/2013 11:22:47
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_pry

Proyecto: 001-PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL				Programa: 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL				Sub Programa: 00- -											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo					
01	TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DEPORTIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE MEJORA DE HABILIDADES REALIZADOS	390	EMPLEO	S	1,548.00	0.00 8,333,336.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					1,548.00		8,333,336.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		
Proyecto: 003-PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD				Programa: 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL				Sub Programa: 00- -											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo					
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL BÁSICA ENTREGADAS	538	OBRA	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 17,415,228.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 17,415,228.00	0.00	0.00	0.00		
02	TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DEPORTIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE MEJORA DE HABILIDADES REALIZADOS	74	PERSONA	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 551,071.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 551,071.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		17,966,299.00	0.00		0.00		17,966,299.00	0.00	0.00		
Proyecto: 008-PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS				Programa: 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL				Sub Programa: 00- -											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo					
01	TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DEPORTIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE MEJORA DE HABILIDADES REALIZADOS	74	PERSONA	S	3.00	0.00 4,928,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					3.00		4,928,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		
Proyecto: 044-PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL				Programa: 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL				Sub Programa: 00- -											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3				
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo					
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL BÁSICA ENTREGADAS	538	OBRA	S	0.00	0.00 37,664,456.00	0.00	0.00 3,210,126.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 3,210,126.00	0.00	0.00	8.52		
02	TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DEPORTIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE MEJORA DE HABILIDADES REALIZADOS	74	PERSONA	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:					0.00		37,664,456.00	0.00		3,210,126.00	0.00		0.00		3,210,126.00	0.00	8.52		
Total Institución:					1,814.00		199,005,278.00	10.00		63,027,125.00	0.00		0.00		63,027,125.00	0.55	31.67		
Totales del Reporte:					1,814.00		199,005,278.00	10.00		63,027,125.00	0.00		0.00		63,027,125.00				