



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 3



09/10/2013 14:53:19
Gestión: 2013

r\_epr\_ins\_res\_pry

Página 1 de 2

Table with columns: Proyecto, Programa, Sub Programa, Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, % de Avance Trimestre 3. It contains detailed data for various projects including infrastructure, education, and social services.



República de Honduras

### Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Proyectos Trimestre: 3



09/10/2013 14:53:19  
Gestión: 2013

r\_epr\_ins\_res\_pry

Página 2 de 2

Resultado		Descripción		U.M. Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3						
Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%					
<b>Proyecto:</b> 050-SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO																								
<b>Programa:</b> 13-PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO																								
<b>Sub Programa:</b> 00--																								
01	SISTEMAS DE AGUA EN OPERACIÓN Y AUTOSOSTENIBLES ENTREGADOS		82	SISTEMA		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,941,075.00	0.00	0.00	1,103,284.00	0.00	0.00	13,147,644.00	0.00	0.00				
02	SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTREGADOS		82	SISTEMA		S	7.00	0.00	73,412,367.00	0.00	0.00	0.00	9,198,611.00	0.00	0.00	14,728,989.00	0.00	0.00	23,927,600.00	0.00	0.00			
		<b>Total Actividad - Obra:</b>					7.00		73,412,367.00	0.00		10,941,075.00	0.00		10,301,895.00	0.00		15,832,274.00	0.00		37,075,244.00	0.00		50.50
<b>Proyecto:</b> 001-PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL																								
<b>Programa:</b> 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL																								
<b>Sub Programa:</b> 00--																								
01	TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DEPORTIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE MEJORA DE HABILIDADES REALIZADOS		390	EMPLEO		S	1,548.00	0.00	8,333,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Total Actividad - Obra:</b>					1,548.00		8,333,336.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Proyecto:</b> 002-PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA																								
<b>Programa:</b> 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL																								
<b>Sub Programa:</b> 00--																								
01	ENTREGADAS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS		538	OBRA		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	PERSONAS CAPACITADAS ENTORNO A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA		156	TALLER		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Proyecto:</b> 003-PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD																								
<b>Programa:</b> 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL																								
<b>Sub Programa:</b> 00--																								
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL BÁSICA ENTREGADAS		538	OBRA		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,415,228.00	0.00	0.00	748,813.00	0.00	0.00	18,726,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DEPORTIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE MEJORA DE HABILIDADES REALIZADOS		74	PERSONA		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		17,966,299.00	0.00		748,813.00	0.00		19,277,653.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Proyecto:</b> 008-PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS																								
<b>Programa:</b> 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL																								
<b>Sub Programa:</b> 00--																								
01	TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DEPORTIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE MEJORA DE HABILIDADES REALIZADOS		74	PERSONA		S	3.00	0.00	4,928,000.00	0.00	0.00	0.00	700,464.00	0.00	0.00	618,655.00	0.00	0.00	1,319,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.77
		<b>Total Actividad - Obra:</b>					3.00		4,928,000.00	0.00		0.00	700,464.00	0.00		618,655.00	0.00		1,319,119.00	0.00		0.00	0.00	26.77
<b>Proyecto:</b> 044-PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL																								
<b>Programa:</b> 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL																								
<b>Sub Programa:</b> 00--																								
01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL BÁSICA ENTREGADAS		538	OBRA		S	0.00	0.00	37,664,456.00	0.00	0.00	3,210,126.00	0.00	0.00	7,610,272.00	0.00	0.00	12,193,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
02	TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, DEPORTIVOS, SOCIALES, CULTURALES Y DE MEJORA DE HABILIDADES REALIZADOS		74	PERSONA		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		37,664,456.00	0.00		3,210,126.00	0.00		7,610,272.00	0.00		12,193,833.00	0.00		0.00	0.00	0.00	32.37
<b>Proyecto:</b> 001-PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO																								
<b>Programa:</b> 15-PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO																								
<b>Sub Programa:</b> 00--																								
01	ENTREGADAS OBRAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		305	PROYECTO		S	0.00	0.00	298,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		298,843.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Total Institución:</b>					3,132.85		233,748,167.00	10.00		63,027,125.00	0.00		32,776,651.00	370.00		32,717,577.00	380.00		128,521,353.00	12.13		54.98
		<b>Totales del Reporte:</b>					3,132.85		233,748,167.00	10.00		63,027,125.00	0.00		32,776,651.00	370.00		32,717,577.00	380.00		128,521,353.00			