



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
MES DE SEPTIEMBRE 2022

Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso que permita el transito vehicular, como peatonal de toda epoca en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion De Pavimento Rural	Mata De Platano	Varios	13/6/2022	3 Meses	Nelson Gerardo Sanchez	110-2022	112,167.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Alquiler De Maquinaria	Sector Taita Bruno	Varios	16/6/2022	1 Mes	Transporte Martinez	119-2022	165,500.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion De Pavimento	Barrio San Francisco	Varios	25/6/2022	1 Mes	Elsa Victoria Santos	054-2022	2,968,132.55	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento De Carretera	Brisas De Suyapa #2	Varios	5/8/2022	3 Meses	Roca Firme	142768	10,589.91	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Construccion De 1002 M2 Pavimento Rural	Ilamapa	Varios	1/8/2022	3 Meses	Construccion San Martin	146-2022	568,234.55	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



6	Construccion De 1580 M2 Pavimento Ciclopeo	Las Liconas	Varios	26/8/2022	3 Meses	Walter Garcia	178-2022	813,300.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construccion De 480 M2 Pavimento Rural	Ilamapa	Varios	26/8/2022	3 Meses	Construccion San Martin	179-2022	270,400.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Mejoramiento De Carretera De Tierra	Guachipilin	Varios	13/9/2022	2 Meses	Concretos El Socio	079-2022	66,000.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Mejoramiento De Carretera De Tierra	Col. Ivan Betancouth	Varios	13/9/2022	2 Meses	Construccion Mata	205-2022	396,900.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Mejoramiento De Carretera De Tierra	Col. 9 De Noviembre	Varios	13/9/2022	2 Meses	Construccion Mata	211-2022	330,750.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Construccion De Caja Puente	Col. Fuerzas Armadas	Varios	13/9/2022	2 Meses	Roberto Lagos	204-2022	276,621.47	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Construccion De Pavimento	Col. Milagro De Dios	Varios	13/9/2022	2 Meses	Victoria Santos	215-2022	106,807.01	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



13	Mejoramiento De Carretera	Barranco Blanco	Varios	26/9/2022	2 Meses	Construcciones Mata	220-2022	30,000.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
----	---------------------------	-----------------	--------	-----------	---------	---------------------	----------	-----------	-----	--



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE SEPTIEMBRE 2022