

CUADRO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS MES DE JULIO

numero de programa	nombre del Programa	Monto ejecutado del programa	Porcentaje acumulado ejecutado mensual
6	Alquiler de equipo pesado (Tanque de agua) para Construccion de whitetopping	L 84,000.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (motoniveladora) para reconstruccion de calles no pavimentadas	L 216,000.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 65,280.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 49,920.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 77,760.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 110,400.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 83,520.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (cargadora 926 CAT) para pavimentacion de calles	L 24,800.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 61,440.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 17,280.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para construccion de plaza el Niño	L 46,350.00	100%

6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	123,840.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	61,600.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	76,800.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	23,040.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	57,600.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	43,200.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	55,680.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	82,560.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	71,040.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	56,640.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	31,680.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (retroexcavadora) para construccion de alcantarillado sanitario)	L	149,940.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	120,960.00	100%

6	Servicio y suministro de material (grava) para proyecto de whitetopping	L	72,000.00	100%
6	Servicio y suministro de material (arena) para proyecto de whitetopping	L	28,000.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (Vibrocompactador) para reconstruccion de calles no pavimentadas	L	120,900.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	110,400.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (Tanque de agua) para reconstruccion de calles no pavimentadas	L	48,000.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (motoniveladora) para Reconstruccion de calles no pavimentadas	L	293,220.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (vibrocompactador para reconstruccion de calles no pavimentadas	L	115,600.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (excavadora) para reconstruccion de calles no pavimentadas	L	234,900.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	42,400.00	
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	21,600.00	
6	Construccion de pavimento con concreto hidraulico (54m2)	L	11,880.00	100%
3	Construccion de techo en cancha de usos multiples	L	1,711,997.57	100%
3	Construccion de techo en cancha de usos multiples	L	2,727,322.03	85%
3	Construccion de techo en cancha de usos multiples	L	2,580,790.24	80%
3	Reconstruccion de modulo de aulas clases	L	1,533,492.45	100%
3	Reconstruccion de escuela	L	955,623.40	100%



Jose Ernesto Nuñez
Ing.Municipal